

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 343-022-10 ze dne 30.5.2011
na zhotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti
stavby „ Základní škola Šeberov“

uzavřený níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

článek I.
SMLUVNÍ STRANY

- 1) Městská část Praha - Šeberov
Se sídlem: K Hrnčářům 160, 149 00 Praha 4 - Šeberov
IČO: 00241717 DIČ: CZ00241717
bankovní spojení: Česká spořitelna (0800)
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupená: Ing. Petrou Venturovou, starostkou městské části

(dále jen "objednatel")

a

- 2) ADR s.r.o.
se sídlem: Libínská 3127 I, 150 00 Praha 5
IČO:25617249 DIČ: CZ25617249
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze
oddíl: C číslo vložky: 55177
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
zastoupený (á) :
Mgr. A. Alešem Lapkou, Mgr. A. Petrem Kolářem, jednatelem společnosti

(dále jen "zhotovitel")

P R E A M B U L E

Zhotovitel dosud vypracoval část projektové dokumentace a provedl inženýrskou činnost dle předmětu plnění z SoD. Tyto dosud vypracované části objednatel převzal a uhradil příslušné části ceny za odevzdanou dokumentaci a provedenou inženýrskou činnost. K dnešnímu dni nemají smluvní strany vzájemné pohledávky či závazky plynoucí z uzavřené smlouvy o dílo č. **343-022-10**.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. XIII. odst. 1 Smlouvy o dílo č. **343-022-10**, dále jen Smlouva, že tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňují jednotlivé články a odstavce Smlouvy v článcích a odstavcích, které jsou dále uvedeny.

článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je aktualizace architektonické studie dle upraveného (redukovaného rozsahu ZŠ) zadání, studii objednatel schválí. Dále zhotovení projektové dokumentace ke sloučenému územnímu řízení („DUR“) a stavebnímu povolení („DSP“), včetně aktualizace všech potřebných průzkumu. Součástí předmětu dle Dodatku č.1 není inženýrská činnost.

článek IV.

DOBA PLNĚNÍ

Odstavec 1. článku IV. Smlouvy se doplňuje a mění takto:

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato následně :

Dopracování architektonické studie	do 30. 8. 2018
Dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení	do 30.10. 2018
Aktualizace průzkumu	do 30.10. 2018

článek V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Odstavec 1. článku V. Smlouvy se doplňuje a mění takto:

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II. Tohoto dodatku je stanovena v souladu s nabídkou zhotovitele na podkladě objednatelem přijaté nabídky ze dne 12.6.2018 jako cena nejvýše přípustná a to ve výši:

Cena celkem bez DPH	2 030 000,- Kč
DPH 21%	426 300,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 456 300,- Kč

Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílejší plnění:

- **Dopracování architektonické studie**

cena bez DPH	150 000,- Kč
DPH 21	31 500,- Kč
cena včetně DPH	181 500,- Kč

Cena díla za Dopracování architektonické studie fakturována do výše 90% sjednané ceny díla po předání. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednateli fakturováno až po podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení, nejpozději však do 1 roku po převzetí této dokumentace objednatelem. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí stavebního povolení musí splňovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem.

- **PD pro sloučené ÚR a DSP**

cena bez DPH	1 780 000,- Kč
DPH 21%	373 800,- Kč
cena včetně DPH	2 153 800,- Kč

Cena díla za dokumentaci ke sloučenému ÚR a SP bude fakturována do výše 70 % sjednané ceny díla po předání Dokumentace objednateli. Zbývajících 30 % ceny díla bude objednateli fakturováno až po podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení, nejpozději však do 1 roku po převzetí této dokumentace objednatelem. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí stavebního povolení musí splňovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem.

- **Aktualizace průzkumu**

cena bez DPH	100 000,- Kč
DPH 21%	21 000,- Kč
cena včetně DPH	121 000,- Kč

Cena díla za aktualizaci průzkumu bude fakturována do výše 90 % sjednané ceny díla po předání Aktualizace průzkumu objednateli. Zbývajících 10 % ceny díla bude objednateli fakturováno až po podání žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení, nejpozději však do 1 roku po převzetí této dokumentace objednatelem. Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí stavebního povolení musí splňovat všechny náležitosti stanovené stavebním zákonem.

Ostatní ustanovení a body Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Účastníci tohoto Dodatku ke Smlouvě po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, a že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na dukaz toho připojují své podpisy.

Mgr. Aleš Lapka *Ing. Petra Venturová*
Mgr. Aleš Lapka *Ing. Petra Venturová*

V Praze dne : 20. 12. 2012

V Praze dne : 20. 12. 2012

Zhotovitel

Objednatel

Mgr. A. Aleš Lapka

Ing. Petra Venturová

ADR s.r.o.

Městská část Praha - Šeberov