



TSKRP005LDEE

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: 3/15/2300/86

Číslo Smlouvy Zhotovitele:

Smluvní strany:

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupen:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Petr Kalous vedoucí oddělení 4220

Ing. Lenka Zach, TDI

(dále též jako „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

„sinpps s.r.o.“

se sídlem: Dvorecká 387/2, 147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIČ: CZ6258433

zapsán v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33665

bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 4

č. účtu: 85147369/0800

zastoupen: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- Ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- Ve věcech technických: Ing Pavel Jeřábek

(dále též jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 9.12.2015, „Praha bez bariér – Metro Hloubětín – DC Paprsek, č. akce 999412/28“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy z důvodu nezbytných dodatečných projekčních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a které spočívají v aktualizaci průzkumu podzemních sítí, aktualizaci propadlých stanovisek správců IS a zajištění smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni s Pražskou Teplárenskou a.s., aby mohlo být zažádáno o stavební povolení.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), jak níže uvedeno.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Specifikace víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. V čl. IV. odst. 1 Smlouvy se cena za dílo mění takto:

Původní cena bez DPH:	157.412,50 Kč
DPH 21 %:	33.056,63 Kč
Původní cena vč. DPH:	190.469,13 Kč
 Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	 56.500,00 Kč
DPH 21%:	11.865,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	68.365,00 Kč
 Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	 213.912,50 Kč
DPH 21/%	44.921,63 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	258.834,13 Kč

III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se v části „projednání a podání žádosti o SP“ a „pravomocné SP“ mění takto:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - Projednání a podání žádosti o SP | do 31. 12. 2018 |
| - Dodání pravomocného SP | do 31. 3. 2019 |

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

20/11/18


za Objednatele:



.....
Ing. Jiří M.
ředitel investiční

V Praze dne

za Zhotovitele:



.....
Ing. Jan.
jedna

S s.r.o.
a poradenské služby
7 00 Praha 4
www.sinpps.cz