

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
Příjemce: Městský obvod Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová
zastoupen Igorem Trávníčkem,
starostou

JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31
719 00 Ostrava - Kunčice

zastoupena Bc. Lukášem Jankem, MBA
jednatelem

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270

dále též jen **objednatel**

dále též jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

Pro větší stabilitu nově budovaného chodníku a navazujícího (stávajícího) oplocení sousedních pozemků, bylo dohodnuto, že budou použity palisády o dl. 800 – viz. změnový list č. 1. Na základě dohody obou smluvních stran, dochází ve smyslu čl. XVII Závěrečné ujednání odst. 5 k sepsání Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1/a/INV/3/2018 ze dne 21. 2. 2018 spočívající v úpravě čl. IV Cena díla.

Čl. IV.

Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
Cena díla	538 256,23	113 033,81	651 290,04
Vícepráce	87 653,70	18 407,28	106 060,98
Méněpráce	-60 083,10	-12 617,45	-72 700,55
Cena díla celkem	565 826,83	118 823,64	684 650,46

Ostatní články smlouvy o dílo č. 1/a/INV/3/2018 ze dne 21. 2. 2018 zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněným i zástupci smluvních stran, přičemž objednatel (příkazce) obdrží dvě a zhotovitel (příkazník) jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své podpisy.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 97/2256 ze dne 1. 8. 2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo pod označením „Chodník podél ul. Paskovská, úsek Na Šajaru – Šlejharova, Ostrava - Hrabová“.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostravě

Igor Trávníček
starosta

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel