

Harmonogram připojení vstupních šachet kolektorů do systému PZTS

Výchozím bodem **(A)** pro sestavení harmonogramu je : **Obdržení oboustranně podepsané smlouvy nebo závazné objednávky**

do 2 dnů od výchozího bodu	objednání materiálu
do 10 dnů od výchozího bodu	předání staveniště, náležitosti BOZP
do 16 dnů od výchozího bodu	závoz materiálu na LP
do 20 dnů od výchozího bodu	zahájení instalace kabeláže (lokalita bude upřesněna dle provozu LP)
do 60 dní od výchozího bodu	osazování koncových prvků, kompletace, programování
do 100 dní od výchozího bodu	technické prohlídky, individuální zkoušky, revize
do 150 dní od výchozího bodu	dokladová část, předání objednateli