



**Řízení letového provozu  
České republiky**

**Dodatek č. 2**

**ke „Smlouvě o dílo – na zhotovení projektové dokumentace  
a zajištění související inženýrské činnosti“ č.  
043/2016/IS/180**

uzavřené dne 8. 2. 2016 ve věci zhotovení projektové dokumentace provádění inženýrské činnosti pro stavbu „Úpravy provozních sálů v IATCC a TEB“ a doplněné dodatkem č. 1 ze dne 6.11.2017 (dále jen „smlouva“)

(dále jen „dodatek“)

**1. Smluvní strany**

**Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)**

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [redacted]

k jednání ve věcech technických a k převzetí díla oprávněný: [redacted]

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „objednatel“)

a

**TECHNISERV, spol. s r.o.**

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

korespondenční adresa: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

zastoupená: [redacted]

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

bankovní spojení: [redacted]

[redacted]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 5239

(dále jen „zhotovitel“)

(kupující a prodávající rovněž „smluvní strany“).

## 2. Preambule dodatku

- 2.1 V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace smlouvy vznikla potřeba provést **dodatečné práce** nad rámec původního rozsahu díla. Jedná se o projektové práce vyvolané požadavkem na úpravu dispozice sálu ATS, změnu rozsahu úprav zázemí ATS, úpravu zástavby pracovišť v objektu Technický blok a změny vyvolané ponecháním pracoviště SIMU v objektu IATCC. Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje smlouva.

## 3. Předmět dodatku - změna smlouvy

- 3.1 V článku 2. „Předmět smlouvy“ se doplňuje **nový odstavec 2.4** v tomto znění:
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací nad rámec původního rozsahu díla, které je vymezeno v odst. 2.1, 2.2 a 2.3 smlouvy, a to o projektové práce týkající se úpravy dispozice sálu ATS, změny rozsahu úprav zázemí ATS, zástavby pracovišť v objektu Technický blok a změny vyvolané ponecháním pracoviště SIMU v objektu IATCC.
- 3.2 V článku 3. „Cena“ se v odst. 3.1 mění celková dohodnutá cena díla bez DPH takto:
- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| „původně dohodnutá cena díla                             | 6 180.320,- Kč                  |
| cena dodatečných prací dle dodatku č. 2                  | 1 150.000,- Kč                  |
| <b>nová celková cena díla (včetně dodatečných prací)</b> | <b>7 330.320,- Kč (bez DPH)</b> |
- (slovy: sedm milionů tři sta třicet tisíc tři sta dvacet korun českých).
- 3.3 **Příloha č. 3** – „Platební kalendář navržený uchazečem dle podmínek smlouvy“ se nahrazuje novou přílohou č. 3 „Platební kalendář navržený uchazečem dle podmínek smlouvy ve znění dodatku číslo 2“ viz příloha č. 1 dodatku.
- 3.4 **Příloha č. 4** – „ Harmonogram projektových prací navržených uchazečem dle podmínek smlouvy“ se nahrazuje novou přílohou č. 4 „Harmonogram projektových prací navržených uchazečem dle podmínek smlouvy – ve znění dodatku číslo 2“ viz příloha č. 2 dodatku.

## 4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 4.3 Objednatel respektuje pravidla o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tj. nařízení GDPR, a dalších obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. Bližší informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici na webových stránkách [www.rlp.cz](http://www.rlp.cz)
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Při uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv budou v jeho textu znečitelněny zejména tyto údaje: bankovní spojení zhotovitele, obě osoby zastupující objednatele, podpisy osob na dodatku, jméno osoby zastupující objednatele u podpisu, příloha č.1 – Platební kalendář.

4.5 Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Platební kalendář navržený uchazečem dle podmínek smlouvy ve znění dodatku číslo 1

Příloha č. 2 - Harmonogram projektových prací navržených uchazečem dle podmínek smlouvy – ve znění dodatku číslo 1, který doplňuje stávající přílohu č. 4 smlouvy

V Jenči dne 14. 08. 2018

Řízení letového provozu  
České republiky, státní podnik

republika

CZ699004742

# HARMONOGRAM PROJEKTOVÝCH PRACÍ NAVRŽENÝ UCHAZEČEM DLE PODMÍNEK SMLOUVY

## PŘÍLOHA Č. 2

Etapa	Popis	IV-16	V-16	VI-16	VII-16	VIII-16	IX-16	X-16	XI-16	XII-16	I-17	II-17	III-17	IV-17	V-17	VI-17	VII-17	VIII-17	IX-17	X-17	XI-17	XII-17
<b>Dokumentace úprav provozního sálu ATS a ITS v objektu IATCC</b>																						
<b>Výkonová fáze 1.</b>																						
1	Projektová dokumentace pro stavební povolení																					
2	Provedení čístopisu dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení po zapracování požadavků a podmínek vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy																					
<b>Výkonová fáze 2.</b>																						
1	Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.																					
2	Vydání čístopisu předmětné části předmětné části projektu pro provedení stavby po odsouhlasení Objednatel																					
<b>Výkonová fáze 3.</b>																						
1	Inženýrská činnost projednávání dokumentace pro stavební povolení s orgány státní správy																					
2	Inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního povolení																					

Etapa	Popis	IV-16	V-16	VI-16	VII-16	VIII-16	IX-16	X-16	XI-16	XII-16	I-17	II-17
<b>Dokumentace úprav pracoviště v objektu TEB</b>												
<b>Výkonová fáze 1.</b>												
1	Projektová dokumentace pro stavební povolení											
2	Provedení čístopisu dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení po zapracování požadavků a podmínek vyplývajících ze stanovisek orgánů státní správy											
<b>Výkonová fáze 2.</b>												
1	Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.											
2	Vydání čístopisu předmětné části předmětné části projektu pro provedení stavby po odsouhlasení Objednatel											
<b>Výkonová fáze 3.</b>												
1	Inženýrská činnost projednávání dokumentace pro stavební povolení s orgány státní správy											
2	Inženýrská činnost spojená s vydáním stavebního povolení											

<b>Autorský dozor</b>	
Funkce autorského dozoru bude vykonávána po celou dobu realizace stavby, tj. až do zakončení kolaudačního řízení a předání-převzetí dokončené stavby.	
1	IATCC - 1.6.2018 - 31.12.2022
2	TEB - 1.6.2017 - 31.12.2017

# HARMONOGRAM PROJEKTOVÝCH PRACÍ NAVRŽENÝ UCHAZEČEM DL PODMÍNEK SMLOUVY

## PŘÍLOHA Č. 2

Etapa	Popis	VI.18	VII.18	VIII.18	IX.18	X.18	XI.18
Projektová dokumentace - Požadované změny v projektové dokumentaci NPTX							
Část	Popis						
A	IATCC ATS sál						
B	Zázemí v provozním objektu - zázemí ATS + WC a šatny						
C	TEB - zástavba TERM						
D	SIMU TR7+ na TEB						
E	SIMU E2000 stávající						