

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DS2018000711 ze dne 3. 5. 2018

ev. číslo dodatku: DS 2 0 1 8 0 1 3 0 2

Zhotovitel: C + C Cimbál s.r.o.
se sídlem : Dlouhá 415/3, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupený: p. Cimbálem Václavem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 27315827
DIČ: CZ27315827
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24006.
(na straně jedné, dále jen jako „Zhotovitel“)

a

statutární město Liberec

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, Liberec 1
IČO:00262978

[REDACTED]
zastoupený: p. Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: p. Tomáš Kysela, náměstek primátora
(na straně druhé, dále jen jako „Objednatel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 05. 2018 (dále jen jako „SOD“) mezi Smluvními stranami je realizace méněprací a víceprací a úprava ceny díla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V průběhu provádění díla byl zjištěn nevyhovující stav hrany stupnic schodiště v bazénu, v jehož důsledku se smluvní strany dohodly na montáži nerezových ochranných lišt na všechny stupně z důvodu bezpečnosti dětí. Méněpráce a vícepráce jsou popsány v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktního dokončení spolupráce dle SOD.

3. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu díla a ceny díla a to ve znění přílohy č. 1 (Rekapitulační list a položkový rozpočet k změnovému listu (dále jen „ZL“ č. 1) k tomuto Dodatku č. 1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 1.

Změna rozsahu díla má vliv na sjednanou cenu díla, která se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku ve výši **22 465,00 Kč bez DPH**. Tato částka se sestává z částky dle ZL č. 1

Vícepráce

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Vícepráce bez DPH
ZL 1	Vícepráce bez DPH celkem	21 %	46 265,00 Kč

Méněpráce

ZL č.	Popis	Sazba DPH	Méněpráce bez DPH
ZL 1	Méněpráce bez DPH celkem	21 %	23 800,00 Kč

Rekapitulace ceny díla stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2018 a Dodatku č. 1

Stávající Smlouva o dílo

Cena díla bez DPH 21%	1.141.883,43
DPH 21%	239.795,52
Celkem s DPH	1.381.678,96

Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 21%	1.164.348,43
DPH 21%	244.513,16
Celkem s DPH	1.408.861,59

4. Ostatní ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
5. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.
6. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
7. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle

jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

8. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.
9. Doložky:

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Rozpočet ZL. č. 1

V Liberci dne:



Za zhotovitele

V Liberci dne:



Tomáš Kysela
náměstek primátora

Za objednatele

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:

Investor:

**Statutární město
Liberec**

Datum: 15.8.2018

Název akce: **ZŠ Liberec, Ještědská – stavební opravy v objektu školy**Způsob odeslání / předání
datum: 15.8.2018Poštou e-mailem Faxem Osobně **Odkazy:**

na přílohu č.1: ano

na výkresy: Ano – dokumentace skutečného provedení

na rozpočtové podklady: ano

na jinou část smlouvy: ne

Předmět změny, zdůvodnění změny – příloha č.1:**Vícepráce :**

dveře do vlhkého prostření	2,00	11 390,00	22 780,00 - požadavek investora
Ochranná lišta nerez 30/30 AISI 316L 2B + P, L 1500 mm, tl. 1 mm			17325,00 – požadavek investora
Osazení lišty, lepidla Mamut			6160,00

Méněpráce :

dveře interiér	-4,00	4 350,00	-17 400,00 – požadavek investora
dveře kování	-4,00	650,00	-2 600,00
mřížka gule	-5,00	510,00	-2 550,00
dezinfekce	-5,00	250,0	-1 250,00

CELKEM bez DPH**22 465,00 Kč**

Počet připojených listů příloh:

1 listů (viz.příloha č.1)

Důvod vícepráce / méněpráce:


požadavek objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc skryté vady

Oznámení o změně vydává: zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby :

Příloha : č.1 (1 ks listů) - Soupis víceprací a méněprací

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	C + C Cimbál s.r.o.		
Změnový list vystavil:	Pavel Cimbál – smluvní zástupce zhotovitele		
Datum:	28.2.2017		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>			
Počet připojených listů specifikací:1	Počet připojených výkresů: PD skut.provedení		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
23 800,00 Kč	46 265,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
22 465,00 Kč	---		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>			
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Tomáš Kysela, náměstek primátora			
Datum:	Datum: 17. 8. 2018 /		

C + C Cimbál s. r. o.
Vybavení koupelen
Orlí 137/1
Liberec 3
460 07

Cenová nabídka pro: ZŠ Ještědská
Ze dne:
Telefon:

<i>č.karty/</i>	<i>popis</i>	<i>ks</i>	<i>cena za ks</i>	<i>cena celkem</i>
	dveře do vlhkého prostření	2,00	11 390,00	22 780,00
	Ochranná lišta nerez 30/30 AISI 316L 2B + P, L 150	55,00	315,00	17 325,00
	Osazení lišty, lepidla Mamut	1,00	6 160,00	6 160,00
	odpočet			
	dveře interiér	-4,00	4 350,00	-17 400,00
	dveře kování	-4,00	650,00	-2 600,00
	mřížka gule	-5,00	510,00	-2 550,00
	dezinfekce	-5,00	250,00	-1 250,00
				0,00
				0,00
	CELKEM bez DPH			22 465,00

Nabídka platí po dobu 1 měsíce.

Vypracovala: XXXXXXXXXX

