

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.
(dále je „dodatek“)

Rekonstrukce trubních propustků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese J.Hradec

číslo smlouvy zhotovitele: **29/2018**

číslo smlouvy objednatele: **201/P/2018**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o**

Sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

Zastoupený: **Josefem Ptákem – jednatelem společnosti**

tel.: 391 297 711 fax: 381 297 463

IČ: 26071584 DIČ: CZ26071584

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12191

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Josef Pták tel.: 381 297 711

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě žádosti zhotovitele bod 3.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

3. Termín plnění

3.1 Předání staveniště: do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Dokončení prací: do 18. 9. 2018

Ostatní části výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změn a v plném rozsahu platné.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele

České Budějovice, dne: 15 -08- 2018

Chýnov, dne: 15 -08- 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 64 (10)

Ing. Jan Střcha
ředitel organizace

Josef Pták
Jednatel společnosti


TEL: 381 297 711
FAX: 381 297 463
IČ: 26071884
DIČ: CZ26071884
Stavňokvců 455 • 391 55 Chýnov



Společnost je zapsána v OR uvedeného
KS v Českých Budějovicích, Oddíl C vložka 12191

Bank. spojení: [redacted]
IČ: 26071584 • DIČ: CZ26071584
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov
TEL.: 381 297 711 • FAX.: 381 297 463
e-mail: drevotvar@volny.cz
http://www.drevotvar-ptak.cz/

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	13-08-2018
Č. j.:	12593/2018
Přiděleno.	
Počet listů/ příloh	1/0

T

V Chýnově dne 10.8.2018

Žádost o změnu termínu dokončení

akce: Rekonstrukce trubních propustků pod silnicemi II. a III. třídy v okrese J. Hradec

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo č. 201/P/2018 budeme realizovat výše uvedenou zakázku.
Z důvodu vyřízení dopravních omezení Vás žádáme o prodloužení termínu do 18.9.2018

Děkuji

S pozdravem

20

TEL.: 381 297 711
FAX: 381 297 463
Slavíkovců 455 • 391 55 Chýnov
IČ: 26071584 • DIČ: CZ26071584

[redacted]
vedoucí stavební výroby