

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, označenými smluvními stranami,  
dle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku,  
zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.*

### **EUROprojekt build and technology s.r.o.**

se sídlem: Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava  
zastoupená: Bc. Martinem Čechem, jednatelem společnosti  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka  
40323  
IČO: 268 43 226  
DIČ: CZ26843226  
Peněžní ústav: Raiffeisenbank Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Martin Čech, jednatel společnosti  
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] projektant  
tel: [REDACTED]@europrojekt.cz  
[REDACTED] projektant

dále jako „zhotovitel“

**a**

### **Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace**

se sídlem: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupená: MUDr. Petrem Uhligem, ředitelem  
zřízená usnesením Zastupitelstva Statutárního města Ostravy, zřizovací listina ve  
znění usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21. 5. 2014, příspěvková organizace nezapsaná  
v Obchodním rejstříku; registrace poskytovatele zdravotních služeb rozhodnutím  
odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, čj. MSK  
106467/2016 ze dne 5.9.2016 ve znění následných rozhodnutí o registraci  
IČO: 00 63 51 62  
DIČ: CZ 00 63 51 62  
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s., hlavní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [REDACTED]  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: [REDACTED] náměstek pro techniku a  
provoz  
oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED] edoucí odboru  
rozvoje a výstavby  
[REDACTED]@mnof.cz


dále jako „objednatel“

1. Smluvní strany se v souladu s ujednáním Smlouvy o dílo, jimi uzavřené dne 18.6.2018, evid. č. PR/325/2018, v článku XI. bod. 7., dle kterého je smlouvu možno změnit nebo doplnit toliko formou písemných dodatků které budou číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, dohodly na změně smlouvy.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran o změně Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby „Stavební úpravy ambulance a zákrokového sálku oddělení urologie v pavilonu E“.
3. Smlouva o dílo se na základě požadavku objednatele mění v článku II. Předmět provedení díla. Umístění zákrokového sálku bude nově řešeno namísto původního určení ve 2. NP pavilonu E v prostoru operačního sálu do 1.NP pavilonu E, ambulantní části oddělení urologie.
4. Smlouva o dílo se na základě požadavku objednatele na změnu umístění zákrokového sálku, po dohodě smluvních stran mění v článku IV. Doba plnění, odst. 1., tak, že nová formulace je následující.

„1. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 15.11.2018.“


5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou číslovaných výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Závazky smluvních stran sjednané Smlouvou o dílo, tímto dodatkem nezměněné, zůstávají platné a účinné.
6. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1, stejně jako Smlouva i související dokumenty, na které dopadá účinnost ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), budou uveřejněny v registru smluv, a to v celém jejich rozsahu. Dodatek se stane účinným po jeho uveřejnění v registru smluv, které zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření objednatel.

V Ostravě dne: 14. 8. 2018  
zhotovitel  
EUROprojekt build and technology s.r.o.



Bc. Martin Čech  
jednatel společnosti

V Ostravě dne: 14. 8. 2018  
objednatel  
Městská nemocnice Ostrava,  
příspěvková organizace  
Městská nemocnice Ostrava



MUDr. Petr Uhlig  
ředitel MNO

