

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OLP/2450/2018

"Nápojení Průmyslové zóny Jih v Liberci - předběžný inženýrsko-geologický průzkum"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXX XXXX, hejtmanem, v plné moci XXXX XXXX, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

AZ GEO, s. r. o.

se sídlem Kořenského 1262/40, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČO: 25358944

DIČ: CZ25358944

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXX XXXX, prokurista a ředitel společnosti

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 373575253/0300

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916

dále jen "zhotovitel"

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 5. 2018 smlouvu o dílo č. OLP/2450/2018, jejímž předmětem je zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu v rámci

přípravných a projektových prací pro investiční akci „Nápojení Průmyslové zóny Jih v Liberci“ (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu pro odevzdání díla. Důvodem je nečinnost některých vlastníků pozemků, kteří v rámci zpracování díla musí strpět vstup na jejich pozemek. Vlastníci dotčených pozemků byli během měsíce obesláni výzvami ihned po uzavření smlouvy, avšak u 3 vlastníků nedošlo k potvrzení o umožnění vstupu na jejich pozemky. Zhotovitel s těmito vlastníky intenzivně jednal. Tímto zdržením se opožďují i následné práce a ohrožují navazující projektové práce na dokumentaci ve stupni DÚR na výše uvedenou investiční akci.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek IV. odst. 1 smlouvy ve znění:

"Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 5 měsíců od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Zhotovitel se zavazuje předat dílo nejpozději do 5. 11. 2018. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty"

3. Ke smlouvě se dále doplňuje nová příloha č. 2 - Harmonogram prací, která je nadále nedílnou součástí smlouvy.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1525/18/RK ze dne 7. 8. 2018.

V Liberci dne 17. 8. 2018

V Ostravě dne 10. 8. 2018

.....

XXXX XXXX

náměstek hejtmana

.....

XXXX XXXX

prokurista a ředitel společnosti

