

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3945/2015

**"Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa,
rekonstrukce silnice"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený XXXX XXXX, hejtmanem, v plné moci XXXX XXXX, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen "objednatel"

a

PUDIS a. s.

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

osoba oprávněná podepsat dodatek: XXXX XXXX, předseda představenstva,

XXXX XXXX, člen představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 105026522/0300

evidence: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

dále jen "zhotovitel"



takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3945/2015, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru pro akci „Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice“ a dále dne 25. 1. 2017 Dodatek č. 1 a dne 5. 6. 2017 Dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření projektové dokumentace ve stupni PDPS o části "B - Souhrnné řešení stavby", "C1.1.2 - SO 102 Silnice II/262 v km 4,174 - 5,293", "C.1.3.2 - SO 190 Dopravní značení", "C.4.3. - SO 403 Návrh VO STATOMI v km 4,95 - 5,27" a "H - Soupis prací" v návaznosti na související investiční akci „Česká Lípa - rozšíření v křižovatce ul. Děčínská s ul. Sokolovskou a Hrnčířskou“, jejímž objednatelem je Město Česká Lípa.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na úpravách projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zhotovitel předal objednateli dne 14. 4. 2017.
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace tak, aby byl naplněn důvod pro uzavření tohoto dodatku popsáný výše.
3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektové dokumentace a upravenou projektovou dokumentaci předat objednateli **nejpozději do 31. 8. 2018**. Pro případ, že zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za provedení úprav dle tohoto dodatku včetně DPH za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli upravenou projektovou dokumentaci v rozsahu a v podobě dle přílohy č. 2 smlouvy.
5. Smluvní strany se dále dohodly na ceně za provedení úprav projektové dokumentace ve výši **84 000,- Kč bez DPH** (slovy: osmdesát čtyři tisíc korun českých), tj. **101 640,- Kč včetně DPH** (slovy: jedno sto jeden tisíc šest set čtyřicet korun českých), čímž dojde k navýšení ceny za zpracování projektové dokumentace na částku **1 864 000,- Kč** (slovy: jeden milion osm set šedesát čtyři tisíce korun českých) bez DPH, tj. **2 255 440,- Kč** (slovy: dva miliony dvě stě padesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých) včetně DPH.
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za úpravy projektové dokumentace dle tohoto



dotatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány bez výhrad.

7. Celkový přehled změn maximální ceny za plnění:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	2.774.000,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH	84.000,00 Kč
Cena za plnění po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH	2.858.000,00 Kč
DPH	600.180,00 Kč
Cena za plnění po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH	3.458.180,00 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku nevyplývá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na projektovou dokumentaci, vztahují na projektovou dokumentaci upravenou podle tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv ze strany objednatele.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1541/18/RK ze dne 7. 8. 2018.



6. Přílohami tohoto dodatku jsou:
- Rekapitulace nákladů k ocenění,
 - Cenová kalkulace,
 - Změnový list č. 3,
- které tvoří nedílnou součást smlouvy.

V Liberci dne 17. 8. 2018

V Praze dne 10. 8. 2018

.....
XXXX XXXX
náměstek hejtmána

.....
XXXX XXXX
předseda představenstva

.....
XXXX XXXX
člen představenstva



Příloha - Rekapitulace nákladů k ocenění

Akce: Zpracování projektové dokumentace Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ				Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)	
				Smlouva			Dodatek č. 1			Dodatek č. 2			Dodatek č. 3			
1. Předprojektové práce																
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS				120 000	25 200	145 200										
Diagnostika vozovek dle platných předpisů				185 000	38 850	223 850										
Diagnostika mostu ev.č. 262-001 a 262-004				90 000	18 900	108 900										
Diagnostika opěrné zdi a PHS				50 000	10 500	60 500										
Hluková studie				90 000	18 900	108 900										
Hluková studie - doměření dvou míst, p. p. č. 245 (č.p. 55) a p. p. č. 286 (č.p. 62) v k.ú. Stará Lípa										50 000	10 500	60 500				
Dendrologický průzkum				40 000	8 400	48 400										
Geologický průzkum - 2ks vrtané sondy				40 000	8 400	48 400										
Diagnostika opěrné zdi v Dobranově							40 000	8 400	48 400							
Geologický průzkum - 2ks vrtané sondy most ev. č. 262-001							20 000	4 200	24 200							
Konečná cena za předprojektové práce				615 000	129 150	744 150	60 000	12 600	72 600	50 000	10 500	60 500	0	0	0	
2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)																
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)				1 710 000	359 100	2 069 100										
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) - sanace opěrné zdi v Dobranově							70 000	14 700	84 700							
Úprava PDPS v návaznosti na akci "Česká Lípa – rozšíření v křižovatce ul. Děčínská s ul. Sokolskou a Hrnčířskou"													84 000	17 640	101 640	
Konečná cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby				1 710 000	359 100	2 069 100	70 000	14 700	84 700	0	0	0	84 000	17 640	101 640	
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby																
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků				265 000	55 650	320 650										
4. Autorský dozor během realizace akce																
			Předpoklad hodin	Cena bez DPH/hod. (Kč)												
Autorský dozor			5	800	4 000	840	4 840									
Cena celkem				2 594 000	544 740	3 138 740	130 000	27 300	157 300	50 000	10 500	60 500	84 000	17 640	101 640	
Cena celkem - po dodatku č. 1							2 724 000	572 040	3 296 040							
Cena celkem - po dodatku č. 2										2 774 000	582 540	3 356 540				
Cena celkem - po dodatku č. 3													2 858 000	600 180	3 458 180	

Příloha - Cenová kalkulace dodatku č. 3

Akce: Zpracování projektové dokumentace Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Předprojektové práce			
Úprava PDPS v návaznosti na akci "Česká Lípa – rozšíření v křižovatce ul. Děčínská s ul. Sokolskou a Hrnčířskou"	84 000	17 640	101 640
NÁKLADY CELKEM	84 000	17 640	101 640

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 3		
Název akce:	Zpracování projektové dokumentace Silnice II/262 Dobranov – Česká Lípa, rekonstrukce silnice		
Investor:	Liberecký kraj		
Zhotovitel:	PUDIS a.s.		
Změnový list vystavil:	XXXX XXXX	Datum	29.06.2018
<p>Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) V průběhu zpracování projektové dokumentace vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, které spočívaly v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu s § 222 odst. 4 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a která je nižší hodnoty nežli limit pro nadlimitní veřejnou zakázku; dále musí být hodnota změny závazku ze smlouvy nižší než 10 % původní hodnoty závazku.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: V současné době probíhá zajištění inženýrské činnosti pro vydání společného povolení (dále jen IČ) na související investiční akci „Česká Lípa – rozšíření v křižovatce ul. Děčínská s ul. Sokolskou a Hrnčířskou“. Objednatelem projektové dokumentace (DÚR+DSP, odevzdáno 19. 12. 2017) a IČ na tuto investiční akci je Město Česká Lípa. Vzhledem k úzké vazbě obou investic bylo po dohodě obou objednatelů rozhodnuto související investici ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) zahrnout do původně vypracované PDPS na akci Silnice II/262 Dobranov – Česká Lípa, rekonstrukce silnice, odevzdané dne 14. 4. 2017 objednateli, tj. Libereckému kraji. Touto změnou dochází k úpravě níže uvedených částí PDPS: B – Souhrnné řešení stavby C.1.1.2 – SO 102 Silnice II/262 v km 4,174 - 5,293 C.1.3.2 – SO 190 Dopravní značení C.4.3 – SO 403 Návrh VO STATOMI v km 4,95 - 5,27 H – Soupis prací Celkem cena vícepráce: 84.000,- Kč bez DPH.</p> <p>Termín Termín pro dopracování projektové dokumentace v návaznosti na doplnění výše uvedené investiční akce je do 31.08.2018.</p>			
Přílohy:	Rozpočet		
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 84.000,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31.08.2018	
Výsledná cena změny bez DPH: 84.000,- Kč	Vyčíslení DPH změny: 17.640,- Kč	Výsledná cena změny včetně DPH: 101.640,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o poskytnutí projektové činnosti a budou provedeny ve stejné úrovni kvality.			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o poskytnutí projektové činnosti tuto změnu rozsahu díla:			
Podpis technického dozoru stavby:	Podpis supervizora stavby:	Podpis projektanta stavby:	
Datum:	Datum:	Datum: 9. 8. 2018	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:		
Datum:	Datum:		