

Dodatek č. 1

Ke smlouvě o dílo

Č. smlouvy objednatele 11PT-000850, evidenční číslo 257/15/3

ISPROFIN: 5531540002

Na realizaci zakázky

**„D35 (R35) Opatovice – Ostrov, archeologický výzkum“, část veřejné zakázky 3.
„D35 (R35) Opatovice – Časy; km 14,360 – 16,800; archeologický výzkum“,**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené na základě Pověření Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupen: ředitelem závodu Čechy východ, dle plné
moci

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
1561

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
(dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1.

Základní ustanovení

Dne 16.3.2017 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu na akci „D35 (R35) Opatovice – Ostrov, archeologický výzkum“, část veřejné zakázky 3. „D35 (R35) Opatovice – Časy; km 14,360 – 16,800; archeologický výzkum“ (dále jen „Smlouva o dílo“). Vzhledem k tomu, že je nezbytné provést záchranný archeologický výzkum i na dalších pozemcích – dočasných záborech stavby dálnice D35 „D35 Časy – Ostrov“, jejichž rozsah nebylo možné v okamžiku zadání této veřejné zakázky přesně stanovit, jedná se o činnosti nezbytné k dokončení této veřejné zakázky a jejich realizaci je s ohledem na již probíhající záchranný archeologický výzkum nutno provést stávajícím zhotovitelem, uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1.

Článek 2.

Předmět Dodatku č. 1

- 1. Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo je změna rozsahu prováděných prací o práce na určitých dodatečných pozemcích, dodatečných plochách záchranného archeologického výzkumu nezbytného před zahájením prací na realizaci dálnice D35. Součástí zápisu o předání dodatečného staveniště budou situační plány dodatečného staveniště s vyznačením dodatečných pozemků a ploch záchranného archeologického výzkumu.*
- 2. Objednatel poskytne Zhotoviteli přístup na dodatečné staveniště za účelem plnění díla dle tohoto Dodatku č. 1 do 5 pracovních dnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 1.*
- 3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění záchranného archeologického výzkumu na dodatečném staveništi za účelem plnění díla dle tohoto Dodatku č. 1 v den předání dodatečného staveniště.*
- 4. Zhotovitel je povinen dokončit záchranný archeologický výzkum na dodatečném staveništi dle tohoto Dodatku č. 1 v následujících termínech:*
 - 4.1 terénní část záchranného archeologického výzkumu do 6-ti měsíců od předání dodatečného staveniště dle článku 2. odst. 2. tohoto Dodatku č. 1. Do termínu plnění nebudou započítávány zimní měsíce (prosinec, leden a únor). Realizace díla dle tohoto Dodatku č. 1 může probíhat i v zimních měsících (prosinec, leden, únor), tyto měsíce se však nebudou započítávat do celkové doby plnění díla.*
 - 4.2 Zpracování záchranného archeologického výzkumu, předání nálezové zprávy a odevzdání movitých archeologických nálezů do 3 let od dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu.*

5. *Cena díla záchranného archeologického výzkumu dle tohoto Dodatku č. 1 je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 1, vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelům odsouhlaseného plnění. Předpokládané množství hodin záchranného archeologického výzkumu dle tohoto Dodatku č. 1 je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 1. Fakturace na základě tohoto Dodatku č.1 bude respektovat čl. 8 odst. 8.3 Smlouvy o dílo tj. dle skutečně provedeného množství na základě evidence odpracované doby.*

Článek 3.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. *Ostatní body Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. Pro odstranění případných pochybností smluvní strany potvrzují, že na záchranný archeologický výzkum dle tohoto Dodatku č. 1 se budou analogicky vztahovat příslušná ustanovení Smlouvy o dílo.*
2. *Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva o dílo se doplňuje dnem účinnosti tohoto Dodatku č. 1.*
3. *Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.*
4. *Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.*
5. *Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:*
 1. *Závazné hodinové sazby jednotlivých pracovníků Zhotovitele a předpokládané množství hodin záchranného archeologického výzkumu*

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Pardubicích dne 13. 08. 2018

V Hradci Králové dne 10. 08. 2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

EUROVIA CS, a.s.

ředitel Správy Pardubice

ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci