

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Hrabákova, Praha 11, č. akce 720“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/010

číslo smlouvy zhotovitele: 1722048

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního seku
Milan Zach, vedoucí oddělení 4230
Pavla Chaurová - TDI

Zhotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 12069

zastoupena: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
(každý samostatně)**2) SYNER, s.r.o.**

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 5153

zastoupena: Ing. Daliborem Koblíkem, jednatelem

JUDr. Robertem Špottou, MBA, jednatelem

Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

Za společnost jednají vždy společně alespoň dva jednatelé.

tj. společnosti, které jsou sdruženy ve smyslu §2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve "Společnost Hrabákova"

se správcem společnosti SILNICE GROUP, a.s., (společníkem 1) zastupujícím společnost SYNER, s.r.o. (společník 2), na základě plné moci ze dne 22.06.2017, Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č.ú.: 580 7022/0800.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva SILNICE GROUP a.s.
Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva SILNICE GROUP a.s.
- ve věcech technických: Ing. David Cyroň, ředitel oblasti STŘED
Ing. Jan Pilař, vedoucí střediska dopravních staveb
- hlavní stavbyvedoucí: Pavel Černý
- stavbyvedoucí: Jan Hladký
Ing. Tomáš Stehlík

II. Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 04.09.2017 „**Hrabákova, Praha 11, č. akce 720**“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Jedná se o vícepráce vyvolané nutnými změnami z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností nezapříčiněných zhotovitelem, a to provedení pasportizace a geotechnický monitoring kolektoru.

S ohledem na tuto skutečnost se tímto dodatkem mění článek 5. Smlouvy (Cena díla), kterým se zvyšuje cena díla o provedené vícepráce, jež jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. 14 Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III. Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

| | |
|---|------------------|
| Cena dle SOD bez DPH: | 14 950 737,75 Kč |
| DPH: | 3 139 654,93 Kč |
| Cena dle SOD včetně DPH: | 18 090 392,68 Kč |
| | |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH: | 1 576 520,00 Kč |
| DPH: | 331 069,20 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 včetně DPH: | 1 907 589,20 Kč |
| | |
| Cena dle dodatku č. 1 bez DPH: | 16 527 257,75 Kč |
| DPH: | 3 470 724,13 Kč |
| Cena dle dodatku č. 1 s DPH: | 19 997 981,88 Kč |

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště zhotovitele, zpracování dokumentace skutečného provedení díla ve 3 vyhotoveních, včetně geodetického zaměření i v digitální formě podle pravidel IPR Praha ve dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realizaci, náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady za přejímací zkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV.

Změna čl. 14 Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. 14 Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 14.20. následujícího znění:

14.20. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
5. Přílohou tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah

tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze, dne

21. 08. 2018

objednatel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[Redacted signature]

Ing. Jiří Tumpach, MBA
člen představenstva

[Redacted signature]

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze, dne

03. 08. 2018

zhotovitel

SILNICE GROUP a.s.

SYNER, s.r.o.

sdružení ve „Společnost – Hrabákova“

[Redacted signature]

Ing. Karel Ryppl
předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

[Redacted signature]

Ing. Dalibor Koblrl
jednatel
SYNER s.r.o.

[Redacted signature]

Ing. Luboš Váňa
jednatel
SYNER s.r.o.