

Dodatek č. 2 S M L O U V Y O D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 56/2018

Název díla:
“VD Nechanice - výstavba DH - projektová dokumentace (DSP + DPS)”

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Jiří Nedoma, generálním ředitelem

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

[REDACTED]

Zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

[REDACTED]

Zástupce objednatele

pro výkon technického

dozoru:

[REDACTED]

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

[REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

korespondenční adresa

Ing. Karel Pleyer

U Medulánky 471/8, 412 01 Litoměřice - Pokratice

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:

44208294

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v živnostenském rejstříku:

Č. j.: 95/V/1309 ze dne 21.09.1995

Živnostenský list vydán Okresním úřadem

Litoměřice, okresní živnostenský úřad pod č. j.:

1386/V/98-F, ev. č.: 350600-39516-02.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 12. 2014

Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje následující:

Původní znění:ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla:

Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV):

31.07.2018

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK):

31.08.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby.
O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

Nové znění:

ČI. IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: **Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy**

Dílčí plnění (předání a převzetí kompletní PD - tj. 2 paré po ZVV): **27.09.2018**

Ukončení díla (předání zbylých 4 paré PD po IK): **31.10.2018**

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,
odbor Plánování projektů a zakázek.

Autorský dozor:

Zahájení AD je dnem zahájení stavby a jeho ukončení je v termínu přejímky stavby.
O zahájení stavby bude zhotovitel písemně informován TDS.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 2 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodateků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv
6. Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne 07-08-2018

v Litoměřicích dne

10.8.2018

Ing. Vlastimil Hasík
investiční ředitel
Povodí Ohře, státní podnik
objednatel (podpis, razítko)

Ing. Karel Pleyer
jednatel společnosti
zhotovitel (podpis, razítko)