


**DODATEK Č. 1**

č. PPR-20226-54/ČJ-2017-990656  
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 12. 2017

**Článek I.****SMLUVNÍ STRANY****Článek I.****Smluvní strany**

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
zastoupen: plk. PhDr. Jaromírem Bischofem, ředitelem Správy  
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky  
**adresa pro doručování:** **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,**  
**Praha 5, Nádražní 16, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6**  
IČO: 000 07 064  
DIČ: CZ00007064  
Kontaktní osoby:   
telefonní číslo:  
mobil:  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel:** **ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s. r. o.**  
se sídlem: Dominikánská 342/19, 602 00 Brno  
zastoupen: Doc. Ing. arch. Milanem Rakem, Ph.D., jednatelem  
IČO: 27755690  
DIČ: CZ27755690  
číslo účtu:   
kontaktní osoba:   
e-mail:  
telefo

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56867

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 7. prosince 2017 smlouvu o dílo „SLZ – Praha 5 – Zbraslav – Rozvoj areálu Zbraslav („RAZ“) – projektová příprava – zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti“ evidovanou pod Č.j. PPR-20226-47/ČJ-2017-990656 (dále jen „smlouva“).


V souladu s článkem XIII. odst. 8 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění fáze č. 8 (DSP) a fáze č. 9 (inženýrská činnost, podání žádosti o vydání stavebního povolení), které jsou uvedeny v článku IV. odst. 1 smlouvy.
  - Termín plnění fáze č. 8 (DSP) se prodloužuje z původního termínu nejpozději do 31. srpna 2018 na nejpozději do 30. listopadu 2018.
  - Termín plnění fáze č. 9 (inženýrská činnost, podání žádosti o vydání stavebního povolení) se prodloužuje z původního termínu nejpozději do 30. srpna 2018 na nejpozději do 30. listopadu 2018.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis.

V Praze dne 16.8.2018

V Brně dne 17.8.2018

Za objednatele:



plk. PhDr. Jaromír Bischof  
ředitel Správy logistického  
zabezpečení PP ČR

Za zhotovitele:



Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D.  
jednatel