


MĚSTO LOVOSICE



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem
„Obnova mostu M-02 přes potok Modla, U Zdymadel - Lovosice“

Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Město Lovosice

Ing. Milanem Dianem, Ph.D., starostou

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

002 63 991

CZ00263991

Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění není používán k ekonomické činnosti, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

19-724471/0100

Zástupce pro věci technické:

Ing. Ondrej Rondoš

E-mail /tel.:

ondrej.rondos@meulovo.cz / 416571160

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti

Oblouková 416/39, 405 02, Děčín I

250 42 751

CZ25042751

Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s.

[REDACTED]

Vedený v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142.

Zástupce pro věci technické:

Petr Podrazil, manažer výroby

[REDACTED]

Petr Kapic, vedoucí závodu Děčín

[REDACTED]

Ing. Ladislav Štěpánek, stavbyvedoucí

Ing. Dušan Drahoš, specialista na dopravní stavby

(dále jen **zhotovitel**)

1.

Smluvní strany spolu dne 09.06.2016 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla: „Obnova mostu M-02 přes potok Modla, U Zdymadel - Lovosice“.

Smluvní strany se po podpisu Smlouvy dohodly na následující změně článku IV. „Doba plnění“, a to následovně.

Původní ustanovení článku 4. 1. se mění takto:

IV. Doba plnění

4.1. Kompletní dokončení díla: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 23.12.2016. O tomto sepíše obě smluvní strany předávací protokol.

2.

Ostatní články výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každá s platností originálu, pro každou ze smluvních stran dvě. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Města Lovosice č.470/2016 ze dne 9.11.2016.

Příloha: Odůvodnění pro uzavření dodatku

V Lovosicích, dne: 11.11.2016

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Milan Dian, Ph.D.
starosta

Ladislav Kudr
předseda představenstva a ředitel společnosti