

**DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. G/65/2018/SI,  
schválený usnesením rady městské části č. ....**

**číslo smlouvy zhotovitele: AV.18017.1.150**

**uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:**

**1. Městská část Praha-Klánovice**

se sídlem: U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice  
zastoupená: MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D. – starostou MČ  
IČ: 002 40 281, DIČ: CZ00240281  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 2000707339/0800  
(dále jen „**objednatel**“)

**2. GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
zastoupená: Ing. Martinem Mikou, ředitelem regionu a Ing. Jaromírem Kazdou, obchodním náměstkem, oběma na základě plné moci  
IČ: 281 69 522, DIČ: CZ28169522  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 6446732/0800  
registrace Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459  
(dále jen „**zhotovitel**“)

**I.**

**Předmět Dodatku č. 2**

- 1.1 Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenu Smlouvu o dílo na projekt „Rekonstrukce klánovických komunikací 2018“ ze dne 25. 4. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. 6. 2018 (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést změny uvedené v čl. II. tohoto Dodatku. Konkrétně se jedná o snížení ceny díla uvedené v čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky, odst. 2 Smlouvy z důvodu méněprací a víceprací popsanych ve Změnovém listu č. 2, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku.

**II.**

**Změny Smlouvy**

2.1 Článek I. Předmět smlouvy odst. 1. Smlouvy se doplňuje o následující text:

„Předmětem této smlouvy je dále provedení méněprací a víceprací, specifikovaných ve změnovém listu (ZL č. 2), který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy jako jeho příloha č. 1.“

2.2 Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Smluvní strany se dále dohodly na snížení ceny díla z důvodu méněprací a víceprací, které

jsou zohledněny ve změnovém listu (ZL č. 2), který je nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy jako jeho příloha č. 1.“

2.3 Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2. Smlouvy se mění tak, že nově zní:

<b>„Cena díla dle Smlouvy</b>	<b>2.254.887,- Kč bez DPH</b>
<b>Změnový list č. 1 celkem</b>	<b>1.562.536,- Kč bez DPH</b>
<b><u>Změnový list č. 2 celkem</u></b>	<b><u>- 342.260,- Kč bez DPH</u></b>
<b>Nová celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 2</b>	<b>3.475.163,- Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>729.784,23 Kč</b>
<b>Nová celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 2</b>	<b>4.204.947,23 Kč vč. DPH“</b>

### **III. Závěrečné ustanovení**

- 3.1 Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
- 3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

Přílohy:

- č. 1 Změnový list č. 2
- č. 2 Plná moc společnosti GEOSAN GROUP a.s.

V Praze dne 13. 8. 2018

.....  
**GEOSAN GROUP a. s.**  
Ing. Martin Mika  
ředitel regionu

.....  
**GEOSAN GROUP a. s.**  
Ing. Jaromír Kazda  
obchodní náměstek  
na základě plné moci

V Praze dne 13. 8. 2018

.....  
**Městská část Praha - Klánovice**  
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.  
starosta MČ Praha