

Dodatek smlouvy č. 1

Ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále také jako „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Název:	Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
IČO/DIČ:	18242171/CZ18242171
Sídlo:	Jeřabinová 96, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1
Statutární zástupce:	Ing. Irena Vostrá, ředitelka
Kontaktní osoba 1:	xxxxxxxxxxxx
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	xxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba 2:	xxxxxxxxxxxx
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	xxxxxxxxxxxx
Banka:	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Název:	DSD METALIC Trade s.r.o.
IČ/DIČ:	49196448/CZ49196448
Sídlo:	Karlova 211/5, 301 00 Plzeň
Adresa pro doručování: (pokud se liší od sídla)	Karlova 211/3, 301 00 Plzeň
Statutární zástupce:	Jaroslav Nádraský, jednatel
Kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxx
Tel. na kontaktní osobu:	xxxxxxxxxxxx
E-mail kontaktní osoby:	xxxxxxxxxxxx
Banka:	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo:

K článku III – termín plnění, bod 1 a 2 „Smlouva o dílo“

1. Termín zahájení plnění: do 10 pracovních dnů po dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo uzavřené na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce školní kuchyně pro SŠ Rokycany – stavební práce“. Nejpozději však musí být plnění zahájeno 1. 8. 2018.
2. Termín ukončení plnění: do 20 pracovních dnů ode dne zahájení plnění. Nejpozději však musí být plnění ukončeno 24. 8. 2018.

Prodloužení termínu předání díla

Objednatel – SŠ Rokycany předal stavbu dne 24. 7. 2017

Odůvodnění:

Posunutí termínu dokončení díla je z důvodu nedokončení stavebních prací dle harmonogramu. V průběhu stavby se vyskytly závažné skutečnosti, které zapříčinily, že nedošlo k předání stavebních prací v termínu. Na základě těchto skutečností byl po dohodě posunut termín realizace předání díla.

Reálný termín předání díla je tudíž 6. 9. 2018.

V Rokycanech dne: 31. 7. 2018

Za objednatele :

Ing.Irena Vostrá

Za zhotovitele :

Jaroslav Nádraský