



## Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 04/2017 (S18-124-0016 u zhotovitele) (dále též „SoD“)

---

### Smluvní strany

**Objednatel: Město Stříbro**

Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro

IČ: 00260177

DIČ: CZ00260177

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

Bc. Karel Lukeš, starosta města, tel.: +420 374801101, [starosta@mustribro.cz](mailto:starosta@mustribro.cz)

*za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

Martin Záhoř, místostarosta města, tel. +420 374801102, [zahor@mustribro.cz](mailto:zahor@mustribro.cz)

INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, XXXXXX, technický dozor investora, tel. XXXXXX

*(dále jen objednatel)*

a

**Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**

Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ Pozemní stavby ZÁPAD, Zemská 259,  
337 01 Ejpvovice

IČ: 480 35 599

DIČ: CZ480 35 599

Spisová značka: C, odd. 8032 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:*

XXXXXX, vedoucí odštěpného závodu PS ZÁPAD, zapsaného v OR vedeném Krajským soudem  
v Plzni pod sp.zn. A28045, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX

*za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:*

XXXXXX, ředitel oblasti, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX

XXXXXX, tech. příprava staveb, tel XXXXXX, e-mail: XXXXXX

*hlavní stavbyvedoucí:*

XXXXXX, tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXX

bankovní spojení: MONETA MONEY BANK , a.s.

číslo účtu: XXXXXX

*(dále jen zhotovitel)*

---

Na základě oboustranné dohody smluvních stran se z důvodu opravy položkového rozpočtu k Dodatku č. 3 dle požadavku poskytovatele dotace tímto Dodatkem č. 4 mění, resp. doplňuje znění základní smlouvy č. 04/2017 (č. S18-124-0016 u zhotovitele), uzavřené dne 17.08.2017, znění Dodatku č. 1 téže smlouvy, uzavřeného dne 10.10.2017, znění Dodatku č. 2 téže smlouvy, uzavřeného dne 02.11.2017 a znění Dodatku č. 3 téže smlouvy, uzavřeného dne 16.05.2018 takto:

### III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA vč. doplnění o více- a méněpráce je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
MŠ Prokopa Holého dle základní SOD	43.740.524,00	9.185.510,04	52.926.034,04
MŠ Prokopa Holého – změna založení obj.	2.065.996,75	433.859,32	2.499.856,07
MŠ Prokopa Holého – více- a méněpráce dle Dodatku č. 3 SoD	488.262,00	102.535,02	590.797,02
MŠ Prokopa Holého – oprava ceny Dodatku č. 3 dle Dodatku č. 4 SoD	- 2.256,07	- 473,77	- 2.729,84
MŠ Prokopa Holého - PŘEDPOLÍ	1.757.368,00	369.047,28	2.126.415,28
<b>Cena celkem</b>	<b>48.049.894,68</b>	<b>10.090.477,89</b>	<b>58.140.372,57</b>

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet je přílohou tohoto Dodatku č. 4 SoD.

Ostatní ujednání základní smlouvy, Dodatku č. 1 téže smlouvy, Dodatku č. 2 téže smlouvy a Dodatku č. 3 téže smlouvy, tímto Dodatkem č. 4 nedotčená, zůstávají v platnosti v nezměněném rozsahu.

Ve Stříbře dne:

V Ejpovicích dne:

.....  
Bc. Karel Lukeš  
starosta města  
(objednatel)

.....  
XXXXXX  
vedoucí OZ  
(zhotovitel)

Příloha č. 1: cenová nabídka více- a méněprací (změnové listy s výkazem výměr)