

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLOZE DNE 8.6.2018**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	20 -08- 2018
PODATELNA 2	
Č.j.:	15771/E/18

obchodní

I.

Smluvní strany:

Zhotovitel:

Jméno: **Stavo&Sachs Kukleny s. r. o.**
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: OR, oddíl C, vložka 14420 u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31.3.1999
Zastoupený: [redacted], jednatel společnosti
Sídlo: Hradec Králové, Honkova 272, 500 02
Doručovací adresa: Hradec Králové, Honkova 272, 500 02
IČ: 25918681
DIČ: CZ25918681
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [redacted], ředitelem
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

kontaktní osoba:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

**uzavřeli níže uvedeného dne tento
dodatek č. 1 ke smlouvě o díloze dne 8.6.2018:**

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2018 smlouvu o dílo(číslo smlouvy zhotovitele 7/2018), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ul. Spojovací v Hradci Králové dle výběrového řízení objednatele č. 118038 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU A PARKOVACÍHO PRUHU UL. SPOJOVACÍ, HRADEC KRÁLOVÉ“ a nabídkou zhotovitele podanou do výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba rozšíření předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné vícepráce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Konkrétně po provedení bouracích prací konstrukce chodníku a odvodňovacího žlabu byl zjištěn výskyt vodního toku přitékajícího do konstrukce chodníku. Vodní tok byl pravděpodobně přerušen při výstavbě přilehlých nemovitostí. Z tohoto důvodu je nutné přerušit tok zatrubnit a napojit na jeho další část, bez tohoto úkonu není možné zbudovat konstrukci chodníku, jinak by docházelo k vyplavování konstrukce. S výstavbou jsou spojené vícepráce, které spočívají ve větším objemu bouracích prací.

3. Dále byla zhotovitelem písemně oznámena skutečnost, že zvýšený objem bouracích prací, tzn. vícepráce, bude mít dopad na termín dokončení díla, na základě čehož zhotovitel písemně požádal objednatele o posunutí termínu dokončení do 15. 10. 2018.

III.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla vyplývající z předmětných změnových listů (rozpočtů), tj. na jejím navýšení o celkem 367.189,30 Kč bez DPH, tj. článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1,622.529,30 Kč.

2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku II. odst. 3 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na posunutí termínu provedení díla, tj. článek IV. odst. 2 věta první předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště): 15. 10. 2018

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 20. 08. 2018

V Hradci Králové dne 21. 08. 2018

ZA ZHOTOVITELE

ZA OBJEDNATELE

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy chodníku a parkovacího pruhu v ulici Spojovací, HK	JKSO	
Název objektu	dešťová kanalizace	EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČ	DIČ
Objednatel	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel		25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		08.08.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: gray; width: 100%; height: 100%;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> </tr> <tr> <td colspan="4">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0			Cena s DPH				E Přípočty a odpočty				Dodá zadavatel			0,00	Klouzavá doložka			0,00	Zvýhodnění			0,00
D Celkem bez DPH																																					
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																		
snížená	15,0	0,00	0,00																																		
základní	21,0																																				
Cena s DPH																																					
E Přípočty a odpočty																																					
Dodá zadavatel			0,00																																		
Klouzavá doložka			0,00																																		
Zvýhodnění			0,00																																		

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy chodníku a parkovacího pruhu v ulici Spojovací, HK
Objekt: dešťová kanalizace

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 8. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech ručně	m2	9,000			
2	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překozech ručně	m2	9,000			
3	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	84,000			
4	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	84,000			
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	159,600			
6	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	58,000			
7	583373721	š ^t ěrkopísek	t	110,200			

4 Vodorovné konstrukce

8	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze š ^t ěrkopísku	m3	8,400			
---	-----------	---	----	-------	--	--	--

5 Komunikace pozemní

9	567133825	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 5/6 (KSC II) tl 200 mm	m2	9,000			
10	572751111	Vyspravení výtlučků dosavadního krytu asfaltovým betonem při spotřebě na 1 km do 10 t	t	2,500			
11	599142115	Živičná záilvka	m	18,000			

8 Trubní vedení

12	871393121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	140,000			
13	28614154	trubka kanalizačn K2 DN 400x6000 mm SN8	m	140,000			
14	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000			
15	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000, 100 x 60 x 15 cm	kus	1,000			
16	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	1,000			
17	894812329	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/400 šachtové dno průtočné	kus	1,000			
18	894812331	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 teleskopický adaptér vč. těsnění	kus	1,000			
19	894812356	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem	1	2,000			
20	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000			
21	28661934	poklop šachtový DN 600 pro třídu zatížení C250	kus	1,000			

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

22	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	18,000			
----	-----------	---	---	--------	--	--	--

997 Přesun sutě

23	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3,240			
----	-----------	---	---	-------	--	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
24	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	29,160
25	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	2,250
26	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	20,250
27	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,250
28	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	2,250
29	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	3,240

998

Přesun hmot

30	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	138,390
----	-----------	--	---	---------

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úpravy chodníku a parkovacího pruhu v ulici Spojovací, HK	JKSO	
Název objektu	vícepráce	EČO	
		Místo	Hradec Králové
		IČ	DIČ
Objednatel	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	64809447	CZ64809447
Projektant			
Zhotovitel		25918681	CZ25918681
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		02.05.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení stavenišť	0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0		
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem									
	snížená	15,0	0,00	0,00									
	základní	21,0											
Cena s DPH													
E Přípočty a odpočty													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy chodníku a parkovacího pruhu v ulici Spojovací, HK

Objekt: vícepráce

Objednatel: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zhotovitel: Stavo&Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Zpracoval:

Datum: 2. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Zpevněné plochy

11

Přípravné a přidružené práce

21	R	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových -(11 * 0,3 * 0,3)" betonový žlab Bourání betonů - původní množství	m3	-0,990		
			Součet			-0,990	
	R	965200012RA1	Bourání mazanin betonových a asfaltových 18" betonový žlab Bourání betonů - skutečné množství	m3	18,000		
			Součet			18,000	
30	R	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky 37,422 "BETON	t	37,422		
			Součet			37,422	
31	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 37,422 " BETON	t	37,422		
			Součet			37,422	
32	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (10-1) * 37,422 " BETON	t	336,798		
			Součet			336,798	
34	R	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton 37,422 " BETON	t	37,422		
			Součet			37,422	

Celkem