

# ZMĚNOVÝ LIST Č 1

Název stavby / projektu /: Rozšíření kapacity a úprava prostor mateřské školy v Bolešinech

Část : Konstrukce truhlářské

Číslo smlouvy / RČ proj./: IROP CZ.06.4.59/08.0/0.0/16\_075/0007211

Zhotovitel: STAFIS-KT s.r.o. IČ 25219090

Datum vystavení: 7.8. 2018

Požadováno kým: Objednatelem

Podklady: Zápis z KD stavby

**Na základě nepřesností v projektové dokumentaci požaduje objednatel následující změny:**

1. Nahrazení speciálních protipožárních dveří plných / díl 766 pol. 72 / za protipožární dveře prosklené.

**Důvod změny:** Dle požárně bezpečnostního řešení / PBŘ/ je nutné nahradit stávající prosklené dvoukřídlové požární dveře novými, typu EI2 30 / DP3 /-C2. Plné dveře specifikované v položce 72 výrazným způsobem zhoršují bezpečný výstup z přílehlého bezbariérového výtahu a dále snižují intenzitu denního přirozeného osvětlení vstupu do školní kuchyně.

Odpočet: Položka č. 72 oddílu 766	Dveře plné .....	7.110,- Kč
Přípočet: Dle nadídky zhotovitele	Dveře prosklené vč. samozavírače	38.610,- Kč
	Cenový dopad	+31.500,- Kč

2. Nahrazení nového požárního okna cihelnou zazdívkou / díl 766 pol.65 /.

**Důvod změny:** Původní okno bez požární odolnosti sloužilo k prosvětlení přípravné školní kuchyně. Nové okno s požární odolností do schodišťové chráněné únikové cesty bude součástí šatny žen a z důvodů zachování intimity by muselo být zneprůhledněno.

Odpočet: Položka č.65 oddílu 766	Okno 900/1500 / EI2 30/DP3/.....	28.000,- Kč
Přípočet: zdivo 1,35 m2 x 479,70.....		647,59
omítky 3,42 m2 x 270,22 .....		924,15
malby 3,42 m2 x 42,11 .....		144,11
	Cenový dopad	- 26.284,15 Kč

3. Nahrazení stávajících dveří šířky 700 mm mezi stávající učebnou a novou jídelnou novými dveřmi šířky 900 mm, umožňujícími pohyb imobilních osob.

**Důvod změny:** Dveře s šířkou 90 cm osazeny kvůli zachování bezbariérového vstupu do všech prostor mateřské školy, obslužnosti dětí a dopravy jídel do učebny ze školní kuchyně.

Odpočet: žaluzie / vybourané okno / 1,08 m2 x 850,- .....	918,00 Kč
Přípočet: vybourání rámu okna 1,08 m2 x 106,56 .....	115,08 Kč
vybourání ocelové dveřní zárubně 1,12m2 x 257,91 .....	288,85 Kč
zdívo místo vybouraného okna 1,08 m2 x 479,70 .....	559,52 Kč
omítky 2,16 m2 x 270,22 .....	583,67 Kč
malby 2,16 m2 x 42,11 .....	196,46 Kč
D+M nových dveří včetně zárubní 1257,83 + 408,43 + 2.225 .....	3.891,26 Kč
Cenový dopad	+ 4.716,84 Kč

4. Vypuštění realizace uzavíratelných regálů / boxy /na lehátka – položka 66 dílu 766.

**Důvod změny:** Nedostatek prostoru v učebně. Z důvodu větratelnosti lehátek požadují kontrolní orgány hygienické stanice regály otevřené s dobrým přístupem vzduchu

Odpočet: 2 x uzavíratelné regály 2 x 24.000,-.....	48.000,- Kč
Cenový dopad	- 48.000,- Kč

<b>DOPAD DO CENY CELKEM BEZ DPH - ODPOČET</b>	<b>38.067,31 Kč</b>
<b>VÝŠE DPH / 21% /.....</b>	<b>7.994,00 Kč</b>
-----	
<b>Odpočet včetně DPH .....</b>	<b>46.061,31 Kč</b>

**Časový dopad: Bez dopadu na termín dokončení díla.**

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává součástí smlouvy o dílo jako její dodatek a strany toto berou na vědomí.

Dne: 7.8.2018

Objednatel:

**ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA**  
BOLEŠINY, příspěvková organizace

IČO 60 61 06 62  
tel.: +420 376 317 927

Dne: 7.8.2018

Zhotovitel:

**STAFIS-KT s.r.o.** ②  
Provádění staveb - stavebniny -  
IČ: 25219090 DIČ: CZ25219090  
Pačejov, nádraží 74, 341 01 Horažďovice  
tel/fax: 376 35145, e-mail: stafis-kt@seznam.cz

**Základní škola a mateřská škola Bolešiny,**  
příspěvková organizace  
Mgr. Michael Burianek, ředitel

**STAFIS-KT s-r-o.,**  
Pačejov Nádraží 74,  
Ing. Libor Smolík, jednatel