

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci

„15. ZŠ - rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova – 2. etapa“
17TUOIN21

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Luděk Jandoš

tel. XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

a

SENCO Chaloupek s. r. o.

se sídlem Chrástěcká 2470/19 Plzeň, 301 00

zastoupená Vladimírem Chaloupkem, jednatelem společnosti

IČO: 252 08 748

DIČ: CZ25208748

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 8680

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Vladimír Chaloupek

tel. XXXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXX

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen “dodatek č. 1“).

I.

Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19.04.2018 na základě výsledku poptávkového řízení na zadání veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu s názvem „15. ZŠ - rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova – 2. etapa“, realizovaného v souladu se směrnicí objednatele MMP QS 74- 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace 2. etapy rekonstrukce objektu tělocvičen v rozsahu rekonstrukce

podlah v obou tělocvičnách a v nářadovně a zateplení jižní fasády včetně výměny oken (dále i „smlouva“).

- 1.2. Vzhledem k průběhu realizace díla a nutnosti dodržení technologických postupů výrobce podlahy při pokládce podlahy, kdy z důvodu vysoké vzdušné vlhkosti nedochází k řádnému vysychání betonové podkladní vrstvy pod palubovkou, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. IV. odst. 4.2. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. IV. odst. 4.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

4.2. *Termíny realizace jsou stanoveny takto:*

- | | |
|---|--|
| 4.2.1. předání a převzetí staveniště: | na výzvu objednatele
(nejpozději však 01.06.2018) |
| 4.2.2. zahájení stavebních prací: | předáním a převzetím staveniště |
| 4.2.3. dokončení vnitřních prostor, včetně vyčištění a uvedení do provozu tělocvičen, předání a převzetí dokončeného díla a vydání kolaudačního souhlasu: | nejpozději do 30.09.2018 |
| 4.2.4. provedení topné zkoušky: | nejpozději do 31.10.2018 |

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění všech jejích dodatků, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 21.08.2018

Za objednatele:

Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

Za zhotovitele:

.....
Vladimír Chaloupek
jednatel

.....
v. z. Ing. Jaroslav Petrák