

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2018/056

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Miroslav Rozner, ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost T.A.Q. s.r.o.

IČO: 28868781

DIČ: CZ28868781

zapsán v obchodním rejstříku u MS v Praze, spisová značka C 150147

sídlo: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

zastoupený: Petrem Jelínkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Rekonstrukce LC U Mostu**“ mění takto:

1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:



1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **10.986.153,02 Kč bez DPH**, slovy desetmilionůdevětsetosmdesátšesttisícstopadesátřikorundvahaléře Kč bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2) Důvod uzavření tohoto dodatku je požadavek objednatele na provedení méněpráci a vícepráci. Celková cena díla se ponižuje o 344.054,36 Kč bez DPH, vše dle příloženého změnového listu č. 1 a č. 2 a výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Berouně, dne: 14. 8. 2018

V Karlových Varech, dne: 22. 8. 2018



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 25.07.2018	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC U Mostu (S932/2018/056)				
Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Název akce (majetku): LC U Mostu	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 201 – Most přes Kosův potok	Stavební díly:	
Popis změny: Provedení systému uložení mostu jako tzv bezúdržbového <ul style="list-style-type: none"> - Vypuštění mostních ložisek (4ks) a v místě uložení vytvořit vrubový kloub - Zeštíhlení obou opěr - Vypuštění závěrných zídek a mostních uzávěrů - Provedení říms - monolitické 				
Zdůvodnění změny: Autorský dozor stavby navrhl provést změnu systému uložení mostu, jímž se vytvoří tzv. integrovaný most dle TP261(MDČR). Uvedené změny mají pozitivní vliv jednak na budoucí údržbu mostu a jednak se odstraní rizikové místo pro zatékání mezi závěrnou zídkou a nosnou konstrukcí (protékání mostních uzávěrů). Most se provedením změny stane prakticky bezúdržbový. Výše popsané změny mají i pozitivní dopad na cenu mostu – úspora finančních nákladů				
Výše víceprací je stanovena dle ZVZ § 222 odst 4				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano			Datum: 3.8.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: Dle S
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 641.940,05 N: 0	Bilance: -259.466,86 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 382.473,19 N: 0	
	Konečná celková cena objektu po změně			5.851.271,22 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			11.070.740,52 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Oldřich Káš	Datum: 2.8.2018	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Zdeněk Karaus	Datum: 2.8.2018	Podpis:	
Přílohy: Rozdílový rozpočet změn Zápis ze SD				

LC U Mostu - SO 201

Rozdílový soupis prací

Pol	Kód	Popis	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j.	cena celkem ve smlouvě	měněpráce ve změně	vícepráce ve změně	cena celkem ve změně	rozdíln cen celkem	rozdíln cen celkem %
1	2	3	4	5,000	6,000	7,000	8	9	10,000	11,000	12	13	14
27	317122111	Osazení říms z ŽB lícnic panelů s kotvením délky do 2 m	ks	20,000	0,000	-20,000	1 150,00	23 000,00	-23 000,00		0,00	-23 000,00	-100,00%
28	593836300	prefabrikát lícnic římsový	ks	20,200	0,000	-20,200	3 100,00	62 620,00	-62 620,00		0,00	-62 620,00	-100,00%
31	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37 - XF4+XD3	m3	8,000	9,724	1,724	8 500,00	68 000,00		14 654,00	82 654,00	14 654,00	21,55%
32	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	33,532	40,579	7,047	1 350,00	45 268,20		9 513,45	54 781,65	9 513,45	21,02%
33	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	33,532	40,579	7,047	105,00	3 520,86		739,94	4 260,80	739,94	21,02%
34	317361116	Výztuž mostních říms z betonářské oceli BSt 500	t	0,920	1,507	0,587	26 000,00	23 920,00		15 267,72	39 187,72	15 267,72	63,83%
35	317661131	Výplň spár monolitické římsy tmelem silikonovým šířky spáry do 15 mm	m	11,200	6,940	-4,260	52,00	582,40	-221,52		360,88	-221,52	-38,04%
38	334214111	Kotvení kamenného obkladového zdiva mostů tl do 150 mm betonářskou výztuží	m2	65,000	73,720	8,720	2 250,00	146 250,00		19 620,90	165 870,90	19 620,90	13,42%
39	334323118	Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37-XF2	m3	53,500	26,320	-27,180	4 850,00	259 475,00	-131 821,64		127 653,36	-131 821,64	-50,80%
40	334323218	Mostní křídla a závěrné zidky ze ŽB C 30/37-XF2	m3	38,500	27,039	-11,461	4 850,00	186 725,00	-55 583,91		131 141,09	-55 583,91	-29,77%
41	334323318	Mostní bloky ložisek ze ŽB C 30/37-XF2	m3	0,350	0,000	-0,350	6 000,00	2 100,00	-2 100,00		0,00	-2 100,00	-100,00%
47	334361216	Výztuž opěr z betonářské oceli BSt 500	t	7,092	15,000	7,908	26 000,00	184 392,00		205 608,00	390 000,00	205 608,00	111,51%
49	421321128	Mostní nosné konstrukce deskové ze ŽB C 30/37	m3	18,400	20,400	2,000	4 850,00	89 240,00		9 700,00	98 940,00	9 700,00	10,87%
52	421351311	Zřízení a odstranění bednění dilatačního závěru konstrukcí mostů	m2	5,508	0,000	-5,508	385,00	2 120,58	-2 120,58		0,00	-2 120,58	-100,00%
53	421361236	Výztuž ŽB spráhující desky z betonářské oceli BSt 500	t	4,365	8,000	3,635	26 000,00	113 490,00		94 510,00	208 000,00	94 510,00	83,28%
57	428992112	Osazení mostního ložiska elastomerového zatížení do 1800 kN	ks	4,000	0,000	-4,000	850,00	3 400,00	-3 400,00		0,00	-3 400,00	-100,00%
58	553100100	Mostní ložiska elastomerová, pevná+pohyblivá	ks	4,040	0,000	-4,040	28 750,00	116 150,00	-116 150,00		0,00	-116 150,00	-100,00%
72	931941112	Osazení dilatačního mostního závěru lamelového - posun do 100 mm	m	6,120	0,000	-6,120	2 250,00	13 770,00	-13 770,00		0,00	-13 770,00	-100,00%
73	931941142	Osazení dilatačního mostního závěru podpovrchového - posun do 20 mm	m	6,120	0,000	-6,120	850,00	5 202,00	-5 202,00		0,00	-5 202,00	-100,00%
74	553100300	Mostní závěr povrchový lamelový	m	6,120	0,000	-6,120	23 400,00	143 208,00	-143 208,00		0,00	-143 208,00	-100,00%
75	553100400	Mostní závěr podpovrchový	m	6,120	0,000	-6,120	13 520,00	82 742,40	-82 742,40		0,00	-82 742,40	-100,00%
201N	428381312	Vrubový a pérový kloub železobetonový - zřízení vrubového kloubu mostního rámu	m	0,000	12,200	12,200	766,29	0,00		9 348,74	9 348,74	9 348,74	100,00%
202N	428386225	Vrubový a pérový kloub železobetonový - samostatná výztuž kyvného trnu přes 12mm	t	0,000	0,123	0,123	28 471,73	0,00		3 510,45	3 510,45	3 510,45	100,00%
									-641 940,05	382 473,19			-259 466,86

Datum	Denní záznamy stavby
30.07.2018	TOČASÍ, PÁČO: 18°C, SKOROJASUO
POUDELÍ	V PRŮBĚHU DNE: 32°C, SKOROJASUO
	PRACOVNÍ DOBA: 4:00 - 17:00
	POČET PRACOVNÍKŮ: THP-GUSCHL, KOFLAR, MITAČ, GUROL, VADSLAV,
	KLOPOTOUSNI, BAHEUSNY, HUML,
	PRACOVNÍ STROJE: PÁSOVÝ BAGR (16T), PÁSOVÝ BAGR (5T),
	MÁKADLÍ AUTOMOBIL, BOBČAT, VIBRAČNÍ
	PESNA, PROBLÉMY VŮČÍ MĚŘENÍ
	MĚŘENÍ PRÁCE, TVŮRBNÍ GABRIOLŮ - 30 102. POHLADNA
	ŠTERKV 63-125 mm A MĚŘENÍ NE
	STANOVENÍ 0,800 - 0,500
	ZÁPIS Z K) C-2.
	PŘÍTOMNÍ: ZA HR KARAVUS 25)
	ZA TAČ KVS OLDRICH
	GUSCHL PODAN
	ZA AD 106 TOMAN RADEK
	AUTORSKÝ DOKLAD V BĚŽNÍ STAVĚ HARDWARE, ABY
	BYL NA MONTĚ PROVĚŘEN TAKOVÉ ZMĚNY V MĚŘENÍ
	MONTĚ MONTAŽ DÍLŮ JE VYTVOŘENÍ TV. INTEGROVANÝ
	MONTĚ PLE TP 221 (MDC). MONTĚ JE PROVĚŘENÍM
	ZMĚNAMI STAVĚ PRAKTICKY BEZUPŘEBŮVY
	NA MONTĚ BUDOU PROVĚŘENY MĚŘENÍ MĚŘENÉ ZMĚNY:
	1) VYPŮSTĚNÍ MONTÁŽNÍCH LÉŽNÍKŮ (4EN) I V MĚŘENÍ
	MONTÁŽNÍ VYTVOŘIT PRŮBĚHŮ KLUB
	2) ZESTŘIHENÍ OBĚHŮ OŘE
	3) VYPŮSTĚNÍ ZÁLEŽNÝCH MĚŘENÍ A MONTÁŽNÍCH
	ZÁVĚR
	VÝJE MĚŘENÉ ZMĚNY MĚŘENÍ POZITIVNÍ KLV JEDNAK
	NA BUDOUŠÍ ÚPŘEBY MONTÁŽI A JEDNAK JE OŘIŽENÍM
	DÍKOVĚ MĚŘENÍ PRO ZÁLEŽNÝ MĚŘENÍ ZÁVĚRŮ
	MONTÁŽI A MONTÁŽI KONSTRUKCE (PROTĚKÁNÍ
	MONTÁŽNÍCH ZÁVĚRŮ). MONTĚ JE STAVĚ PRAKTICKY
	BEZUPŘEBŮVY.
	VÝJE POZITIVNÉ ZMĚNY MĚŘENÍ I POZITIVNÍ PORAD
	DO ČEJŮ MONTÁŽI - ÚSTOJE FINAČNÍM MĚŘENÍM
	ZA AD 106 TOMAN

ZDE ODTRHNĚTE

WWW.OPTYS.CZ

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2		
			Datum změny: 31.07.2018		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC U Mostu (S932/2018/056)					
Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): LC U Mostu	Charakter akce: I N IP NP	Číslo objektů: 102 – Lesní cesta	Stavební díly:		
Popis změny: Odpočet chybně uvedené položky ve výkazu výměr – pol 34 Prolití podkladu krytu asfaltem v množství 2,5kg/m2					
Zdůvodnění změny: Chybně uvedená položka ve výkazu výměr – PD tyto práce neobsahuje Výše víceprací je stanovena dle ZVZ § 222 odst 4					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano			Datum: 3.8.2017		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne): Ne		Termín dokončení do:	Dle S	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 84.587,50 N: 0	Bilance: -84.587,50 Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0		
	Konečná celková cena objektu po změně			2.651.430,73 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			10.986.153,02 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Oldřich Káš	Datum: 2.8.2018	Podpis:		
Zástupce objednatele - jméno:	Zdeněk Karaus	Datum: 2.8.2018	Podpis:		
Přílohy: Rozdílový rozpočet změn Zápis ze SD					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty U Mostu
Objekt: 17ZP001-102 - Lesní cesta

JKSO:
Místo: Chodová Planá

CC-CZ:
Datum: 16.10.2017

Objednatel:
Lesy České republiky s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Zdeněk Porkát

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jindřiška Porkátová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-84 587,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-84 587,50
DPH základní	21,00%	ze	-84 587,50	-17 763,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-102 350,88

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty U Mostu

Objekt: 17ZP001-102 - Lesní cesta

Místo: Chodová Planá

Datum: 16.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Zdeněk Porkát

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jindřiška Porkátová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-84 587,50
HSV - Práce a dodávky HSV	-84 587,50
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	-84 587,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-84 587,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty U Mostu

Objekt: 17ZP001-102 - Lesní cesta

Místo: Chodová Planá

Datum: 16.10.2017

Objednatel: Lesy České republiky s.p.

Projektant: Ing. Zdeněk Porkát

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Jindřiška Porkátová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-84 587,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-84 587,50

5 - Komunikace pozemní

-84 587,50

34	K	573311511	Prolití podkladu krytu asfaltem v množství 2,5 kg/m2	m2	-2 525,000	33,50	-84 587,50
----	---	-----------	--	----	------------	-------	------------