





MHMPP07IOCIW

Stejnopis č.: 1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ke stavbě
č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 2
číslo smlouvy objednatele DIL/20/04/000441/2017
číslo smlouvy zhotovitele XXVII/382/17-SRO
kontrolní číslo P17V00125908

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)



Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s.r.o.

na základě mandátní smlouvy č. MAN/21/04/002102/03 ze dne 2.2.2004 a dle plné moci ze dne 2.2.2004
se sídlem Praha 2, Vinohradská 2516/28 PSČ 120 00,
provozovna Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00,
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25372
zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

a

VSV-ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Staropramenná 29, 150 00 Praha 5
IČO: 62583000
DIČ: CZ62583000
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 33501
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Vladislav Vacovský, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě **změny stavby před dokončením**, která mění koncepci (technické řešení) odvodnění dešťových vod z ulic Lovčická, Kunčická, Krovova a K Rukavičkárně částečně do dešťové kanalizace v ul. Slavětínská, se smluvní strany dohodly na následujícím dodatku č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je:

- aktualizace projektové dokumentace pro zadání stavby v šesti vyhotoveních (dále jen DZS), která vyplývá ze změny koncepce (technického řešení) odvodnění dešťových vod z ulic Lovčická, Kunčická, Krovova a K Rukavičkárně částečně do dešťové kanalizace v ul. Slavětínská.

Článek III. zůstává beze změny

IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby dílo bez vad mohlo být předáno objednateli v jednotlivých stupních projektové dokumentace nejpozději do:

Zhotovení aktualizace DZS	do 4 týdnů po podpisu tohoto dodatku
---------------------------	--------------------------------------

(dále jen „lhůta pro dokončení“).

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla se na základě čl. II Předmět dodatku mění takto:

	Dle SOD	Dle DODATKU č.1	CELKEM
Cena celkem bez DPH	468 900,00 Kč	95 760,00 Kč	564 660,00 Kč
DPH	98 469,00 Kč	20 109,60 Kč	118 578,60 Kč
Cena celkem včetně DPH	567 369,00 Kč	115 869,60 Kč	683 238,60 Kč

Z toho:

I. fáze
DZS

	Dle SOD	Dle DODATKU č.1	CELKEM
Cena I. fáze bez DPH	394 900,00 Kč	95 760,00 Kč	490 660,00 Kč
DPH	82 929,00 Kč	20 109,60 Kč	103 038,60 Kč
Cena I. fáze celkem včetně DPH	477 829,00 Kč	115 869,60 Kč	593 698,60 Kč

II. fáze

AD (výkon autorského dozoru)

Cena II. fáze bez DPH	74 000,00 Kč
DPH	15 540,00 Kč
Cena II. fáze celkem včetně DPH	89 540,00 Kč

Články VI. až XVI. zůstávají beze změny

XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany/strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy/dohody/dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Smlouva je vyhotovena v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 5 vyhotovení, zástupce objednatele 1 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č.3040 ze dne 5.12.2017 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha č.1
Specifikace a kalkulace ceny dodatku č. 1

OBJEDNATEL
Hlavní město Praha

ZHOTOVITEL
VSV-ENGINEERING s.r.o.

Podpis:
Jméno: **Ing. Martin Vlk**
Funkce: ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

Podpis:
Jméno: **Vladislav Vacovský**
Funkce: jednatel
VSV-ENGINEERINGs.r.o.

Datum: **21-08-2018**

Datum: 7.02.2018

Příloha č. 1

SPECIFIKACE A KALKULACE CENY PRACÍ ZAHRNUTÝCH V DODATKU Č. 1

Cena je stanovena dle Sazebníku UNIKA 2017, čl.2.4.

kategorie prací	Kč/hod	hodin	celkem Kč
vysoce kvalifikované koncepční práce	1100	24	26 400,00 Kč
velmi náročné koncepční práce	840	16	13 440,00 Kč
náročné práce	660	44	29 040,00 Kč
konstrukční práce	420	64	26 880,00 Kč
celkem cena bez DPH			95 760,00 Kč
DPH 21%			20 109,60 Kč
celková nabídková cena včetně DPH			115 869,60 Kč

