

**DODATEK Č. 2**  
**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)**  
(dále jen „Smlouva“)  
(č. smlouvy objednatele: 05PT-000829, č. smlouvy zhotovitele 15-249)

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**  
zastoupený: [REDAKCE], generálním ředitelem  
ve věci této zakázky: [REDAKCE], ředitelkou Správy České Budějovice  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultant: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem: **K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným: [REDAKCE], předsedou představenstva  
bankovní spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]  
IČ: **45272387** DIČ: **CZ45272387**  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
(dále jen „konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a konzultant společně dále jen „smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „smluvní strana“)

**Článek I.**  
**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým dochází ke změně termínu ukončení provádění služeb na akci s názvem „**I/19 Žďákov, most ev. č. 19 - 028, asistent správce stavby a TDI**“. Důvodem úpravy termínu provádění služeb dle Smlouvy je dodržení technologických lhůt při sanaci opěr, kde termín na odstranění tohoto nedodělků ze strany zhotovitele stavby byl stanoven do 31.8.2018. Z uvedeného důvodu se prodlužuje Smlouva do 30.9.2018.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy se mění tak, že původní znění se ruší a nahrazuje se novým, které je následující:

*„1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*

*zahájení služeb: na základě písemné výzvy objednatele*

*ukončení služeb: do 30. 09 .2018“*

**Článek III.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat pouze na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i konzultant obdrží shodně po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

Podpis:  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: generální ředitel

Datum: 20. 08. 2018

Podpis:  
Jméno: [REDACTED]  
Funkce: předseda představenstva

Datum: 12. 08. 2018