

Dodatek č 2. SMLOUVY O DÍLO č. 5/2018

uzavřená podle občanského zákoníku ve znění platném ke dni uzavření smlouvy

Objednatel: **Obec Chotěšov**
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
IČ: 00256706
DIČ: CZ 00256706

Telefon: 377 900 421
Zástupce ve věcech smluvních: Luděk Rosenberger

Zhotovitel: **Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o.**
se sídlem: Koperníkova 34, 301 00 Plzeň
IČ: 477 157 66
DIČ: CZ 47715766
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 4826740257/0100
Telefon 603 205 703, 731 979 475
Zástupce ve věcech smluvních i technických :
Martin Brabec, Dalibor Brabec – jednatelé

Tímto dodatkem se doplňuje článek III. doba plnění původní smlouvy o dílo takto:

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Z důvodu vzniklých víceprací se smluvní strany dohodly na posunutí dokončení díla do

30. 9. 2018

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.


Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.

V Chotěšově , dne 9.8.2018

V Plzni, dne 6.8.2018

Objednatel: 
Obec Chotěšov **OBEC CHOTĚŠOV**
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
IČ: 00256706, DIČ: CZ00256706

Zhotovitel: 
Občanské a průmyslové stavitelství spol. s r.o.