

Příloha č.2 - Harmonogram postupu dodávky

Datum

Podpis smlouvy / nejpozději 1.8.2018

Podpis smlouvy + 2 dny

Podpis smlouvy + 12 dnů

Podpis smlouvy + 26 dnů

Podpis smlouvy + 40 dnů

Podpis smlouvy + 26 dnů

Podpis smlouvy + 40 dnů

Podpis smlouvy + 50 dnů / nejpozději do 31.10.2018

Podepsání smlouvy o dodávce

Předání a odsouhlasení podkladů pro vývoj SW Klient a Desktopová aplikace od Depozitáře

Ukončení analýzy, začátek prg prací pro terminálové aplikace po SW Klient a SW Desktopová aplikace

Testování aplikace SW Klient

Testování aplikace SW Desktopová aplikace

Dodávka HW položka č. 3 a 4

Dodávka HW položka č. 2

Předání a převzetí