

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 001

Zhotovitel: Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

Změnový list vystavil: [redacted]

Datum: 20.4.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: montáž oběhového čerpadla**Popis a zdůvodnění změny:** nesoulad s PD

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH :

0,- Kč

Cena víceprací bez DPH :

2 887,32,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

8 692 867,32,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum: 20.4.2018




KULT
Božer
10TOV s.r.o.
Chomutov
08095
⑧

| | | |
|---|--|---------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 002 |
| Zhotovitel: | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň | |
| Změnový list vystavil: | [REDACTED] | |
| Datum: | 20.4.2018 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: dodávka oběhového čerpadla</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | Počet připojených výkresů: 1 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,- Kč | 13 959,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 8 706 826,32,- Kč | Beze změny | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| [REDACTED] | <p>[REDACTED]</p> <p>INTERMONT s.r.o. Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň</p> | |
| Datum: | Datum: 20.4.2018 | |



| | | |
|--|---|---------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 003 |
| Zhotovitel: | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň | |
| Změnový list vystavil: | [REDACTED] | |
| Datum: | 20.4.2018 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: nedodání montáže 5 ks oběhových čerpadel</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | Počet připojených výkresů: 1 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 4 746,60,- Kč | 0,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 8 702 079,72,- Kč | Beze změny | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | |
| Datum: | Datum: 20.4.2018 | |

KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.r.o.
Božetice 11 Chomutov
730 009 5

| | | |
|--|---|---------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 004 |
| Zhotovitel: | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň | |
| Změnový list vystavil: | | |
| Datum: | | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: nedodání 3 ks oběhových čerpadel</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 59 894,64,- Kč | 0,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 8 642 185,08,- Kč | Beze změny | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
|  |  | |
| Datum: | Datum:  | |

Intermont, Opatrný s.r.o.
 Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
 IČ: 431150001
 S. I. O.
 Inter
 5


| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 005 |
|--|---|---------------|
| Zhotovitel: | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň | |
| Změnový list vystavil: | [REDAKCE] | |
| Datum: | 20.4.2018 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: nedodání 2 ks oběhových čerpadel</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: nesoulad s PD</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 23 572,08,- Kč | 0,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 8 618 613,- Kč | Beze změny | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| [REDAKCE] | [REDAKCE] INTERMONT, OPATRNÝ S.R.O. VRSKMAŇ 74 | |
| Datum: | Datum: 20.4.2018 | |

KOLTOVA & SPORT CHOMUTOV s.r.o.
 Sušany - Přemyslová 552/32, 430 01 Chomutov
 IČ: 471090
 Tel: [REDAKCE] 95

| | | |
|--|---|---------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 006 |
| Zhotovitel: | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň | |
| Změnový list vystavil: | [REDACTED] | |
| Datum: | 20.6.2018 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: dodání 1 ks ventil zpětný přírubový</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: chybně zpracovaný výkaz výměr ,nezpracována PD</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,- Kč | 1 936,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 8 620 549,- Kč | Beze změny | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| [REDACTED] | <p style="text-align: center;">INTERMONT Opatrný s.r.o. 431 15 Vrskmaň</p> <p style="text-align: right;">[REDACTED]</p> | |
| Datum: | Datum: 20.6.2018 | |



| | | |
|---|--|-----------------------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 007 |
| Zhotovitel: | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň | |
| Změnový list vystavil: | [REDACTED] | |
| Datum: | 20.4.2018 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: dodání komponent pro připojení VZT</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: nezpracována PD, bez dodaných komponent nelze zajistit funkčnost systému</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,- Kč | 48 520,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 8 669 069,- Kč | Beze změny | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| [REDACTED] | <p style="text-align: center;">INTERMONT s.r.o. Vrskmaň 74 431 15 Vrskmaň</p> <p style="text-align: right;">[REDACTED]</p> | |
| Datum: | [REDACTED] | Datum: 20.4.2018 [REDACTED] |



| | | |
|---|---|---------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 008 |
| Zhotovitel: | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň | |
| Změnový list vystavil: | [REDAKCE] | |
| Datum: | 23.4.2018 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Základní deska a ochranná klec</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o požadavek provozovatele, který reaguje na nežádoucí osoby, které se v poslední době v okolí sportovní haly pohybují. V projektu bylo počítáno s umístěním na dlážděnou plochu, ale aby se zabránilo kontaktu a případnému poničení klimatizačních jednotek (2+2 kusů), je vhodnější zvolit jinou variantu umístění. Vytipováním několika míst byla jako nejvhodnější varianta zvolena plocha, které je pod stálým kamerovým dohledem. Bylo třeba vyhloubit zeminu a vytvořit betonový základ. Po instalaci bude namontována demontovatelná klec (pro pravidelnou údržbu), která je ošetřena žárovým zinkováním, takže není nutná každoroční povrchová úprava.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,- Kč | 182 300.36,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 8 851 369,36,- Kč | Beze změny | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| [REDAKCE] | [REDAKCE] | |
| Datum: | Datum: 23.4.2018 [REDAKCE] | |



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Základ pod klimatizační jednotky - hala Chomutov

Místo: Datum: 23. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 182 300,36 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 34 551,91 |
| 1 - Zemní práce | 4 788,48 |
| 2 - Zakládání | 10 782,02 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 643,58 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 5 052,32 |
| 997 - Přesun sutě | 5 201,42 |
| 998 - Přesun hmot | 8 084,09 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 117 684,45 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 117 684,45 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 30 064,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 15 000,00 |
| VRN6 - Územní vlivy | 10 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | 5 064,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 182 300,36 |

ROZPOČET

Stavba: Základ pod klimatizační jednotky - hala Chomutov

Místo: Datum: 23. 4. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 182 300,36 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 34 551,91 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | 4 788,48 |
| 1 | K | 131203102 | Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 | m3 | 3,840 | 709,00 | 2 722,56 |
| 2 | K | 131203109 | Příplatek za teplost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 3,840 | 126,00 | 483,84 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|--|--------|-----------|--------------|-------------------|
| 3 | K | 167101101 | Nakládání vykopku z hornin tř. I až 4 do 100 m3 | m3 | 3,840 | 160,00 | 614,40 |
| 4 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 6,912 | 140,00 | 967,68 |
| 2 - Zakládání | | | | | | | 10 782,02 |
| 5 | K | 213311141 | Podštaře ztuhlé pod základy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 2,304 | 816,00 | 1 880,06 |
| 6 | K | 273322511 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 1,536 | 2 830,00 | 4 346,88 |
| 7 | K | 273351215 | Zřízení bednění stěn základových desek | m2 | 3,520 | 217,00 | 763,84 |
| 8 | K | 273351216 | Odstranění bednění stěn základových desek | m2 | 3,520 | 54,30 | 191,14 |
| 9 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,139 | 25 900,00 | 3 600,10 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | 643,58 |
| 10 | K | 631319013 | Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlázení povrchu | m3 | 1,536 | 189,00 | 290,30 |
| 11 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 1,536 | 230,00 | 353,28 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 5 052,32 |
| 12 | K | 919726122 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 | m2 | 11,200 | 46,10 | 516,32 |
| 13 | K | 985324211 | Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B) | m2 | 11,200 | 405,00 | 4 536,00 |
| 997 - Přesun sutě | | | | | | | 5 201,42 |
| 14 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace | t | 6,912 | 423,00 | 2 923,78 |
| 15 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 13,824 | 55,20 | 763,08 |
| 16 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 6,912 | 210,00 | 1 451,52 |
| 17 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 6,912 | 9,12 | 63,04 |
| 998 - Přesun hmot | | | | | | | 8 084,09 |
| 18 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 8,913 | 907,00 | 8 084,09 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 117 684,45 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | 117 684,45 |
| 19 | K | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním | m2 | 10,500 | 210,00 | 2 205,00 |
| 20 | M | 154841310 | profil trapézový VIKAM aluzink TR 55/250 tl 0,88 mm | m2 | 11,025 | 321,00 | 3 539,03 |
| 21 | K | 767995117 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotností do 500 kg | kg | 1 029,265 | 24,60 | 25 319,92 |
| 22 | K | 767M | výroba ochranné klece (úprava žárový zinek) | kg | 1 012,981 | 80,00 | 81 038,48 |
| 23 | K | 767M02 | ostatní, spojovací a přidružený materiál | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 24 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 2,142 | 972,00 | 2 082,02 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | 30 064,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | | | 15 000,00 |
| 25 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | soubor | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------|-----|-----------|-----------------------------------|------------|----------|--------------|-------------------|
| VRN6 - Územní vlivy | | | | | | | 10 000,00 |
| 26 | K | 065002000 | Mimostaveništní doprava materiálů | soub or | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| VRN7 - Provozní vlivy | | | | | | | 5 064,00 |
| 27 | K | 070001000 | Provozní vlivy | soub or | 1,000 | 5 064,00 | 5 064,00 |



| | | |
|---|---|---------------|
| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 009 |
| Zhotovitel: | Intermont, Opatrný s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň | |
| Změnový list vystavil: | [REDACTED] | |
| Datum: | 23.4.2018 | |
| <p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Velká strojovna – oprava povrchů stropu</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o požadavek provozovatele, kdy střecha a část zdi, která jsou nad velkou strojovnou v dezolátním stavu, a padající omítka by mohla způsobit zranění obsluze, které se zde pohybuje. Jedná se o částečné vyplnění spadlé omítku stropů. Jedná se původní zdi z výstavby sportovní haly, tj. za hranou své životnosti.</p> | | |
| Počet připojených listů specifikací: 1 | Počet připojených výkresů: 0 | |
| Cena méněprací bez DPH : | Cena víceprací bez DPH : | |
| 0,- Kč | 91 213.53,- Kč | |
| Výsledná cena změny bez DPH : | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: | |
| 8 942 582,89,- Kč | Beze změny | |
| <p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p> | | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: | |
| [REDACTED] | [REDACTED] | |
| Datum: | Datum: 20.4.2018 | |



CHOMUTOV s.r.o.
 Chomutov



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: vícepráce hala Chomutov

Objekt: 03 - velká strojovna - oprava povrchu stropů

Místo:

Datum: 5. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 91 213,53 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 52 973,52 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 7 523,87 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 35 429,66 |
| 997 - Přesun sutě | 10 019,99 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 38 240,01 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 25 370,41 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 12 869,60 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 91 213,53 |

ROZPOČET

Stavba: vícepráce hala Chomutov

Objekt: 03 - velká strojovna - oprava povrchu stropů

Místo:

Datum: 5. 6. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 91 213,53 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 52 973,52 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | 7 523,87 |
| 1 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 164,636 | 45,70 | 7 523,87 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | | 35 429,66 |
| 2 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 164,636 | 55,10 | 9 071,44 |
| 3 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 164,636 | 77,90 | 12 825,14 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 4 | K | 978021161 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 50 % | m2 | 164,636 | 82,20 | 13 533,08 |
| 997 - Přesun sutě | | | | | | | 10 019,99 |
| 5 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 4,116 | 514,00 | 2 115,62 |
| 6 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,116 | 210,00 | 864,36 |
| 7 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 82,320 | 9,12 | 750,76 |
| 8 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4,116 | 1 140,00 | 4 692,24 |
| 9 | K | 997211612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 4,116 | 388,00 | 1 597,01 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | | | | | | | 38 240,01 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | 25 370,41 |
| 10 | K | 783806811 | Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním | m2 | 164,636 | 70,30 | 11 573,91 |
| 11 | K | 783813151 | Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek | m2 | 164,636 | 83,80 | 13 796,50 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | | | | | | | 12 869,60 |
| 12 | K | 784111003 | Oprášení (omítení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 164,636 | 4,27 | 703,00 |
| 13 | K | 784181123 | Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m | m2 | 164,636 | 20,50 | 3 375,04 |
| 14 | K | 784321033 | Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 5,00 m | m2 | 164,636 | 53,40 | 8 791,56 |