



Středočeský kraj

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:
S-1059/KUL/2014



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

**DODATEK Č. 7
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“



Středočeský kraj

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:

S-1059/KUL/2014



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

TENTO DODATEK Č. 7 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO akce „Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“** uzavřené dne 30. 5. 2014, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-1059/KUL/2014, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmanem Středočeského kraje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

MTStav Příbram s.r.o.

sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
zastoupená: Martin Pečenka, jednatel společnosti
IČ: 27240088
DIČ: CZ27240088
bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 106893

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

**Článek I.**

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 7 se znění Článku I. Odstavec 1.4. Smlouvy mění následovně:

Článek I.**Předmět smlouvy**

1.4. „-předmětem díla jsou rovněž všechny činnosti uvedené ve změnových listech, jenž jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 7“

Článek II.

Dále se smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 7 se znění Článku III. Smlouvy mění následovně:

Článek III.**Cena za dílo**

3.1. V souladu s Čl. III odst. 3. 4. smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách rozsahu díla formou víceprací a méněprací. Změny rozsahu díla jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku.

3.2. Vzhledem ke shodě na rozsahu dodatečných stavebních prací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně celkové částky uvedené v Čl. III. odst. 3.2. a to následovně :

	změna (+/-)	bez DPH	s DPH
SoD po Dodatku č. 7		27.936.802,69 Kč	33.803.531,25 Kč
Méněpráce	- 63.302,40 Kč	27.873.500,29 Kč	33.726.935,35 Kč
Dodatečné stavební práce	1.153.379,05 Kč	29.026.879,34 Kč	35.122.524,00 Kč

3.3. Konečná cena díla tedy činí 29.026.879,34 Kč bez DPH, 35.122.524,00 Kč s DPH. Výše ceny je konečná, závazná a obsahuje všechny případné náklady Zhotovitele včetně poplatků.



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Článek III.

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3.2 Tento Dodatek č. 7 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

3.3 Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 7, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. 106-44/2015/RK ze dne 14.12.2015, splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

Přílohy:

Změnový list č. 11

Změnový list č. 12

V Praze dne 17 -12- 2015

OBJEDNATEL



Středočeský kraj
Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána
pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne 17 -12- 2015



MT Stav Příbram s.r.o.
Martin Pecenka, jednatel společnosti

Změnový list č. 11	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech




Popis změny	Změna rozvodů ústředního vytápění a nová kotelna
Specifikace změny	Změna umístění některých radiátorů, změna rozvodů ÚT, výměna kotlů v kotelně, změna rozvodů plynu, nové komíny pro kondenzační kotle.
Zdůvodnění změny	A. Při revizi stávajících kotlů bylo zjištěno, že nejsou schopny provozu. B. Vzhledem ke změně dispozic jsou rozvody potrubí a umístění radiátorů jsou jiné.

Vypracoval : **ing. Jiří Vlček**

tel. 775550275
e-mail: vlcek@mtstav.cz

Datum :

Zhotovitel: MTStav Přebram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Přebram VI-Březové Hory

jméno	podpis	datum
Martin Pečenka		
Schválil:		
Inženýr stavby/TDI		
ing. Milan Dropka		8.12.2015
projektant/AD		
Ing. arch. Jiří Krýsl		8.12.2015
zadávatel/objednatel		



KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech	JKSO	
Název objektu	Změna vytápění	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
			26.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 2,00% 12 047,40
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 1,50% 9 035,55
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00% 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00% 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00% 0,00
6	Montáž 0,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	602 370,00	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 21 082,95
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet ř. 12, 19-22 623 453,00
Objednatel				24	DPH 15,00 % z 0,00 0,00
				25	DPH 21,00 % z 126 055,73 130 925,00
				26	Cena s DPH (ř. 23-25) 754 378,00
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele 0,00
				28	Klouzavá doložka 0,00
Datum a podpis		Razítko		29	Zvýhodnění +- 0,00

"Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech"

Změna vytápění

Název zboží - realizační položka	Množství MJ	MJ	Cena MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Kotel GEMINOX THRs 10-35C: 9,5-33 kW, kondenzační (Energetická třída A)	2,00	ks	74 990,00	149 980,00
Modul komunikační OCI 345.06/101 k hořákové automatice LMS	2,00	ks	4 062,50	8 125,00
Modul/sada universální rozšiřující CLIP IN	1,00	sada	3 737,50	3 737,50
Regulace kotlové kaskády + 2x ekvitermní regulace podle schématu (viz.výkres ÚT) - cena je příplatkem (rozdílem) ceny oproti regulaci v rozpočtu k SoD (pol.247 "Regulační přístroj pro montáž na stěnu vč.příslušenství dle specifikace"	1,00	komp	16 093,80	16 093,80
Nádoba expanzní membránová NG 140/6. 1.5 bar Reflex, šedá, st.obj.č. 7001600	1,00	ks	7 192,50	7 192,50
Rozdělovač pro kotel Geminox Thrs a topný systém	2,00	ks	17 050,00	34 100,00
Vyrovňovač tlaku hydraulický HVDT-3 DN80/16	1,00	ks	12 000,00	12 000,00
Potrubí CU mezi kotlem a rozdělovači	18,00	m	1 095,00	19 710,00
Tvarovky a fitinky CU nad rámec původního rozpočtu	1,00	sada	14 260,00	14 260,00
RS KOMBI M-80/0,60MPa 0,55 m	1,00	ks	13 562,50	13 562,50
Vypouštění a napouštění systému - navýšení pro část o nové kotle	4,00	hod	300,00	1 200,00
Zkoušky těsnosti - navýšení pro část o nové kotle	8,00	hod	300,00	2 400,00
Spotřební materiál a přesun hmot nad rámec původního rozpočtu	1,00	kpl	8 500,00	8 500,00
Stavební pomocné práce nad rámec původního rozpočtu	1,00	kpl	9 120,00	9 120,00
Odkouření průměr 80mm (celkem: 2ks x 19m= 38m)	38,00	m	2 510,00	95 380,00
Plyn	1,00	kpl	45 630,00	45 630,00
Demontáž stávajících kotlů a rozvodů plynů	1,00	kpl	15 000,00	15 000,00
Změna rozsahu armatur - cena je příplatkem k rozpočtu SoD (jedná se o větší množství ve	1,00	kpl	33 743,00	33 743,00
Rohož lamelová ISOVER ML3 š 600 x30m	5,00	m2	207,60	1 038,00
Inhibitor koncentrát koroze systému ÚT (1:100) multiprotec 10litrů	2,00	ks	6 478,80	12 957,60
Přísávání vzduchu pro kotle 2ks x průměr 80mm x 11m	1,00	kpl	8 750,00	8 750,00
Kompletní montáž	1,00	sada	89 890,19	89 890,19
MEZISOUČET celkem:				602 370 Kč
mezisoučet				
Zařízení staveniště 2%	1,00		12 047,40	12 047,40
Mimostaveništní doprava 1.5%	1,00		9 035,55	9 035,55
Celkem bez DPH:				623 453 Kč

MTStav Příbram, s.r.o.
K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI - Březové Hory
www.mtstav.cz

Změnový list č. 12	
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD	
Akce :	Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech


Popis změny	Po rozkrytí části střešního pláště a krovové konstrukce byl zjištěn skutečný stav rozsahu poškození krovu. Dále viz zápisy z KD: vyrovnání VT pro položení podlah, změna střešní krytiny vikýřů, nátěry tesařských konstrukcí.
Specifikace změny	Navýšení rozsahu oprav krovové konstrukce, úprava koruny zdiva (dozdívání koruny zdiva po vyčištění zazděné původní pozednice), související práce s opravou krovu - rozsah: zakreslení dle zjištění projektanta stavby + zakreslení spodní části krovu. V horní části budou měněné hambálky, které po otesání jsou oslabené a dále výměna horní vaznice. Vzhledem k nerovnostem pro položení podlah bude upravena výška VT.
Zdůvodnění změny	Rozsah skutečného poškození krovu byl patrný až po zpřístupnění jednotlivých prvků (a po demontáži krytiny).

Vypracoval : ing. Jiří Víček

tel. 775550275
e-mail: vicek@mtstav.cz



Datum :

Zhotovitel: MTStav Píbram s.r.o., K Podlesí 649, 261 01 Píbram VI-Březové Hory

jméno	podpis	datum
Martin Pečenka		



Schválil:

Inženýr stavby/TDI		
ing. Milan Dropka projektant/AD		8.12.2015
Ing. arch. Jiří Kryl zadávatel/objednatel		8.12.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava krovu a střechy Horního zámku - VÍCEPRÁCE

JKSO:
Místo: Panenské Břežany

CC-CZ:
Datum: 12.10.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MTStav Příbram, s.r.o.

IČ: 27240088
DIČ: CZ27240088

Projektant:
Ing. Miroslav Fuchs, AČTYŘKA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
MTStav Příbram, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 506 362,80
Ostatní náklady 23 563,25

Cena bez DPH 529 926,05

DPH základní 21,00% **ze** #REF! 111 284,47
snížená 15,00% **ze** #REF!

Cena s DPH v **CZK** 641 210,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava krovu a střechy Horního zámku - VÍCEPRÁCE

Místo: Panenské Břežany

Datum: 12.10.2015

Objednavatel: Středočeský kraj

Projektant:

Zhotovitel: MTStav Příbram, s.r.o.

Zpracovatel:

MTStav Příbram, s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	506 362,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	28 570,79
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	27 660,78
998 - Přesun hmot	2 093,60
762 - Konstrukce tesařské	317 461,04
765 - Krytiny tvrdé	102 057,47
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 519,12
2) Ostatní náklady	23 563,25
Zařízení staveniště	19 558,80
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Mimostaveništní doprava	4 004,45
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	529 926,05

ROZPOČET

Stavba: Oprava krovu a střechy Horního zámku - VÍCEPRÁCE

Místo: Panenské Břežany Datum: 12.10.2015
 Objednavatel: Středočeský kraj Projektant: Ing. Miroslav Fuchs, AČTYŘKA
 Zhotovitel: MTStav Přeborn, s.r.o. Zpracovatel: MTStav Přeborn, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **506 362,80**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **28 570,79**

127	K	310237251	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm - odhad množství	kus	12,000	615,95	7 391,40
249	K	311231129	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevností P 20 až 25 na MC 15	m3	2,880	5 060,90	14 575,39
128	K	317235815	Doplnění kapes vazných trámů cihlami na maltu M2	ks	8,000	825,50	6 604,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **27 660,78**

248	K	979092111	Vyklizení zazděné pozednice ručně	m3	2,880	2 876,00	8 282,88
145	K	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	7,280	298,40	2 172,35
146	K	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	14,560	146,10	2 127,22
147	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,280	349,30	2 542,90
148	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	145,600	19,10	2 780,96
149	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	7,280	260,40	1 895,71
150	K	979098191	Poplatek za skládku netříděné suti	t	7,280	1 079,50	7 858,76

998 - Přesun hmot **2 093,60**

165	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,850	266,70	2 093,60
-----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

762 - Konstrukce tesařské **317 461,04**

182	K	762085112R1	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm M16, vše nerez ocel 11393, podložky, matice, vložky BULLDOG	kus	33,000	95,30	3 144,90
206	M	311907R261	svorníkový komplet M16 280	kpl	33,000	172,30	5 685,90
178	K	762085112R2	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm M20, vše nerez ocel 11393, podložky, matice, vložky BULLDOG	kus	32,000	113,00	3 616,00
223	M	311907R262	svorníkový komplet M20 280	kpl	32,000	233,70	7 478,40
176	K	762085113R3	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 450 mm M24, vše nerez ocel 11393, podložky, matice, vložky BULLDOG	kus	45,000	133,40	6 003,00
224	M	311907R263	svorníkový komplet M24 350	kpl	45,000	463,60	20 862,00
236	K	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	12,000	120,60	1 447,20
235	K	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	25,900	158,70	4 110,33
237	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	39,700	171,50	6 808,55
238	K	762331951	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m	m	63,200	176,50	11 154,80
246	K	762332922R	Dubová podložka vazného trámu v místě chybějící pozednice včetně materiálu	m	8,000	361,90	2 895,20
188	K	762332932	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 224 cm2	m	11,700	451,00	5 276,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
191	K	762332933	Montáž doplnění částí střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 288 cm ²	m	25,200	527,00	13 280,40
190	K	762332934	Montáž doplnění částí střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 450 cm ²	m	45,800	825,50	37 807,90
193	K	762332935	Montáž doplnění částí střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 600 cm ²	m	7,500	1 003,30	7 524,75
192	K	762332935R600	Montáž doplnění částí střešní vazby z hranolů hoblovaných průřezové plochy nad 600 cm ²	m	46,400	1 225,60	56 867,84
185	K	762333534	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm ²	m	24,000	704,90	16 917,60
189	K	762333913	Otesání částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm ²	m	18,600	120,60	2 243,16
231	K	762333915	Otesání částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm ²	m	29,600	184,15	5 450,84
228	K	762339128R1	Napojení krokví a šikmých vzpěr	ks	11,000	506,70	5 573,70
197	K	762339128R2	Protézování vazných trámů	ks	8,000	824,20	6 593,60
229	K	762339128R3	Napojení šikmých stojek plně vazby	ks	5,000	544,80	2 724,00
230	K	762339128R4	Napojení pětiboké patní vaznice	ks	7,000	697,20	4 880,40
	K	R762001	D+mtž pasovinového spoje	ks	1,000	1 428,00	1 428,00
	K	R762002	Vyrovnání úrovně VT v ploše, spodní + horní krov	m ²	390,000	158,75	61 912,50
	K	762595000R00	Spojovací a ochranné pro vyrovnání výšky VT	m ³	2,000	213,00	426,00
250	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	3 021,137	5,08	15 347,37

765 - Krytiny tvrdé

102 057,47

M	596600100	taška bobrovka základní segmentový řez 18x38 cm	kus	404,000	33,00	4 088,34
M	5960026R	bob rovka segmentový řez rezná větrací, 18x38, větracíoblouk s průduchy	kus	7,000	120,60	4 088,34
K	765319122R00	Montáž krytiny z bobrovky střež složít.do malty	m ²	50,400	396,27	19 972,01
M	R765001	Tondach Hřebenáč Rak. Hladký š.13cm rezný	kus	18,000	227,13	4 088,34
M	R765002	Tondach Bobrovka koncem 14x28 věžová	kus	2 113,000	33,00	69 729,00
M	59660247R	Přichytka hřebenáčů hladkých - červená	kus	18,000	5,08	91,44

783 - Dokončovací práce - nátěry

28 519,12

214	K	783783324	Nátěr tesařské konstrukce Bochemitem QB dvojnás.	m ²	142,000	62,23	8 836,66
	K	783622920R00	Nátěr tesařských konstrukcí, mansardovj	m ²	82,000	240,03	19 682,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava krovu a střechy Horního zámku - MĚNĚPRÁCE

JKSO:
Místo: Panenské Břežany

CC-CZ:
Datum: 12.10.2015

Objednavatel:
Středočeský kraj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MTStav Příbram, s.r.o.

IČ: 27240088
DIČ: CZ27240088

Projektant:
Ing. Miroslav Fuchs, AČTYŘKA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
MTStav Příbram, s.r.o.

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -63 302,40
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -63 302,40

DPH základní 21,00% **ze** #REF! -13 293,50
snížená 15,00% **ze** #REF!

Cena s DPH **v** **CZK** -76 595,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: **Razítko**

Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: **Razítko**

Datum a podpis: **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava krovu a střechy Horního zámku - MĚNĚPRÁCE

Místo: Panenské Břežany

Datum: 12.10.2015

Objednavatel: Středočeský kraj

Projektant:

Zhotovitel: MTStav Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: MTStav Příbram, s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-63 302,40
764 - Konstrukce klempířské	-43 333,92
783 - Dokončovací práce - nátěry	-19 968,48
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-63 302,40

ROZPOČET

Stavba: Oprava krovu a střechy Horního zámku - MĚNĚPRÁCE

Místo: Panenské Břežany

Datum: 12.10.2015

Objednavatel: Středočeský kraj

Projektant: Ing. Miroslav Fuchs, AČTYŘKA

Zhotovitel: MTStav Příbram, s.r.o.

Zpracovatel: MTStav Příbram, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-63 302,40
764 - Konstrukce klempířské							-43 333,92
283	K	764111431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí Pz plechu rš400mm	m2	-50,400	859,80	-43 333,92
783 - Dokončovací práce - nátěry							-19 968,48
292	K	783522222	Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší	m2	-50,400	396,20	-19 968,48



STREETSIDE
2000