

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 ze dne 28. 4. 2016

**uzavřen**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)  
mezi

### **SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a  
hlavní město Praha, Pobočka Příbram  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov  
**Zastoupen:** Ing. Helenou Kovářovou,  
vedoucí Pobočky Příbram  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Helena Kovářová,  
vedoucí Pobočky Příbram  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxx  
**Adresa:** Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř  
**Telefon:** xxxxxxxxxxxx  
**E-mail :** xxxxxxxxxxxx  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka  
**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxx  
**IČO:** 01312774  
**DIČ:** CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.  
**Sídlo:** Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV  
**Zastoupen:** Ing. Vladimírem Luksem  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Vladimír Luks  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxxxxxxxxxxx  
**Telefon:** xxxxxxxxxxxx  
**E-mail :** [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
**ID DS:** eep75pz  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxx  
**IČO:** 61682764  
**DIČ:** CZ61682764  
**Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném:** Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka  
37161  
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za  
zpracování návrhu KoPÚ:** Ing. Vladimír Luks

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

Na základě žádosti vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 287201/2018 dne 14.6.2018, (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 482/2018 dne 14.6.2018), na základě záznamu ze dne 18.6.2018 o rozhodnutí nerealizovat část měrných jednotek dle smlouvy o dílo č. 496/2016-537212 ze dne 27.4.2016, s přihlédnutím ke kapitole 6. bodu 6.2. směrnice SPÚ pro zadávání VZ č. 7/16 ze dne 24.4.2018 a v souladu s článkem XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 ze dne 28.4.2016 se smluvní strany dohodly na změně měrných jednotek, která byla odsouhlasena SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha dne 02.08.2018 pod č.j. SPU 356125/2018 (v pomocné evidenci SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram dne 3.8.2018 pod č.j. 575/2018).

### Ke změně dochází :

- a) v bodu 6. 1. čl. VI. smlouvy o dílo „Cena za provedení díla“:

#### Článek VI.

##### Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	1 068 000,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	354 900,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	173 900,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 686 800,00 Kč
DPH 21%	354 228,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 041 028,00 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

- b) v příloze č. 1 SoD „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 – KoPÚ v k. ú. Voltýřov“ u dílčí části 3.1.3. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“, 3.1.3. „Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice“, 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.2. a u hlavního celku 3.3. pro KoPÚ v k. ú. Voltýřov, která bude součástí dodatku č. 2.

### III.

Ustanovení článku XII „Závěrečná ustanovení“ smlouvy o dílo se rozšiřuje o bod 12.7.

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

### IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 ze dne 28. 4. 2016 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 – KoPÚ v k. ú. Voltýřov“.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Příbrami dne: 21.08.2018

V Příbrami dne: 21.08.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Helena Kovářová  
vedoucí Pobočky Příbram

---

Ing. Vladimír Luks  
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 – KoPÚ  
v k. ú. Voltýřov

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 496-2016-537212 - KoPÚ v k. ú. Voltýřov**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	29	1 000	29 000	31. 5. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	282	500	141 000	31. 5. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	110	700	77 000	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	1 300	227 500	30. 11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	413	900	371 700	30.4.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	1 300	5 200	30.4.2018
3.1.4	Rozbor současného stavu	ha	392	200	78 400	31. 3. 2018
	Studie odtokových poměrů	ha			0	
3.1.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	394	300	118 200	30. 9. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 068 000</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	259	500	129 500	30. 6. 2019
3.2.1 .1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	259	100	25 900	
3.2.1 .2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	1 000	30 000	
3.2.1 .3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	5 000	25 000	
3.2.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	259	500	129 500	

3.2.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>354 900</b>	
3.3	Mapové dílo	ha	394	350	137 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>137 900</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	900	90 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>90 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 068 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	354 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	137 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 686 800 Kč</b>

DPH 21% v Kč	354 228 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 041 028 Kč</b>

V Příbrami dne 21.08.2018

V Příbrami dne 21.08.2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Helena Kovářová

Ing. Vladimír Luks

vedoucí Pobočky Příbram

jedna  
tel