

DODATEK č. 06906-2018-4502-D-0592/02-UV-023-SU0413-01

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Oprava kanalizace ulice Heritesova“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **KR OSTRAVA a.s.**
se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO: 258 90 981
DIČ: CZ25890981
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2527
zastoupen: Štefanem Polákem, statutárním ředitelem
(dále jen „**zhotovitel**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 06906-2017-4502-S-0592/02-UV-023-SU0413

ze dne 30. 10. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2018 označeného jako „Společnost KR OSTRAVA a.s. – Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy OPRAVA KANALIZACE ul. HERITESOVA - Změna závazku ze smlouvy č. 1“, který zpracoval zhotovitel.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.1 odst. 1 a v čl. III. bod 3.3 Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 odst. 1. Smlouvy nově zní takto:

„Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z června 2018 označeném jako „Společnost KR OSTRAVA a.s. – Sanace a rekonstrukce kanalizace na území negativně ovlivněném hornickou činností na katastru města Ostravy OPRAVA KANALIZACE ul. HERITESOVA - Změna závazku ze smlouvy č. 1“, zpracovaným zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

K dokončení stavebních prací dojde nejpozději do 17 týdnů ode dne zahájení prací dle čl. 3.2. této smlouvy.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.8.2018

V Ostravě dne 9.8.2018

Česká republika - Ministerstvo financí

KR OSTRAVA a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Štefan Polák
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxx