

DODATEK č. 06491-2018-4502-D-0050/02-UV-011-SU0390-04

k realizační smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Revitalizace území – II/210 Západní obchvat Sokolov-Svatava (III. etapa)“ (dále jen „Realizační smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem na adrese: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
IČ: 261 77 005
DIČ: CZ26177005
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
zastoupen: Ing. Tomáš Krones, člen představenstva
Ing. Martin Stengl, Ph.D., člen představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06491-2015-4502-S-0050/02-UV-011-SU0390 ze dne 22.5.2015 (dále jen „**Dodatek**“).

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu doručeného objednateli dne 20.6.2018 označeného jako „Změna č. 4; Změna závazku ze smlouvy – přesun mezi položkami“, vyhotoveného zhotovitelem.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 odst. 1. a 2. Realizační smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z doručeným objednateli dne 20.6.2018, označeným jako „Změna č. 4; Změna závazku ze smlouvy – přesun mezi položkami“ (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 141.107.569,81 Kč (slovy: jedno-sto-čtyřicet-jedna-milionů-jedno-sto-sedm-tisíc-pět-set-šedesát-devět korun českých a osmdesát-jedna haléřů).“

III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.8.2018

V Praze dne 8.8.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za COLAS CZ, a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Tomáš Krones
člen představenstva

Ing. Martin Stengl, Ph.D.
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx