

Změnový list č. 1 ze dne 7.8.2018

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").

Název stavby:	Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě
	75/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: V projektové dokumentaci a rozpočtu stavby nebylo uvažováno s výměnou obrubníků ohraničujících stávající parkoviště na p.p.č. 6433.	
Nové řešení: Stávající obrubníky ohraničující parkoviště na p.p.č. 6433 budou vybourány a bude položen nový obrubník 100x15/12x25 cm.	
Zdůvodnění změny: Stávající betonové obrubníky ohraničující parkoviště jsou ve špatném stavu a je nutné je vyměnit za nové.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	9 557 902,81 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	44 027,44 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	9 601 930,25 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): XXXXX

Datum: 21.8.2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): XXXXXX

Datum: 20.8.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Radek Braum, Ing Radovan Dušek

Datum: 20.8.2018

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXXXXX

Datum: 22.8.2018

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): XXXXXX

Datum: 21.8.2018

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Rekonstrukce parkoviště a chodníkůvých ploch v ul. Moskevská v Mostě

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)	
14	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	140,00	152,89	162,95	10,06	1 408,82	
17	122301109	Příplatek za lepidlost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	17,50	164,89	169,92	5,03	88,06	
25	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,35	875,44	885,50	10,06	426,17	
26	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	m3	8,05	4 377,20	4 427,52	50,32	405,04	
28	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,00	1 575,79	1 593,91	18,11	633,96	
93	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	288,75	790,00	870,50	80,50	23 244,38	
94	592175040	obrubník -MONO II, 100x15/12x25 cm, přírodní	kus	110,25	530,85	612,55	81,71	9 008,31	
107	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	61,25	764,40	783,53	19,13	1 171,59	
změna ceny bez DPH								36 386,31	
DPH %								21	7 641,13
změna ceny s DPH								44 027,44	

Datum: 7.8.2018

Zpracoval/a (jméno a příjmení): XXXXXX

Podpis: