

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  
č. 2018/16/01/0009**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále také jen – dodatek)

**Akce : Rekonstrukce ZŠ Komenského, hygienické zázemí budov AB, Ostrava-Poruba**

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 1803/8  
72930 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 0845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce: Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba**  
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava – Poruba, 708 56  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou  
k podpisu dodatku zmocněn:  
pan Petr Zábojník, místostarosta  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 1649335379/0800  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: pan Ing. Milan Gregor  
paní Eva Válová

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel: Společnost Hybner – THERM, zastoupené:  
Zdeňk Hybner**  
se sídlem Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava – Poruba  
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy  
IČO: 15495809  
DIČ: CZ5812011304  
zastoupený: Zdeňkem Hybnerem  
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava  
Číslo účtu: 927542761/0100  
**vedoucí účastník společnosti**

**THERM, spol. s r.o.**  
se sídlem Pavlovova 1351/44, Zábřeh, 700 30 Ostrava  
IČO: 42766991  
DIČ: CZ42766991  
**účastník společnosti**

**dále jen zhotovitel**

Smluvní strany se tímto dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2018/16/01/0009 ze dne 16. 5. 2018 (dále jen smlouva), jejímž předmětem je rekonstrukce ZŠ Komenského, hygienické zázemí budov AB, Ostrava – Poruba, takto:

## II.

Po zahájení prací na díle byly zjištěny vícepráce a méněpráce, které jsou uvedeny v čl. III. tohoto dodatku, a proto se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s čl. V. odst 9 smlouvy.

## III.

Smluvní strany se tímto dohodly na provedení následujících víceprací a méněprací:

Vícepráce:

1. vyrovnání nerovného zdiva po otlučení původních omítek – příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých 5 mm tl.,
2. napojení na stávající svislé odvětrání kanalizace na půdě pod střechou ventilační hlavicí,
3. s tím souvisí propojení flexi hadicí,
4. výměna částí vnitřního ležatého vodovodu v 1.PP,
5. osazení 8 ks nádržkových splachovačů k výlevkám,
6. osazení 2 ks plastových dvířek vel 30/30 do sádrokartonu,
7. výměna 16 ks termostatických ventilů k radiátorům v hygienických zařízeních,
8. s tím související přesuny hmot.

Méněpráce:

1. odpočet části příček z pórobetonových hladkých tvárnic,
2. odpočet tepelné izolace podlah v 1.NP,
3. odpočet střešní odvětrací hlavice s protidešťovou stříškou
4. odpočet části protipožárních manžet
5. odpočet 1 ks elektrického vysoušeče rukou
6. odpočet demontáže a zpětné doplnění skladby střešního pláště po vyvedení VZT potrubí
7. s tím související přesuny hmot.

Veškeré vícepráce a méněpráce jsou podrobně specifikovány v příloze č.1 tohoto dodatku.

## IV.

V návaznosti na čl. III. tohoto dodatku (vícepráce a méněpráce) se smluvní strany dohodly na změně ceny za celé dílo sjednané v čl. V. odst. 1 smlouvy takto:

Smluvní cena díla celkem:

Původní cena díla dle nabídky

5.518.208,- Kč bez DPH

Cena víceprací

155.475,- Kč bez DPH

Cena méněprací - 46.600,- Kč bez DPH

**Nová cena díla celkem bez DPH 5.627.083,- Kč bez DPH**  
(pětmilionušestsetdvacetsedmtisícosmdesáttřikorunyčeské).

Cena víceprací a méněprací je blíže specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku.

**V.**

Všechny ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2018/16/01/0009 ze dne 16. 5. 2018 zůstávají v platnosti beze změny.

**VI.**

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2018/16/01/0009 ze dne 16. 5. 2018 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zveřejní objednatel.
2. O uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/16/01/0009 ze dne 16. 5. 2018 rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 3236/MRMOB1418/91 na své 91. schůzi dne 20. 8. 2018.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1. – oceněný nabídkový rozpočet prací.

V Ostravě – Porubě dne 21.08.2018

V Ostravě dne 21.08.2018

---

za objednatele  
Petr Zábojník  
místostarosta

---

za zhotovitele  
Zdeněk Hybner – vedoucí účastník  
sdružení  
Ing. Jiří Figala – jednatel THERM,  
spol. s r.o. – účastník sdružení