



KUJCP01B3A7Y

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/070/17-dod.č. 3

číslo smlouvy zhotovitele: 07/JP/2017/I

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu
Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je
oprávněn (a): **INBEST spol. s r.o.**
se sídlem: Rudolfová 34, 370 01 České Budějovice
zastoupená: **Ing. Michael Šmucem**, tel.: 602 474 383
IČO: 60851970
Osoba vykonávající technický dozor:
Ing. Michael Šmucr, tel.: 602 474 383

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

Tepis s.r.o.
se sídlem: Lidická 178/45, 370 01 České Budějovice
zastoupená: **Bc. Tomášem Balounem**, tel.: 775 067 885
IČO: 60850515
Osoba vykonávající činnost koordinátora:
Bc. Tomáš Baloun, tel.: 775 067 885

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: BÖGL a KRÝSL, k.s.

se sídlem: Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5

IČO: 26374919

DIČ: CZ26374919

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1083005097/5500

zápis v obchodním rejstříku: u MS soudu v Praze, oddíl A, vložka 58610

Zastoupená: Josefem Krýslem a Nicolaim Fallem, jednatelemi komplementáře

Odpovědný geodet: Ing. Ladislav Hrebeňár tel. č. 371 653 200

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Juraj Nosko tel. č. 724 161 325

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Ing. Pavel Mařík tel. č. 602 105 089

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Rudolf Lang tel. č. 724 342 599

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Most ev.č. 154 – 004 Ličov“

Na základě dohody zástupců smluvních stran se mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo takto:

Čl. II. Předmět

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele dochází k úpravám konečné ceny stavby související s dokončovacími pracemi předmětu díla. Jedná se o prokazatelné vícepráce a méněpráce, které jsou uvedené ve změnovém listu č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jako příloha č. 1.

ČL. IV. Cena za dílo

S ohledem na změny předmětu díla uvedené v předchozím článku tohoto dodatku č. 3 se smluvní strany dohody na následující úpravě ceny díla takto:

Původní znění čl. IV. Bodu 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 18 396 000,- Kč

DPH 21 % 3 863 160,- Kč

Celkem včetně DPH 22 259 160,- Kč

dle dodatku č. 1:

celkem bez DPH 18 466 875,- Kč

DPH 21 % 3 878 043,75 Kč

Celkem včetně DPH 22 344 918,75 Kč

se mění a nahrazuje takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu dle změnového listu č. 2 jako cenu sjednanou, která činí dle změnového listu č. 2 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	18 088 334,23 Kč
DPH 21 %	3 798 550,19 Kč
Celkem včetně DPH	21 886 884,42 Kč

z toho vícepráce dle ZL č. 2	597 349,65 Kč bez DPH
	722 793,08 Kč včetně DPH
a méněpráce dle ZL č. 2	975 890,42 Kč bez DPH
	1 180 827,41 Kč včetně DPH
Celkem úspora	378 540,77 Kč bez DPH
	458 034,33 Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je změnový list č. 2 ze dne 10. 7. 2018 odsouhlasený objednatelům a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 3 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).


Tento dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno usnesením RK č. 865/2018/RK-45 ze dne 19. 7. 2018.


Českých Budějovicích dne **21-08-2018**
za objednatele:



Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Praze dne **- 8 -08- 2018**
za zhotovitele:


BOGL a KRÝSL, k.s.
Ing. Michael Köppl
prokurista


BOGL a KRÝSL, k.s.
Jana Kryslová
prokurista



Příloha:
Změnový list č. 2 vč. rozpočtu

Stavba: Most ev.č. 154 - 004 Ličov	č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/070/17	
Úsek:	č. smlouvy zhotovitele: 07/JP/2017/I	
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice	
TDI:	INBEST spol. s r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice	
Projektant:	SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/414, Praha 4 HBP s.r.o., Čechova 59, České Budějovice	
Zhotovitel:	BÖGL a KRYSL, k.s. Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5	
Předmět změny:	Úpravy výkazu výměr dle RDS a DSPS, Balvany v podloží, Svodidla	
Dotčené místo:	Všechny objekty stavby	
Odkaz na výkresy:	realizační dokumentace stavby, dokumentace skutečného provedení stavby	
Odkaz na soupis prací:	viz příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	čl. 3	
Návrh ocenění:		
1	Úpravy výkazu výměr dle RDS a DSPS	-975 890.42 Kč
2	Balvany v podloží	424 410.85 Kč
3	Svodidla	172 938.80 Kč
	Celkem bez DPH	-378 540.77 Kč
	DPH 21%	-79 493.56 Kč
	Celkem včetně	-458 034.33 Kč
Podpis navrhovatele:	Datum: 10.7.2018
		SAGASTA s.r.o.
Vyjádření:		
Projektant:	ing. V. Hoznour	datum: 10.7.2018 podpis: [podpis]
TDI:	ing. M. Šmucr	datum: 10.7.2018 podpis: [podpis]
Investor :	Ing. Miloš Juha, Ph.D.	datum: 20.7.2018 podpis: [podpis]
Přílohy:	položkový rozpočet, doklady, fotodokumentace, zápisy z SD	

Rozpočet stavby

Stavba: Most ev.č. 154 - 004 Ličiv

řádek	číslo položky	SO 01 - Soutěžní požadavky	Název položky	Rozpočet	Dodatek č. 1	RDS	Balvány - DIO - pronájem TMS - DZ	Snoddita	Dodatek č. 4	Dodatek č. SoD	Rozpočet CELKEM
		mmzvst4	celkem	mmzvst4	mmzvst4	mmzvst4	mmzvst4	mmzvst4	mmzvst4	celkem	celkem
SO 01	5	014102	POPLATKY ZA SMLADUKU - uzavření úř.	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
SO 01	4	014103	POPLATKY ZA SMLADUKU - kámen a klenutvo	824,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,76
SO 01	3	014102	POPLATKY ZA SMLADUKU - želez	165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,64
SO 01	2	014102	POPLATKY ZA SMLADUKU - beton železový	218,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,20
SO 01	1	014102	POPLATKY ZA SMLADUKU - pedřež zeminy	2 086,271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086,27
SO 02	1	02510	ZKOUSĚNÍ MATERIÁLŮ ZKUSĚNÍCH ZHOTOVITĚLE	1 295 128,78	-39 681,00	0,00	0,00	0,00	-274 816,90	0,00	575 305,85
SO 02	2	02520	ZKOUSĚNÍ MATERIÁLŮ NEZAVISLOU ZKUSĚNÍ	27 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,00
SO 02	3	02610	ZKOUSĚNÍ KONSTRUKČNÍ A PRAKTI ZKUSĚNÍ ZHOTOVITĚLE	16 275,00	0,00	-1,00	-16 275,00	0,00	-1,00	-16 275,00	0,00
SO 02	4	02620	ZKOUSĚNÍ KONSTRUKČNÍ A PRAKTI NEZAVISLOU ZKUSĚNÍ	27 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 125,00
SO 02	5	02720	POMOC PRÁCE ŽEZI NEBO ZAJISTÍ REGULÁČI A OCHRANU DOPRAVY	16 275,00	0,00	-1,00	-16 275,00	0,00	-1,00	-16 275,00	0,00
SO 02	6	02741A	Nákladní automobilová doprava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	7	02841	PRŮKAZNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	75 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 950,00
SO 02	8	02841	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00
SO 02	9	02851A	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	10 850,00	-1,00	-10 850,00	0,00	0,00	-1,00	-10 850,00	0,00
SO 02	10	02910	PRŮKAZNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKČNÍ NA POVRCHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	11	02910A	PRŮKAZNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKČNÍ NA POVRCHU (důlnostka - upravené)	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,00
SO 02	12	02910B	PRŮKAZNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKČNÍ NA POVRCHU (důlnostka - upravené)	12 236,00	-1,00	-12 236,00	0,00	0,00	-1,00	-12 236,00	0,00
SO 02	13	02910C	PRŮKAZNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKČNÍ NA POVRCHU (důlnostka - upravené)	5 425,00	-1,00	-5 425,00	0,00	0,00	-1,00	-5 425,00	0,00
SO 02	14	02910D	PRŮKAZNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKČNÍ NA POVRCHU (důlnostka - upravené)	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00
SO 02	15	02910E	PRŮKAZNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKČNÍ NA POVRCHU (důlnostka - upravené)	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
SO 02	16	02911A	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00
SO 02	17	02911B	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00
SO 02	18	02911C	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
SO 02	19	02920	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	5 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425,00
SO 02	20	02940	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 595,00
SO 02	21	029412	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00
SO 02	22	02943A	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
SO 02	23	02943B	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	24	02943C	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00
SO 02	25	02943D	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00
SO 02	26	02944	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
SO 02	27	02950A	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	1 085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,85
SO 02	28	0296020A	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,00
SO 02	29	02960A	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	16 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275,00
SO 02	30	029616	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	2 170,00	-1,00	-2 170,00	0,00	0,00	-1,00	-2 170,00	0,00
SO 02	31	02960E	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	188,79	566 370,00	-566 370,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
SO 02	32	029643	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00
SO 02	33	02964	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00
SO 02	34	0296181	PRŮKAZNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU	455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,70
SO 01	1	11120A	OSTRAVNÍ KROVNÝ OBYČNÝ DO ŽELI	1 632 793,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 793,43
SO 01	2	11130	OSTRAVNÍ KROVNÝ OBYČNÝ DO ŽELI	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
SO 01	3	11132B	OSTRAVNÍ KROVNÝ OBYČNÝ DO ŽELI	588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,80
SO 01	4	11134E	OSTRAVNÍ KROVNÝ OBYČNÝ DO ŽELI	303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,80
SO 01	5	12110	OSTRAVNÍ KROVNÝ OBYČNÝ DO ŽELI	72,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,87
SO 01	1	12110	OSTRAVNÍ KROVNÝ OBYČNÝ DO ŽELI	11 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 132,00

Rozpočet stavby
Stavba: Most ev.č. 154 - 004 Litčov

odvětví	účetní položka	název položky	Rozpočet		Dodatek č. 1		RDS		Balový - DIO - prosvětlen TMS - DZ		Svodidla		Dodatek k SoD		Rozpočet CELKEM		
			Kč, jedn.	mmozství	Kč, jedn.	mmozství	Kč, jedn.	mmozství	Kč, jedn.	mmozství	Kč, jedn.	mmozství	Kč, jedn.	mmozství	Kč, jedn.	mmozství	Kč, jedn.
SO 201 PM	29	56930	18 995 990,97 Kč	12 848	5 576,03 Kč	70 875,00 Kč	0,00	-975 890,12 Kč	424 410,85 Kč	172 938,80 Kč	-307 665,77 Kč	18 088 334,21 Kč	12 848	5 576,03 Kč	18 088 334,21 Kč	12 848	5 576,03 Kč
SO 201 PM	30	58300	434,00	16,800	111 190,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,800	111 190,00 Kč	434,00	16,800	111 190,00 Kč
SO 201 PM	31	58301	6 618,30	282,000	238 656,60 Kč	120,00	-141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,000	238 656,60 Kč	6 618,30	282,000	238 656,60 Kč
SO 201 PM	32	91228	217,00	30,000	6 510,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,000	6 510,00 Kč	217,00	30,000	6 510,00 Kč
SO 201 PM	33	91228	10,85	1,000	325,50 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	325,50 Kč	10,85	1,000	325,50 Kč
SO 201 PM	34	91412	1 790,00	1,000	1 790,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 790,00 Kč	1 790,00	1,000	1 790,00 Kč
SO 201 PM	35	91412	108,37	1,000	108,37 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	108,37 Kč	108,37	1,000	108,37 Kč
SO 201 PM	36	91417	166,75	31,000	5 045,25 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,000	5 045,25 Kč	166,75	31,000	5 045,25 Kč
SO 201 PM	37	91417	7,60	4 650,000	35 340,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,000	35 340,00 Kč	7,60	4 650,000	35 340,00 Kč
SO 201 PM	38	91447	325,50	2,000	651,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	651,00 Kč	325,50	2,000	651,00 Kč
SO 201 PM	39	91447	217,00	306,000	65 100,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,000	65 100,00 Kč	217,00	306,000	65 100,00 Kč
SO 201 PM	40	91531	119,35	3,750	975,50 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,750	975,50 Kč	119,35	3,750	975,50 Kč
SO 201 PM	41	91532	260,40	18,000	2 345,60 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	2 345,60 Kč	260,40	18,000	2 345,60 Kč
SO 201 PM	42	91614	130,20	19,500	49 801,50 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,500	49 801,50 Kč	130,20	19,500	49 801,50 Kč
SO 201 PM	43	91619	455,70	1,000	455,70 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	455,70 Kč	455,70	1,000	455,70 Kč
SO 201 PM	44	91615-01	87 885,00 Kč	150,000	87 885,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000	87 885,00 Kč	87 885,00	150,000	87 885,00 Kč
SO 201 PM	45	91619	86,80	18,000	1 562,40 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,000	1 562,40 Kč	86,80	18,000	1 562,40 Kč
SO 201 PM	46	91634	21 436,00 Kč	2 700,000	21 436,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,000	21 436,00 Kč	21 436,00	2 700,000	21 436,00 Kč
SO 201 PM	47	91639	8,68	2 700,000	23 436,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,000	23 436,00 Kč	8,68	2 700,000	23 436,00 Kč
SO 202	N	71141	501,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 Kč	501,00	0,000	0,00 Kč
SO 202	N	71142	501,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 Kč	501,00	0,000	0,00 Kč
SO 202	N	71143	228,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 Kč	228,00	0,000	0,00 Kč
SO 202	N	57454	1 330,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 Kč	1 330,00	0,000	0,00 Kč
SO 201	N	131938	3 170,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 Kč	3 170,00	0,000	0,00 Kč
SO 202	N	91297	7 910,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 Kč	7 910,00	0,000	0,00 Kč
SO 202	N	91297	13 100,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 Kč	13 100,00	0,000	0,00 Kč
SO 202	N	91411	2 400,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 Kč	2 400,00	0,000	0,00 Kč
SO 202	N	91411	112,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 Kč	112,00	0,000	0,00 Kč
SO 202	N	91411	112,00	0,000	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00 Kč	112,00	0,000	0,00 Kč
CELKE	bez DPH		18 996 000 Kč	12 848	5 576,03 Kč	70 875,00 Kč	0,00	-975 890,12 Kč	424 410,85 Kč	172 938,80 Kč	-307 665,77 Kč	18 088 334,21 Kč	12 848	5 576,03 Kč	18 088 334,21 Kč	12 848	5 576,03 Kč