

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0174/2018/OHC ze dne 27.06.2018



0V00P00SY4SQ

čl. I.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem:

Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava-Mariánské Hory

zastoupen:

IČ:

00845451, evidenční číslo 10

DIČ:

CZ00845451

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

27-1649321399/0800

Zmocněnec k jednání:

Tel. / fax:

Email:

dále jen „objednatel“

2. Tomáš Latka

se sídlem:

Sokolská třída 1722/92, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava

IČ:

71815074

DIČ:

CZ001195465

Zapsán v živnostenském rejstříku u ŽÚ v Ostravě pod č. j.: ŽÚ/8162/FUD ze dne 06.03.2006

bankovní spojení:

ČSOB a. s.

číslo účtu:

204962041/0300

osoba oprávněna jednat ve věcech technických a realizace stavby:

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. S/0174/2018/OHC ze dne 12.06.2018 „Stavební úpravy základní školy na ulici Klicperova, Ostrava–Mariánské Hory“

čl. II.

Předmět Dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na požadovaných vícepracích z důvodu:

- změny příčky z 150 mm na 300 mm
- zesílení SDK příček pro kotvení školních tabulí
- vybourání parketových podlah a vyrovnání
- provedení chodníku ve dvorní části budovy
- zemní práce ve dvorní části budovy.

čl. III.

Cena Dodatku č. 1

Vícepráce	
bez DPH	138.100,00 Kč
DPH 21 %	29.001,00 Kč
celkem včetně DPH	167.101,00 Kč

čl. IV.

Změny

Smlouva o dílo ev. č. S/0174/OHC ze dne 27.06.2018, čl. IV. Cena a dílo, bod 1.

SOD	
bez DPH	1.152.269,00 Kč
DPH 21 %	241.976,50 Kč
celkem včetně DPH	1.394.245,50 Kč

tímto se mění čl. IV. Cena a dílo, bod 1. takto:

SOD včetně Dodatku č. 1	
bez DPH	1.290.369,00 Kč
DPH 21 %	270.977,50 Kč
celkem včetně DPH	1.561.346,50 Kč

čl. V.

Závěrečné ujednání

1. Obě smluvní strany s dodatkem bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek vstupuje v účinnost dnem podpisu smluvních stran, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden zhotovitel.
2. Všechna ostatní ujednání neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo ev. č. S/0174/2018/OHC ze dne 27.06.2018.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel. Obě smluvní strany souhlasí, že dodatek se uveřejní v plném rozsahu dle zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z dodatku třetí osobě.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečtly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 – Rozpočet.

čl. VI.


Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 SB., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 55. mimořádné schůzi konané dne 09.08.2018 pod č. usn.

3013/RMObM-MH/1418/55.

V Ostravě, dne:

Za objednatele:




V Ostravě, dne: 13.8.2018

Za zhotovitele:

Tomáš Latka
Sekolská třída 1722/92
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 71815074





Akce: ZŠ Klicperova, Ostrava Mar. Hory.

pol.	popis položky	jd	kč/jd	počet	Kč
1	Příčka tl. 15 cm v. 30 cm, ŽB věnec, strop SDK, odvoz suti	soub	18 488	1	18 488
2	Zesílení 2 ks SDK příček pro kotvení škořicových tabulí	soub	7 140	1	7 140
3	Vybourání parketových podlah., vyrovnání podlah ve 3 třídách, přesun hmot, odvoz (125 m2)	soub	39 750	1	39 750
4	Chodník ve dvorní části budovy	soub	28 920	1	28 920
5	Zemní práce, struska (140 m2)	soub	43 802	1	43 802
6					
7					
8					
9					
10					
CELKEM					138 100,00
DPH 21%					29 001,00
CELKEM VČETNĚ DPH					167 101,00

Náklady na vícepráce jsou dle Smlouvy o dílo S/0174/2018/OHC ze dne 27.06.2018 ve čl. IV. Cena a dílo bod 3., písmena b) účtovány ve výši 80 % rozpočtu.

Dne: 3.8.2018

.....