



MHMP07BZHPA

Stejnopis č.: 1

KČ:P17V00125770

D O D A T E K č. 1
příkazní smlouvy č. PRK/22/03/000258/2017

**stavba č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad P9 – zateplení objektů Jarov,
etapa 0005 zateplení objektů Jarov
1. část – objekt A, D,
etapa 0006 rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí
1. část – velká a malá tělocvična v budově E**

Uzavřené dne 31.7.2017 mezi smluvními stranami:

Hlavní město Praha

sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2

zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic MHMP

IČO: 00064 581

DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

(dále jen „příkazce“)

a

ZAVOS s.r.o.

se sídlem: Vinohradská čp. 2516/28, 120 00 Praha 2

provozovna: Františka Kadlece 16, 180 00 Praha 8

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013, registrována dle § 94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25372

zastoupená Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „příkazník“)

Vzhledem k rozšíření věcného plnění etapy 0006 rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí, 1. část – velká a malá tělocvična v budově E o sanaci střešní konstrukce tělocvičny, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené příkazní smlouvě na stavbu č. 40548 SOŠ staveb. a zahrad. P9 – zateplení objektů Jarov, etapa 0005 zateplení objektů Jarov, 1. část – objekt A, D a etapa 0006 rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí, 1. část – velká a malá tělocvična v budově E

t a k t o :

AKC-AS 14

Článek I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření věcného plnění této smlouvy o výkon činnosti TDI při realizaci stavebních prací spočívajících v sanaci stropu tělocvičny na etapě 0006 rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí, 1.část – velká a malá tělocvična v budově E.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále navýšení odměny příkazníka o výkon TDI na etapě 0006, 1.část.

Článek II.
Změny a doplňky

1. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje čl. I. Předmět smlouvy o odstavec 5. takto:

5. Předmět smlouvy se rozšiřuje o výkon činnosti TDI při realizaci stavebních prací spočívajících v sanaci stropu tělocvičny na etapě 0006 rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí, 1.část – velká a malá tělocvična v budově E a to na základě projektové dokumentace stavby s názvem „Sanace střešní konstrukce tělocvičny“ z 4/2018, zpracované společností BOMART spol. s r.o..

2. Článek III. Odměna příkazníka a platební podmínky, odst. 1. ,se doplňuje takto:

1.1. Základní cena díla se navyšuje o činnosti TDI při realizaci stavebních prací spočívajících v sanaci stropu tělocvičny na etapě 0006, 1.část o 86 700,- Kč bez DPH

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Základní cena	680 900,00 Kč	142 989,00 Kč	823 889,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 (et.0006,1.část)	86 700,00 Kč	18 207,00 Kč	104 907,00 Kč
Celková cena vč. Dod.č.1	767 600,00 Kč	161 196,00 Kč	928 796,00 Kč

Předpokládané celkové investiční náklady stavby se zvyšují o 3 292 468,- Kč bez DPH.

3. Článek III. Odměna příkazníka a platební podmínky, odst. 2., etapa 0006 rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí se doplňuje takto:

Etapa 0006 rekonstrukce tělocvičen a sportovního zázemí

1. část – velká a malá tělocvična v budově E

fáze: Realizace stavby a činnosti po dokončení

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
Základní cena	200 900,00 Kč	42 189,00 Kč	243 089,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 (et.0006,1.část)	86 700,00 Kč	18 207,00 Kč	104 907,00 Kč
Celková cena vč. Dod.č.1	287 600,00 Kč	60 396,00 Kč	408 392,00 Kč

Úhrada odměny za výkon TDI při realizaci stavebních prací spočívajících v sanaci stropu tělocvičny na etapě 0006, 1.část (Dodatek č.,1) bude uhrazena na základě jednorázové faktury po předání a převzetí dokončených prací. Přílohu faktury – daňového dokladu bude tvořit kopie Zápisu o předání a převzetí díla, jehož datum bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek III.
Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí příkazní smlouvy č. PRK/22/03/000258/2017. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text dodatku. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v t dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž příkazce obdrží čtyři výtisky a příkazník jeden výtisk.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

ak ms JG

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Příloha č. 1 – kalkulace ceny – Sazebník UNIKA 2017

22 -08- 2018


V Praze dne



.....
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

22 -08- 2018

V Praze dne



ZAVIOS® s.r.o.
Vinořický 16
152 00 Praha 5

AK MS 14

Sazebník UNIKA 2017

Zakázka	40548 SOŠ, et.0006, 1.část sanace stropů	Číslo PS/OS
Místo		Název sanace stropních konstrukcí
Stavba		Projektant

Odvětví	Občanské, bytové a zdravotnické
Pásmo náročnosti	3
Kategorie	Ostatní stavby
Celkové náklady	3 292 468,00 Kč
Rozmezí základní ceny	307 200,00 Kč
	360 200,00 Kč
Zvolená základní cena	333 700,00 Kč

Tabulka výkonových fází

č.	Název výkonové fáze	PČ %	IČ %	PČ Kč	IČ Kč
1	zabezpečení vstupních podkladů VSP				
2	fáze územního řízení DUR				
3	fáze pro stavební povolení – projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení DSP				
4	fáze projektu pro provádění stavby DPS				
5	jednostupňový projekt				
6	fáze výstavby – práce spojené s prováděním stavby.		23,0		76 751
7	fáze po dokončení stavby		3,0		10 011
8	dokumentace bouracích prací (se vypočítává z hodnoty proj. fází VSP, DUR, DSP, DPS a AD)				
Celkem			26,0		86 762
Základ nabídkové ceny					

Úprava ceny	Důvod	Procent	Částka Kč
navýšení			
sleva			
Celkem			

21-08-2018

