

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

SOD/00284/2018/OIÚ

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

OBJEDNATEL:
sídlem: *Město Říčany*
zastoupený: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
bankovní spojení: *Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města*
číslo účtu: *KB, a.s., pobočka Říčany*
IČO: *724201/0100*
DIČ: *00240702*
Identifikátor datové schránky: *CZ00240702*
osoba oprávněná jednat ve věcech *skjbfwd*
technických *Karla Egidová, tel: 601574040, e-mail: karla.egidova@ricany.cz*
Technický dozor investora (TDI): *[.....]*
tel.: *[.....]*
Email: *[.....]*
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL:
sídlem: *RI OKNA, a.s.*
zastoupený: *Úkolky 1055, 696 81 Bzenec*
bankovní spojení: *Petrem Ingrem*
číslo účtu: *Moneta Money Bank, a.s.*
IČO: *162123169/0600*
DIČ: *60724862*
Identifikátor datové schránky: *CZ60724862*
osoba oprávněná jednat ve věcech *5spf3fk*
technických *Eva Janouchová, Milan Kovář*
tel.: *774773956, 777942251*
email: *info@ri-okna.cz*
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je stanovení méněprací na akci „výměna oken v administrativní budově Březinova čp. 1650, 251 01 Říčany“

Článek 2. Předmět plnění

Změna předmětu plnění spočívá v méněpracích pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnovém listě č. 1, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 k SOD.

Článek 3. Doba provádění díla

Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění.

Článek 4. Cena díla

4.1. Ceny dle ZL uvedených v čl. II. tohoto dodatku č. 1, se sjednávají takto: Administrativní budova čp. 1650

Stavební objekt	Vícepráce bez DPH	Vícepráce s DPH	Méněpráce bez DPH	Méněpráce s DPH	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
<i>Adm.budova čp. 1650</i>	0	0	22229,00	26897,09	22229,00	26897,09
[.....]	[.....]	[.....]	[.....]	[.....]	[.....]	[.....]
[.....]	[.....]	[.....]	[.....]	[.....]	[.....]	[.....]
CELKEM	[.....]	[.....]	22229,00	26897,09	22229,00	26897,09

4.2. Z důvodů výše uvedených **Zvolte položku.** se tedy původní cena díla mění takto:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Původní cena dle SOD	223439,94	46922,39	270362,33
Cena dle SOD ve znění stávajících dodatků	[.....]	[.....]	[.....]
Dodatek č. 1	- 22229,00	- 4668,09	- 26897,09
Celková výsledná cena díla	201210,94	42254,30	243465,24

Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
- 5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem statutárních zástupců objednatele a zhotovitele. Účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.3. Je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

- 5.4. Rada města Říčany schválila uzavření tohoto dodatku č. 1 na svém jednání konaném dne 2.8.2018 pod č. usnesení 18-34-005.
- 5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje v tomto dodatku SOD netvoří předmět obchodního tajemství. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

[.....]

V Říčanech

dne 2. 8. 2018

Objednatel:

Mgr. Vladimír Kořen
starosta města



V Břečanech


dne 20.8.2018

Zhotovitel:

RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec
tel.: +420 - 518 389 517-9, www.ri-okna.cz
IČO: 60724862, DIČ: CZ60724862

RI OKNA

24



MĚSTO ŘÍČANY

Městský úřad v Říčanech | Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany
tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY SMLOUVY

Investiční akce: **Výměna oken v administrativní budově Březinova čp. 1650, 251 01 Říčany**
– dodatek č. 1

Původní cena bez DPH	223.439,94 Kč bez DPH	
----------------------	-----------------------	--

Předmět změny:

U položky č.4 VV došlo při přesném zaměření oken do výroby k upřesnění rozměrů a tím k úspoře
- viz změnový list č. 1

Vícepráce bez DPH dle dodatku č. 1	0,00 Kč	
Méněpráce bez DPH dle dodatku č. 1	22.229,00 Kč	
Součet vícepráce + méněpráce (hodnota změny):dle dodatku č. 1	22.229,00 Kč	9,95 %
Cenový nárůst dle dodatku č. 1	-22.229,00 Kč	-9,95 %
Konečná cena po zohlednění změn dle dodatku č. 1 Kč bez DPH	201.210,94 Kč	

Posouzení z hlediska §222 zákona č. 134/2016 Sb.

Změna závazku je možná na základě použití § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu se směrnicí města Říčany č. 5/2016.

Posouzení dle Směrnice města č. 5/2016, čl. XV, odst. 2

Na základě usnesení Rady města Říčany č. 17-23-012 ze dne 18. 5. 2017 rada v souladu s ustanovením článku XV. odst. 2 směrnice města č. 5/2016 o zadávání veřejných zakázek, svěřila starostovi pravomoc zadávat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, jejichž hodnota v součtu nepřesáhne 10 % původní ceny zakázky a maximálně 200 000 Kč bez DPH v rámci jednoho dodatku ke smlouvě, a zároveň ho zmocnila k uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

Snížení ceny dle dodatku č. 1 **nevyhovuje** ustanovení čl. XV odst. 2, Směrnice města č. 5/2016. **Dodatek je oprávněna schválit rada města.**

Za OKS: Lenka Holoubková

Vyjádření starosty:-----

