



KUMSP00RKJMH

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -7-		
02062/2017	2018	14
poř. číslo/33	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ev. číslo 02062/2017/KŘ
č. zhotovitele: DZ 17010102/Ve

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kanlou

náměstkem hejtmána kraje


IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:




(dále jen „objednatel“)

2. Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupena:



IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

bankovní spojení: KB Praha 1

číslo účtu: 1809071, kód 0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2017 smlouvu o dílo evidenční č. 02062/2017/KŘ (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ (dále jen „stavba“ či „dílo“), dne 8. 11. 2017 dodatek č. 1 k této smlouvě o dílo, dne 18. 4. 2018 dodatek č. 2 k této smlouvě o dílo.



2. Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“):

ZL 3.1 - SO 03 dveře PČR

Nahrazení projektovaných dveří, které nevyhověly požadavkům na bezpečnost daného stupně utajení "D", za dveře bezpečnostní s certifikátem v místnosti č. 302 PČR. Nahrazen bude také uzamykací systém certifikovaným systémem.

ZL 3.2 - SO 01 a SO 03 nátěr vazníků

Provedení ochranného nátěru pohledových tesařských výrobků z důvodu ochrany dřevěných konstrukcí před škůdci, pro zvýšení životnosti dřeva.

ZL 3.3 – SO 02 Chodník k PČR

Provedení chodníku od únikového východu na parkoviště.

ZL 3.4 – SO 01 Záměna těles topení

Provedení záměny plechových otopných těles v myčce aut za technologická otopná tělesa vhodná do mokrého prostředí s větší odolností proti vlhku.

ZL 3.5 – SO 01 a SO 03 Střecha - oprava ZL 2.7.

Skladba střechy zůstane podle původního řešení dvouplášťová. Na základě zpracovaných odborných posudků ze strany objednatele došlo k odstoupení od změny skladby střechy na objektech SO 01 a SO 03.

ZL 3.6 – Izolace pod vyzdívkou v objektech SO 01, SO 02, SO 03

Provedení položení hydroizolace pod vyzdívkou z cihelných bloků podle technologického listu výrobce.

ZL 3.7 – Elektroinstalace a SLP v SO 01, SO 02, SO 03, SO 09, SO 010

Provedení změn v části elektroinstalací silnoproudu a slaboproudu podle aktualizované projektové dokumentace zpracované projektantem ATELIÉR Idea, s.r.o. v květnu 2018, která doplňuje původní projektovou dokumentaci, např. o chybějící část elektro dodávek a montáže připojení řízení výjezdu vozidel záchranných složek z areálu a také řízení semaforu na hlavní silnici, koordinuje dokumentace stavby a interiéru a jejich vzájemné sladění, doplňuje venkovní osvětlení parkoviště, a ostatní.

ZL 3.8 – doplnění hliníkových výplní v objektech SO 01, SO 02, SO 03

Provedení úprav hliníkových dveřních křídel na základě zpracování výrobní dokumentace, podmínek požárně bezpečnostního řešení, otvírání na karty podle bezpečnostních předpisů uživatelů.

ZL 3.9 – opravy výměr ve výkazu výměr

Provedení opravy chyb výkazu výměr a koordinace s výkresovou dokumentací ve výměřích zateplení vnějších stěn, SDK kazetového podhledu, navýšení tloušťky vrstvy mazaniny, tenkovrstvé silikátové zrnité omítky.

ZL 3.10 – fasáda barva a doplňky na objektech SO 01, SO 02, SO 03

Provedení barevného řešení fasády podle architektonického řešení a návrhu HZS.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky uchazeče podané v rámci veřejné zakázky a ve změnových listech č. 3.1 až 3.10.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

ZL 3.1 - SO 03 dveře PČR

Neprovedení původně v projektové dokumentaci navržených bezpečnostních dveří s uzamykacím systémem, které budou nahrazeny bezpečnostními dveřmi odpovídající třídě požadované bezpečnosti stupně utajení "D" a certifikovaným uzamykacím systémem.

ZL 3.4 – SO 01 Záměna těles topení

Neprovedení původně navržených klasických plechových otopných těles v místnosti myčky aut nevhodných do mokrého prostředí. Nahradí je technologická otopná tělesa s větší odolností proti vlhku.

ZL 3.5 – SO 01 a SO 03 Střecha - oprava ZL 2.7.

Neprovedení navržené změny dvouplášťové střechy ve ZL 2.7 zpracovaného v dodatku č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem, týkající se změny byla zrušena a vrácena na prvotní řešení na základě zpracovaných znaleckých posudků.

ZL 3.7 – Elektroinstalace a SLP v SO 01, SO 02, SO 03, SO 09, SO 010

Nebude provedena původně projektantem navržená elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu, která bude nahrazena vícepracemi podle aktualizované projektové dokumentace zpracované projektantem ATELIÉR Idea, s.r.o. v květnu 2018.

ZL 3.9 – opravy výměr ve výkazu výměr

Nebudou provedeny původně projektantem navržené položky, které byly opraveny ve výkazu výměr jako chybné podle aktuálního reálného stavu.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v položkovém rozpočtu, který je součástí nabídky uchazeče podané v rámci veřejné zakázky a ve změnových listech č. 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9.

III. Změna smlouvy

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
3. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
4. **Cena víceprací** činí 15.458.934,90 Kč bez DPH, DPH 21 % je 3.246.376,33 Kč a cena víceprací včetně DPH je 18.705.311,23 Kč.
5. **Cena méněprací** činí 4.713.668,53 Kč bez DPH, DPH 21 % je 989.870,39 Kč a cena méněprací včetně DPH je 5.703.538,92 Kč.
6. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu výše uvedených méněprací a navyšuje se o cenu výše uvedených víceprací a činí:**

cena bez DPH	137.830.485,56 Kč
DPH 21 %	121.152.997,03Kč
cena včetně DPH	166.774.887,53 Kč
7. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 42/3751 ze dne 17. 7. 2018.

V Ostravě dne 22. 08. 2018




za objednatele

Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



V Praze dne 31. 7. 2018



za zhotovitele

Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0139)

**Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Integrované výjezdové centrum Český Těšín**

I. ETAPA Rekapitulační nákladů	Smlouva	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Smlouva + dodatky
C. Stavební objekty	106 426 316,60	4 782 456,84	3 329 513,45	10 745 266,24	125 283 553,13
ZRN	106 426 316,60	4 782 456,84	3 329 513,45	10 745 266,24	125 283 553,13
01 - SO - 01 - HZS	39 418 265,91	241 200,00	1 524 723,08	3 070 761,16	44 254 970,15
02 - SO - 02 - MP	13 069 859,58	42 800,00	811 417,36	667 589,52	14 591 666,46
03 - SO - 03 - PČR	34 944 064,59	85 600,00	993 373,01	5 526 499,84	41 549 937,44
05a - SO - 05a - Komunikace a parkoviště	7 707 077,66	3 112 517,44		5 337,92	10 824 933,02
06 - SO - 06 - Kanalizace dešťová, splašková, OLK	6 523 135,00	1 108 512,00			7 731 647,00
07 - SO - 07 - Vodovodní přípojka	806 422,00	119 626,92			926 048,92
08 - SO - 08 - Plynovodní přípojka	525 112,60				525 112,60
09 - SO - 09 - VO, venkovní elektroinst. silnaproud	1 807 346,03	72 209,48		990 379,80	2 869 926,31
10 - SO - 10 - Slaboproud	974 082,83			484 298,00	1 458 380,83
11 - SO - 11 - Přeložky	550 931,00				550 931,00
F. Vedlejší náklady	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
VRN z rozpočtu	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
01 - SO - 01 - HZS	40 000,00				40 000,00
02 - SO - 02 - MP	30 000,00				30 000,00
03 - SO - 03 - PČR	40 000,00				40 000,00
05a - SO - 05a - Komunikace a parkoviště	10 000,00				10 000,00
06 - SO - 06 - Kanalizace dešťová, splašková, OLK	10 000,00				10 000,00
07 - SO - 07 - Vodovodní přípojka	10 000,00				10 000,00
08 - SO - 08 - Plynovodní přípojka	10 000,00				10 000,00
09 - SO - 09 - VO, venkovní elektroinst. silnaproud	10 000,00				10 000,00
10 - SO - 10 - Slaboproud	10 000,00				10 000,00
11 - SO - 11 - Přeložky	10 000,00				10 000,00
I. ETAPA cena celkem bez DPH	106 606 316,60	4 782 456,84	3 329 513,45	10 745 266,24	125 463 553,13
DPH 21 %	22 387 325,49	1 004 315,94	698 197,82	2 256 905,91	26 347 346,17
celkem I. ETAPA	128 993 643,09	5 786 772,78	4 028 711,27	13 001 772,15	151 810 899,30

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“

II. ETAPA Rekapitulace nákladů

C. Stavební objekty	10 203 968,87	2 112 963,86	0,00	0,00	12 316 932,43
ZRN	10 203 968,87	2 112 963,86	0,00	0,00	12 316 932,43
04 - SO - 04 - Sportovní plocha a cvičná věž	5 797 612,40	1 424 537,91			7 222 150,31
05b - SO - 05b - Zastřešení parkoviště	2 037 632,76				2 037 632,76
12 - SO - 12 - Terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení	2 368 723,71	588 425,65			3 057 149,36
F. Vedlejší náklady	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
VRN z rozpočtu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
04 - SO - 04 - Sportovní plocha a cvičná věž	30 900,00				30 900,00
05b - SO - 05b - Zastřešení parkoviště	10 000,00				10 000,00
12 - SO - 12 - Terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení	10 000,00				10 000,00
II. ETAPA cena celkem bez DPH	10 253 968,87	2 112 963,86	0,00	0,00	12 366 932,43
DPH 21 %	2 153 333,46	443 722,35	0,00	0,00	2 597 055,81
celkem II. ETAPA	12 407 302,33	2 556 686,21	0,00	0,00	14 963 988,24

I. ETAPA + II. ETAPA

cena celkem bez DPH	116 860 285,47	6 895 420,40	3 329 513,45	16 745 266,24	137 830 485,56
DPH 21 %	24 540 659,95	1 448 038,28	699 197,82	2 256 535,91	28 944 431,97
celkem I. ETAPA + II. ETAPA	141 400 945,42	8 343 458,68	4 028 711,27	19 001 802,15	166 774 887,53