

**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO z 31.7.2017
č.zhot.048/2017**

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: Město Náměšť nad Oslavou

Masarykovo nám.104, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Zastoupené ve věcech smluvních: Vladimírem Měrkou, starostou města
Zastoupené ve věcech technických:
IČ: 00289965
DIČ: CZ00289965
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Firma: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing.Martin Řehulka
Zastoupen ve věcech technických:
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:

(dále jen „Zhotovitel“)

**Článek II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že podpisem tohoto dodatku se mění
čl. 4 – TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA následovně:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl.2 odst. 2.1.1. této smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do **31.8.2018** v požadované formě a počtu vyhotovení.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje připravit objednateli žádost o vydání stavebního povolení dle čl.2. odst. 2.1.4 nejpozději do **31.8.2018**.

Ostatní ustanovení *smlouvy* zůstávají nezměněny.

**Článek III.
Ostatní ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Jeden obdrží po podpisu smlouvy zhotovitel a jeden objednatel.
2. Obě strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je v plném souladu s jejich vůlí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Platnosti i účinnosti tento dodatek nabývá podpisem oběma smluvními stranami.

V Náměšti nad Oslavou dne 31.8.2018

V Brně dne 31.7.2018

.....
Vladimír Měrka
starosta města

.....
Ing.Martin Řehulka
jednatel