



číslo smlouvy objednatele: SMLO-134/1073/OST/20/2017

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na

### „Přeložka silnice II/359 v Litomyšli, PD“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Smluvní strany

(A) PRODIN a.s.

sídlo : Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,

zastoupený Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí střediska silničních staveb, [REDACTED], e-mail:

[REDACTED] ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

[REDACTED]  
(dále jen zhotovitel)

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zastoupená :

Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek

(dále jen „Objednatel“)



I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2017 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-134/1073/OST/20/2017, na „Přeložka silnice II/359 v Litomyšli, PD“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění mění takto :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. Smlouvy v následujících termínech:

1. Termín ukončení prací na DSP do 31.12. 2018
2. Termín ukončení prací na PDSP do 10 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o prodloužení termínu odevzdání PD.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Pardubicích dne : 26.6.2018

V Pardubicích dne : 26.6.2018

Za objednatele:

[Redacted signature block for the client]

Ing. Miroslav Němec  
ředitel organizace

Za zhotovitele:

[Redacted signature block for the contractor]

Ing. Leoš Jelínek  
předseda představenstva společnosti