

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Úpravy Komenského náměstí

mezi:

Název:	Městská část Praha 3
Sídlo:	Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00
IČO:	00063517
DIČ:	CZ00063517
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Mgr. Alexander Bellu, starosta

(„objednatel“)

a

Název:	PETROM STAVBY, a.s.
Sídlo:	Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
IČO:	26769611
DIČ:	CZ26769611
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený MS Praha, oddíl B, vložka 20765
Zastoupen:	Marek Volák, předseda představenstva
Ve věcech technických jedná:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	

(„zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany uzavřeli dne 2. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Úpravy Komenského náměstí“.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení Smlouvy o dílo v kapitole 4 „Doba plnění“, a to následovně:

Původní znění po úpravě dle dodatku č. 1 ze dne 16. 5. 2018

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště;

dokončení díla: 31. 7. 2018

Nové znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení díla: den, kdy dojde k předání staveniště, rozhodným dnem je vždy skutečný den předání a převzetí staveniště;

dokončení díla: 31. 8. 2018

- 1.3. Smluvní strany konstatují, že výše uvedená změna se provádí v souladu s čl. 4.3. Smlouvy o dílo, neboť v průběhu plnění díla došlo k takovým změnám díla nezávisle na vůli zhotovitele, že není možné dodržet termín plnění díla dle Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1.
- 1.4. Součástí tohoto dodatku je taktéž aktualizovaný harmonogram provádění stavebních prací.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení odst. 5.1 Smlouvy o dílo v kapitole 5 „Cena díla“, a to následovně:

Na základě celkem 22 Změnových listů dochází k níže uvedené změně Ceny díla:

	Odpočty	
ZL 1	<i>Parkovací automat - odpočet</i>	<i>-223 354 Kč bez DPH</i>
ZL 2	<i>Změna 2 kusů výsuvných sloupků za sklopné</i>	<i>-282 963 Kč bez DPH</i>
ZL 3	<i>Odpočet dodávky dlažby před školou</i>	<i>-104 399 Kč bez DPH</i>
	Přípočty	
ZL 1	<i>Mlaty - příplatek za německé mlaty</i>	<i>80 750 Kč bez DPH</i>
ZL 2	<i>Rozebrání dlažby před školou</i>	<i>57 688 Kč bez DPH</i>
ZL 3	<i>Obruba u školy</i>	<i>29 175 Kč bez DPH</i>
ZL 4	<i>Úprava nároží Blahoslavova ulice</i>	<i>13 405 Kč bez DPH</i>
ZL 5	<i>Úprava koruny krytu CO</i>	<i>44 862 Kč bez DPH</i>
ZL 6	<i>Železobetonová jímka - změna provedení</i>	<i>138 208 Kč bez DPH</i>

ZL 7	Úprava nouzového výlezu z krytu CO	65 984 Kč bez DPH
ZL 8	Demontáž a odvoz betonových zábran z prostoru stavby	NEODSOUHLASENO
ZL 9	Kácení stromů nad rámec rozpočtu	NEODSOUHLASENO
ZL 10	Ochranný nátěr a sanace podstupnic	203 940 Kč bez DPH
ZL 11	Prostupy dřevěnou palubou	116 545 Kč bez DPH
ZL 12	Přípočet dodávky žulové dlažby - špatný koeficient přepočtu	131 279 Kč bez DPH
ZL 13	Sadové úpravy - přípočty a odpočty	151 772 Kč bez DPH
ZL 14	Bourání a likvidace skrytých betonů před školou	128 712 Kč bez DPH
ZL 15	Bourání a likvidace skrytých betonů v trase veřejného osvětlení	31 203 Kč bez DPH
ZL 16	Předělání a úprava již vyrobených ochran proti psům u stromů	14 678 Kč bez DPH
ZL 17	Změny a úpravy elektroinstalace	32 982 Kč bez DPH
ZL 18	Úpravy zámečnických konstrukcí	51 552 Kč bez DPH
ZL 19	Zvýšení poklopu kanalizace s dodávkou nového poklopu	10 312 Kč bez DPH
	Celkem	692 330 Kč bez DPH

- 1.6. Smluvní strany konstatují, že k méněpracím uvedeným ve Změnových listech č. 1, č. 2 a č. 3 dochází v souladu s ustanovením čl. 5.7. Smlouvy o dílo.
- 1.7. Smluvní strany konstatují, že ostatní změnové listy jsou uzavřeny v souladu s čl. 5.5. a 5.6. Smlouvy o dílo a jsou uzavřeny ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tedy: *Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je (a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a (b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*
- 1.8. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 2.2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 2.3. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 2.4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat smluvní stranu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
- 2.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku na profilu zadavatele.

- 2.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění provede objednatel. Účinnost dodatku nastane nejdříve dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle výše uvedeného zákona.
- 2.8. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 2.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží dva stejnopisy.
- 2.10. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 18.07.2018 na čtrnáctém zasedání Rady městské části Praha 3.

Přílohy:

- Změnový list odpočty č. 1 – č. 3
- Změnový list přípočty č. 1 – č. 19

V Praze dne __. __. 2018

V Kadani dne __. __. 2018

Městská část Praha 3
Mgr. Alexander Bellu, starosta

PETROM STAVBY, a.s.
Marek Volák, předseda představenstva