



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy Objednatele: *E618-S-2046/2017*

ISPROFOND: 5113520008

a

společnosti sdružené pod názvem „Společnost Negrelliho viadukt“

se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

V souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 30.11.2016 uzavřenou dle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti

HOCHTIEF CZ a. s.

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 - Smíchov

IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Jörgem Mathewem, členem představenstva

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenesे odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

Společník1

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Společník2

EVERS, spol. s r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČ: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3445

bank. spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem

(dále společně jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo samostatně jen „Smluvní strana“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek č. 3“) jsou následující skutečnosti:

1. Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-2046/2017, číslo smlouvy Zhotovitele: S00069/INV/2017/002, uzavřené dne 30.3.2017 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30.11.2017 a dodatku č. 2 ze dne 20.6.2018 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se, v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 2, č. 5 a č. 10 a v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny Díla (nákladů) Zhotovitele.

Změnové listy č. 2, č. 5 a č. 10 řeší rozšíření předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu, a dále práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se



o stavební práce na celkem 11 stavebních objektech, které souvisejí zejména s pracemi na železničních mostech.

Celkem vícepráce ze ZL č. 2 činí 4 182 774,98 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 2 méněpráce ve výši 1 924 731,80 Kč bez DPH. Celkem vícepráce ze ZL č. 5 činí 1 323 315,35 Kč bez DPH. Celkem vícepráce ze ZL č. 10 činí 7 571 840,07 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 zákona je cca 4,42% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 5, odst. 5.12. Smlouvy.

- Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, který zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) - ruší se stávající znění odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 a č. 2: 1 080 902 161,88 Kč

Cena prací, obsažených v dodatku č. 3 (ZL č. 2, č. 5, č. 10), celkem: 11 153 198,60 Kč

Cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy, celkem: 1 092 055 360,48 Kč

slovy: **jedna miliarda devadesát dva milionů padesát pět tisíc tři sta šedesát korun českých a čtyřicet osm haléřů.**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.“

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- „5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/12/16



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/07/16 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3</i>
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Nezpůsobilé náklady“

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené dodatkem č. 3 zůstávají beze změny.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy ve znění dodatku č. 3 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „**obchodní tajemství**“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č.3 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č.3 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele

Projekt „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.



Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 3 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 3, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven **v sedmi (7) stejnopisech**, z nichž Objednatel obdrží **tři (3) vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **čtyři (4) vyhotovení**.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 a tím pádem i součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3*

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 20 -08- 2018

V Praze dne 08 -08- 2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele „**Společnost Negrelliho viadukt**“

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Ing. Tomáš Koranda
Předseda představenstva
HOCHTIEF CZ a.s.

Jörg Mathew
Člen představenstva
HOCHTIEF CZ a. s.

Ing. Jakub Svoboda
Předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.



Spolufinancováno Evropskou unií

Nástroj pro propojení Evropy

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“

.....

Ing. Luboš Tomášek
Člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

Jan Koška
jednatel
AVERS, spol. s r.o.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

stavba:			Dle SOD	Cena po dodatku č. 1 k SOD	Cena po dodatku č. 2 k SOD	Změna ceny dle ZL č. 2, 5 a 10	Cena po dodatku č.3 k SoD	Cena stavby
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu			1 045 802 162,06	1 080 902 167,72	1 080 902 161,88	11 153 198,60	1 092 055 360,48	1 092 055 360,48
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]	Cena bez DPH [Kč]
E Stavební část - stavební objekty								
číslo	název							
E.1 Inženýrské objekty								
E.1.1 Železniční svršek a spodek								
SO 11-01.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 1	SZDC						
SO 11-01.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční svršek - část 2	SZDC						
SO 11-02.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 1	SZDC						
SO 11-02.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, železniční spodek - část 2	SZDC						
SO 11-03.1	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vstrojení trati - část 1	SZDC						
SO 11-03.2	Masarykovo n.- (Hrabovka) - Bubny, vstrojení trati - část 2	SZDC						
E.1.4 Mosty, návěstní krakorce								
SO 14-01	Železniční most v ev. km 0,311 (N 101)	SZDC						
SO 14-02	Železniční most v ev. km 0,370 (N 102)	SZDC						
SO 14-03	Železniční most v ev. km 0,426 (N 103)	SZDC						
SO 14-04	Železniční most v ev. km 0,495 (N 104)	SZDC						
SO 14-05	Železniční most v ev. km 410,568 (N 1)	SZDC						
SO 14-06	Železniční most v ev. km 410,700 (N 2)	SZDC						
SO 14-07	Železniční most v ev. km 410,800 (N 3)	SZDC						
SO 14-08	Železniční most v ev. km 410,884 (N 4)	SZDC						
SO 14-09	Železniční most v ev. km 410,963 (N 5)	SZDC						
SO 14-10	Železniční most v ev. km 411,010 (N 6)	SZDC						
SO 14-11	Železniční most v ev. km 411,136 (N 7)	SZDC						
SO 14-12	Železniční most v ev. km 411,273 (N 8)	SZDC						
SO 14-13	Železniční most v ev. km 411,419 (N 9)	SZDC						
SO 14-14	Železniční most v ev. km 411,594 (N 10)	SZDC						
SO 14-15	Železniční most v ev. km 411,688 (N 11)	SZDC						
SO 14-17	Návěstní lávka v km 410,805	SZDC						
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (ochrana inženýrských sítí)								
15-01.1	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 1	OSTATNÍ						
15-01.2	Ochrana sdělovací kabelizace PRE - část 2	OSTATNÍ						
15-02.1	Ochrana sdělovací kabelizace Telefónica O2 - část 1	OSTATNÍ						
15-02.2	Ochrana sdělovací kabelizace Telefónica O2 - část 2	OSTATNÍ						
15-03	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria	OSTATNÍ						
15-04	Ochrana sdělovací kabelizace UPC	OSTATNÍ						
15-05	Úprava sdělovací kabelizace ČSAD Praha Holding	OSTATNÍ						
15-06	Ochrana sdělovací kabelizace GTS Novera	OSTATNÍ						
15-07.1	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 1	OSTATNÍ						
15-07.2	Ochrana sdělovací kabelizace T-Systems Pragonet - část 2	OSTATNÍ						
15-08	Ochrana sdělovací kabelizace Dial Telecom, Telekom Austria	OSTATNÍ						
15-09	Ochrana kamerového systému Hl.města Prahy	OSTATNÍ						
SO 15-10.1	Odstranění vestavěb oblouků a přilehlých objektů - část 1	SZDC						
SO 15-10.2	Odstranění vestavěb oblouků a přilehlých objektů - část 2	SZDC						
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)								
SO 16-01.1	Odvodnění Negrelliho viaduktu	SZDC						
SO 16-01.2	Odvodnění Negrelliho viaduktu	SZDC						
SO 16-02.1	obnova vodovodní přípojky pro stavědlo	SZDC						
SO 16-03	splašková přípojka pro stavědlo	SZDC						

E.1.8 Pozemní komunikace									
SO 18-01.1	Úpravy povrchů - část 1	SZDC							
SO 18-01.2	Úpravy povrchů - část 2	SZDC							
SO 18-02.1	Dopravní opatření - část 1	SZDC							
SO 18-02.2	Dopravní opatření - část 2	SZDC							
E.1.9 Kabelovody, kolektory									
SO 19-01.1	Kabelovod - 1.část	SZDC							
SO 19-01.2	SO 19-01.2 Kabelovod	SZDC							
E.2 Pozemní stavební objekty									
E.2.1 Pozemní stavební objekty									
SO 21-01	Dostavba přístřešku ANF	OSTATNÍ							
SO 21-02	Stavební úpravy vodárny	SZDC							
SO 21-03	Stavební úpravy hradla č. 4	SZDC							
SO 25-01	Demolice hostince	SZDC							
SO 25-02	Demolice přístřešku ANF	SZDC							
E.3 Trakční a energetická zařízení									
E.3.1 Trakční vedení									
SO 31-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, úpravy TV - část 1	SZDC							
SO 31-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, úpravy TV - část 2	SZDC							
E.3.4 Ohřev výměn									
SO 34-01.1	Masarykovo n., úprava EOV - část 1	SZDC							
SO 34-01.2	Masarykovo n., úprava EOV - část 2	SZDC							
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů									
SO 36-01.1	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 1	SZDC							
SO 36-01.2	Masarykovo n., úprava DOÚO - část 2	SZDC							
SO 36-02.1	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 1	SZDC							
SO 36-02.2	Masarykovo n., úprava rozvodu nn a osvětlení - část 2	SZDC							
SO 36-03	Bubny, úprava rozvodu nn a osvětlení	SZDC							
SO 36-04.1	Úprava kabelového vedení 22 kV PREdistribuce - část 1	OSTATNÍ							
SO 36-04.2	Úprava kabelového vedení 22 kV PREdistribuce - část 2	OSTATNÍ							
SO 36-05.1	Úprava kabelového vedení nn, vn PREdistribuce - Karlín - část 1	OSTATNÍ							
SO 36-05.2	Úprava kabelového vedení nn, vn PREdistribuce - Karlín - část 2	OSTATNÍ							
SO 36-06	Úprava kabelového vedení nn ČSAD holding	OSTATNÍ							
SO 36-07	Úprava kabelového vedení ELTODO	OSTATNÍ							
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí									
SO 37-01.1	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí	SZDC							
SO 37-01.2	Masarykovo n. - (Hrabovka) - Bubny, ukolejnění vodivých konstrukcí - část 2	SZDC							
Všeobecný objekt stavby									
SO 9998	Všeobecný objekt	SZDC							
D Technologická část - provozní soubory									
číslo	název								
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení									
D.1.1 Staniční zabezpečovací zařízení									
PS 1101.1	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 1	SZDC							
PS 1101.2	ŽST Masarykovo n., úpravy SZZ část 2	SZDC							
D.2 Železniční sdělovací zařízení									
D.2.1 Kabelizace (místní, dálková) včetně přenosových systémů									
PS 21-01.1	ÚPRAVA SDĚLOVACÍ KABELIZACE SZDC - ČÁST 1	SZDC							
PS 21-01.2	ÚPRAVA SDĚLOVACÍ KABELIZACE SZDC - ČÁST 2	SZDC							
D.2.2 Rozhlasové zařízení									
PS 22-01.1	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ZŘÍZENÍ	SZDC							
PS 22-01.2	PROVIZORNÍ ROZHLASOVÉ ZAŘÍZENÍ ŽST PRAHA-BUBNY - ODSTRANĚNÍ	SZDC							

D.2.3 Integrovaná telekomunikační zařízení (ITZ)							
PS 23-01.1	ÚPRAVA SDELOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 1	SZDC					
PS 23-01.2	ÚPRAVA SDELOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - ČÁST 2	SZDC					

Dělení majetku:

SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]	1 029 702 629,06	1 062 493 045,43	1 062 493 039,44	1 073 646 238,04
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]	16 099 533,00	18 409 122,29	18 409 122,44	18 409 122,44
	Kontrolní součet [Kč]	1 045 802 162,06	1 080 902 167,72	1 080 902 161,88	1 092 055 360,48

SO	Stavební část - stavební objekty	1 065 549 482,45
PS	Technologická část - provozní soubory	26 505 878,03
	Kontrolní součet [Kč]	1 092 055 360,48

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **99306**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 98aa0749-27b8-4283-b646-80cd381fbf8b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **23.08.2018 09:10:02**



5f15e742-f1ac-46ac-8758-32936cc9947f