

/ě a více	4.31	
ze jedna	pokyny a příkazy	Přidává se nový Pod-článek 4,31 (Pokynya pňkazy pň omezení provozu na pozemních komunikacích):
	při omezení provozu	
	na pozemních	Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy
9ním ne-	kommunikacích	jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se po-
ajistiěno.		votuje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla.
y způ-		

y a příkazy	Přidává se nový Pod-článek 4.31 ( <i>Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích</i> ):
iezení provozu	„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy
zemních	jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se po-
ikacích	vολουje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla.

Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby  
 způsoby a to sob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné  
 užíVánl'• pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a provozu na pozemních  
 komunikasmluvní i, za něž

dovaném Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí /ní poku- příslušného veřejnoprávního  
 orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na strapokuty ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti  
 smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze k nabídce. <sup>U</sup>

Zhotovi-

základě  
 k na-

## Praçovníci a dělníci

6.2

é Objed- Mzdové tarify Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.  
 )rovádění a pracovní podmínky do  
 kdy

6.5

Ý milnlk. Pracovní doba Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícíCím zněním:  
 „Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení,  
 ledainančním že Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo k nabíd- Správce stavby  
 odůvodněně určí svým pokynem jinak. <sup>R</sup>

1 .1 .4.1 2 6.6

ku může doby pro Zázemí pro pracovníky Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se pňdávají následující slova:  
 nebo dělníky „nebo ve Výkazu výměř. <sup>U</sup>

6.7

protokol.

a dokon- Ochrana zdraví Na konec Pod-článku 6.7 se pfidává následující ustanovení:

no řádně a bezpečnost při práci „Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví .ti provést při  
 práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích do kdy předpisů, včetně: končeny, řabídce. a)  
 plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,

b) plnění požadavků na bezpečný provoz a použiVánl' strojů. technických zařízení,  
 přístrojů a nářadí, lom roz- c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, takovým d) zavedení systému  
 nakládání s odpady podle zákona o odpadech, st písem- e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických

přípravcích, než dnů f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit pro provoz předložit vání dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR pro přepravě nebezpečných věcí. Jej může

pro Výstavbu



2016

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. osoba

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 308/2002 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi Objednatel (určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho Vědomím provádění Díla:

- (i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti užívat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nástroje splňující požadavky předpisů, (ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.”

6.9

---

Personál zhotovitele Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:





„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Dila a vybrané činnosti ve vý- Harmon stavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k Wkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu,

8.2  
Doba pro dokončení

Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:

„DIO se nepovažuje za dokončené) pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Dila nebo Sekcí ('podle okolnosti) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí dila a sekce) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Dila a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Dila nebo

Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí

podle Pod-článku 10.1 (Převzetí dila a sekce) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit DIO nebo jeho Sekci (podle okolnosti) v Době pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dio nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Dila nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Dila nebo Sekce (podle okolnosti).<sup>a</sup>

zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Dila.

## Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.4

Zkoušení Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilosti podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek."

## Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1

Zahájení prací na díle

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty

Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. <sup>u</sup>

### 8.3

#### Harmonogram

---

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:

na včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí

a dokončení Dila nebo Sekcí (podle okolnosti) podle Pod-článku 8,2, <sup>u</sup>

Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění:

„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a Wrobně technické dokumentace,

(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Dila podle Smlouvy.“

V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu“ vložena slova „časového i finančního“.

Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:  
„Nesplnění povinnosti předložit harmonogram je důvodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 14.6 (e).“<sup>a</sup>

856

#### Míra postupu prací

---

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“:

„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“

V posledním odstavci Pod-článku 8,6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a na-

hájení  
zahál  
praci

hrazena slovy „se smluvní pokutou”.



výstavbu

20 i f)

21

## 8.7

Náhrada škody Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: za zpoždění „Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (pro dokončení), musí

Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (C/aimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění 10.3 vazku v Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění částka stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 (e), která musí být při př zaplacená za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za ZPOŽDĚNÍ (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit DIO nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy."

## 8.13

Prodloužení doby Přidává se nový Pod-článek 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo pro uvedení do provozu doby pro splnění postupného závazného milníku):

nebo doby pro splnění Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k prodloužení Doby postupného závazného pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže milník nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení, 8.5 (Zpoždění způsobená úřady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně."

p:

## Převzetí objednatelem

## 10.1

Převzetí díla a sekcí Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova nebo se <sup>ma</sup> za to, že by to vydáno v souladu s tímto Pod-článkem" a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo."

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

## 10.2

Převzetí části díla Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud <sup>d</sup>Ob-

jednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

usí 10.3

Překážky

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přijímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

dle

(i) kdy byt Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přijímacích zkoušek, nebo (ii) kdy byto Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přijímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) sho-

liné ra,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přijímacích zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a (ii) je oprávněn podle Pod-článku 20. i (Clairny zhotovitelem k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přijímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku. <sup>U</sup>

10.5

10 Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby DIO nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

- a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;
- b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
- c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatel. <sup>U</sup>



## Odpovědnost za vady

Uldid st

### 1 1 .1

Dokončení nedokončených V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. prací a odstraňování vad

11.11

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:

„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:  
Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Dila odstranit. Konkrétní způsob

### 1 1 .2

odstranění

12.3  
Oceňe

vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpoždován."

Poslední odstavec Pod-článku 1 1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona o veřejných zakázkách, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout wbranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci."

V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 1 1.3 jsou slova „o víc než dva roky“ nahrazena slovy „o víc než pět let“.

Na konec Pod-článku 1 1.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
„Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši uvedené v Příloze k nabídce:

V Pod-článku 1 1 .7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

Pod-článek 1 1.9 je odstraněn bez náhrady.

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je

Náklady na odstraňování vad považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.

1 1 .3

Prodloužení záruční doby

1 1 .4

Neúspěšné odstraňování vady

1 1 .7

Právo na přístup

1 1 .9 Potvrzení o splnění smlouvy

1 1 .10

Nesplněné závazky

cím zněním:

„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“

12  
Řešení a oceňování

11.11

Úklid staveniště

V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“.

zná-

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následující-

Nové položkové ceny, stanovené na základě Expertních cen nebo kalkulací podle předchozích pod-odstavců (c) a (d), nepodléhají úpravám v důsledku změn nákladů, pokud se použije postup podle Pod-článku 13.8.2 (Úpravy cen v důsledku změn nákladů jsou povoleny).“

12.3

Oceňování

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícími ustanovením:

„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

- (a) je specifikovaná ve Smlouvě,
- (b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepočítává přírůžka přiměřeného zisku ani přírůžka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
- (d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí

Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přírůžkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přírůžkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírůžkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírůžky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.

edná  
tová-  
zků. "

'stavbu



## 13.1

## Právo na variaci

Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o veřejných zakázkách a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání v rámci jednacího řízení bez uveřejnění ve smyslu zákona o veřejných zakázkách! zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele nabídku na provedení dodatečných prací za podmínek, které budou v maximálním možném rozsahu odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele v tomto jednacím řízení bez uveřejnění. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňován),

Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před jejich zadáním v jednacím řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a o jejich zadání v jiném řízení podle zákona o veřejných zakázkách, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit nabídku na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že nebude vybrán pro provedení těchto prací, zavazuje poskytnout vybranému dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. Zhotovitel nemůže nové práce realizovat, pokud to podle zákona o veřejných zakázkách není možné a pokud byl pro jejich realizaci vybrán jiný dodavatel.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

- prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.'

## 13.8

Úpravy v důsledku  
změn nákladu

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Pokud úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, platí Pod-článek 13.8. <sup>1</sup>

Pokud úpravy částek splatných Zhotoviteli v důsledku změn nákladů jsou povoleny, platí Pod-článek 13.8.2

Způsob úpravy částek splatných Zhotoviteli (položkových cen jednotlivých položek uvedených ve Výkazu výměr) v důsledku změn nákladů (valorizace) je definován v loze k nabídce."

Úpravy cen v důsledku 1 3.8.1 .1 Dílo je provedeno v době pro dokončení změn nákladu nejsou Jestliže se tento pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli se přizpůsobí snížení nebo zvýšení nákladů na pracovní síly, na věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady díla neupravují. Má se za to, že přejatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, ve kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení nákladů nepostupují ustanovení tohoto nebo jiných článků.

### 1 3.8.1 .2 Vliv prodloužení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů

V případě, kdy úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny, avšak dojde k prodloužení Objednatele s plněním některé jeho povinnosti podle Smlouvy a toto prodloužení bude mít za následek, že některé práce či položky uvedené ve Výkazu výměr budou muset být provedeny v měsících následujících po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou žení o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodloužením Objednatele s plněním povinností dle Smlouvy (tj. pro tyto účely nebudou

brána v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla způsobena prodloužením Objednatele při plnění Smlouvy), pak se musí položková cena acím takových položek nebo prací rovnat násobku (I) položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a (ii) násobitele změny uvedeného v tomto Pod-článku stanoveného výpočtem podle tohoto Pod-článku a v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované podle metodik dle Českého statistického úřadu na: „<http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/> .nout ipc\_cr, (tabulka č. 5, list 2005 avg 100), kterýžto násobitel bude stanoven prapodle shora uvedeného indexu cen stavebních prací vztahujícího se k mězuje

dnousici, (a) v němž upbřnula Doba pro dokončení prodloužená v souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena protných dlením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy (tj. pro účely nebudou brána v úvahu taková prodloužení Doby pro dokončení, která byla kyto-způsobena prodloužením Objednatele při plnění Smlouvy), a (b) bezprostředně předcházejícího měsíce, v němž musely být příslušné jednotlivé práce či položky uvedené ve Výkazu výměr provedeny v důsledku prodloužení Objednatele po uplynutí Doby pro dokončení prodloužené v souladu se Smlouvou budeo všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodloužením Objednatele s plněním povinností podle Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce platí za podmínek uvedených v první větě bez ohledu na případná jiná ustanovení Smlouvy. Úprava, která se použije na částku takto stanovenou splatnou Zhotoviteli v souladu s Potvrzením platby, bude provedena podle -člán-níže uvedeného vzorce. Vzorec bude mít následující obecnou podobu:

$$P_n L_m / L_z$$

kde:

3.8.1 „ $P_n$ “ je násobitel úpravy, který se použije na odhadovanou smluvní hodnotu práce wkonané za dobu „ $n^u$ “, kdy touto dobou je jeden měsíc, pokud není v Příloze k nabídce stanoveno jinak;

/01eny,

„Lrn<sup>u</sup> je aktuální cenový index cen stavebních prací v měsíci bezprostředně předcházejícím měsíci, v němž musely být příslušné práce či položky uvedené ve Vykazovací výměře potvrzeny v důsledku prodloužení Objednatele po uplynutí Doby pro dokončení)

„I-z«e je cenový index cen stavebních prací v měsíci, kdy uplynula Doba pro

) výslavóLi20 !

dokončení prodloužená v souladu se Smlouvou o všechna případná prodloužení, která nebyla způsobena prodloužením Objednatele s 13.9. plněním. Upietšiování dokumentac

nosti podle Smlouvy. Pokud by hodnota Pn byla menší než jedna, bude se mít za to, že h proveder Pn činí i (položkové ceny pňslušných položek nebo prací uvedených pro proveder kapit I výměr tedy nemohou poklesnout).

### 13 8.2

Upravy cen v důsledku Jestliže se tento Pod-článek částky k zaplacení Zhotoviteli musí být upraveny změnou nákladů jsou zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na věci určené pro dlo a na jiné povolené náklady Dla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje Částky pro na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoliv zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částku jinak způsobilou k platbě Zhotoviteli (tak jak byla po. tvrzena v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Žádná úpra. va nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky 1

Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 — Všeobecné konstrukce a práce.

Smluvní Ci

Položková cena položek nebo prací upravená postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele změny, stanoveného v návaznosti na indexy cen stavebních prací publikované podle metodiky Českého statistického úřadu na: „[http://Awłw.czso.cz/csu/redakce.nsf/iipc\\_cr](http://Awłw.czso.cz/csu/redakce.nsf/iipc_cr)“, (tabulka č. list 2005 avg 100), ve znění následných změn prováděných ČSÚ v rámci úprav cenové hladiny (dále jen „cenový index“).

Násobitel změny, která se použije na Úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v souladu s Potvrzením průběžné platby, se musí vypočítat podle vzorce, který má následující podobu:  $P_n L_m / L_o$

Zálohove

kde:

„ $P_n$ “ je násobitel změny za období „ $n$ “, přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Příloze k nabídce uvedeno jinak,

„ $L_m$ “ je cenový index příslušného kalendářního čtvrtletí, stanovený jako prostý průměr cenových indexů tří měsíců tohoto čtvrtletí, vypočtený s přesností na 3 desetinná místa

Čtvrtletím podle tohoto článku se rozumí kalendářní čtvrtletí příslušného roku, počínající měsíci leden, duben, červenec a říjen.

Cenový index  $L_m$  bude v závislosti na datu potvrzení provedených prací podle Sm10U<sup>VY</sup> použit takto:

pro práce provedené v kalendářních měsících:

květen, červen, červenec –  $L_m$  za 1. kalendářní čtvrtletí srpen, září, říjen –  
 $L_m$  za 2. kalendářní čtvrtletí listopad, prosinec a navazující leden –  $L_m$  za 3.  
kalendářní čtvrtletí únor, březen, duben –  $L_m$  za 4. kalendářní čtvrtletí roku  
bezprostředně předcházejícího

„ $L_o$ “ je základní cenový index vztažený k měsíci, do něhož spadá Základní datum. . .



ná pro- 13.9 povin- Upřesňování projektové Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:

dokumentace Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování pro provedení stavby projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentaodnota ce stavby nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdllný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací,

provedením nové položky oproti položkám uvedenýrrt ve Výkazu výrněrs

Správce stavby může dát pokyn k provádění práci před jejich zadáním v jednacím řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody."

## Smluvní



### cena a platební podmínky

14.1

Smluvní cena

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:

„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Vftazu výměr tak,

že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel

tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad

rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok."

14.2

Zálohová platba

Text Pod-článku 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením:

Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Pöliaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. Výše zálohové platby a příslušné měny a poměry musí být ty, které jsou stanoveny v Příloze k nabídce.

Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.2 (Zajištění splnění smlouvy) a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajícCh se

zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právníckou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platsta.by, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, nebo když celková zálohová platba není v Phloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Správce stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-dánku 14.2 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

/vláštii

Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 15 (Ukončení smlouvy objednatelem), Článku (Přerušeni a ukončení smlouvy zhotovitelem) nebo Článku 19 (Vyšší moc) (podle Onosti), cetkový zůstatek, který "v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli,"

14.3

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“.

Na konec Pod-článku 14.3 se přidává text následujícího znění:

„Jestliže jsou jednotlivé „Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny staveb. nich dílů 0 — Všeobecné konstrukce a práce“ oceněny ve Výkazu výměr paušální cenou za celou položku a jestliže není ve Výkazu výměr výslovně stanoveno jinak (v kterémžto případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném ve Výkazu výměr), je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíce března, června, září a prosince), které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené ve Výkazu výměr a celkového počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření.“

14.6

Vydání potvrzení  
průběžné platby

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplně nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

- (i) k Vyúčtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude

14,7  
Platba

v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňová doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování."

14.

1

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova nádržného a jiných".

V pod-odstavci (a) třetího odstavce se mezi slova „zadrženy až“ vkládají slova nve výši uvedené v Příloze k nabídce a to”.

Zvláštní 201

Žádost o potvrzení Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova které musí průběžné platby obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-Článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací" a nahrazují se tečkou."

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá- věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objed- natelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu •xml na kompaktní disk CD-R,"

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

nebo  
16  
okol-  
Otovi-

Za třetí odstavce Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Když Zhotovitel

musl  
nkem

- (c) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 (Zajištění splnění smlouvy),
- (d) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 6.7 (Ochrana zdrav/ a bezpečnost při práci),
- (e) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram),
- (f) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 1 8 (Pojištěm),

a zá-  
Ojed-  
nické

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy k nabídce a to opakovaně z Kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.-

Platba

Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem : 14.7

vet)-

„(a) splátku zálohové platby do 60 dnů od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem

žnou

nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.2 (Zajištění splnění

o

smlouvy) a Pod-článkem ( 4.2 (Zálohová platba) podle toho, co se stane později;

ně),

- (b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžně platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a

vání

ce),

- (c) částku potvrzenou v Potvrzení zálohové platby do 60 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení zálohové platby:

jlho

nou

ho

Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text:

Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů podle tohoto

lné

Článku 1 4 (Smluvní cena a platební podmínky) je odůvodněna povahou závazku, kdy (i) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby, (ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování, (iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny včítované práce byly provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projektové dokumentace) a příslušné faktury, a součástí Vyúčtování je obvykle velké množství položek. ”

de

eli

14.8

Zpožděná platba První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: „Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle platné právní úpravy. <sup>a</sup> 14.9

Platba zádržného Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. i

Zvláštní 20/

14.10

Vyúčtování  
při dokončení

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11

Žádost o potvrzení  
závěrečné platby

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:  
„Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a (b) jakékoli další

- (i) k Závěrečnému účtování nepřihlíží a
- (ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné účtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí

obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správce stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného WÚČTOVÁNÍ. V takovém případě se

15.5

vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správce stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel phpravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

14.14

Skončení  
odpovědnosti objednatele

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:  
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného účtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla. <sup>a</sup>



---

## Uko@čení i Smlouvy objednatelem

### 15.2

Odstoupení V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění objednatelem smlouvy) vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)” .

Pododstavec (e) zní:

h(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k ia<sup>k4</sup>

mukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:

- „(g) nedodržíje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,
- (h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,
- (i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (*Podzhotovitelé*) a
- (j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:

„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

## 15.5

Oprávnění  
objednatele vypovědět  
smlouvu

Na konec Pod-článku 15.5 se přidává následující text:

„V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum zahájení prací podle Pod-článku 8.1 (*Zahájení prací*), Zhotoviteli oznámí, že vypovídá Smlouvu z důvodu, že

- a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo
- b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by znamenaly podstatnou změnu Díla;

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani jiné nároky peněžitého či jiného charakteru.“

# 16

## Přerušeni a ukončení smlouvy zhotovitelem

### 16.2

Odstoupení zhotovitelem

Pod-odstavec (g) zní:

- „(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Za pod-odstavec (g) se vkládá nový pod-odstavec (h) následujícího znění:

- „(h) Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 (*Zahájení prací*) nebude oznámeno ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.“

### 16.4

Platba při odstoupení

Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“.

## Riziko a odpovědnost

### 17.1

Odškodnění Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popu, no v pod-odstavcích (d) (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“ ,

### 17.2

Péče zhotovitele V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se o dílo má za to, že je vydáno podle Pod-článku i 0.1 (Převzetí díla a sekci))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)<sup>a</sup>“.

### 17.3

Rizika objednatele V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pododstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):

„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání (podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání)).“

### 17.5

Práva průmyslového Před první odstavce Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:

a jiného duševního17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnu stane majitelem Díla, nebyto z jakéhokoli důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky používají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení nebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přitněné neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení nebo opravám Díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude

trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.



1 7.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a kte-

ré jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů

chránících užité vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.

1 7.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními

či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účdně vynaložené Náklady.“

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:

„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

)enci)

aten-

nuláři

filnou

Sných

obné

žpubtrnuje

ljících

před-

ulou-

1 8.1

Obecné požadavky  
na pojištění

Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2

Pojištění díla  
a vybavení zhotovitele

---

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:  
Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, zaplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízením, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu

DIO.

»skyt-

pořídít jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění dila“)  
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.

## Pojiš ění 8

předbude

žstavbu

vlaštní

ZVLÁŠTNÍ  
PODMÍNKY

Stavebné montážní pojištění bude zahrnovat:

- pojištění majetkových škod »proti všem rizikům<sup>U</sup> (all risk) - pojištění záručního období min. 24 měsíců - pojištění rizika výrobce (Wrobní vada) s limitem plnění - pojištění okolního

- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění - pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázání na budovaném díle - maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících v/ukám standardně uplatňovaným vztahu obdobnému majetku s limitem plnění

lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

- a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

18.4

pojiště  
zhotov

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

19.1

Defin

ve k předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce-

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.”

### 18.3

Pojištění pro případ Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: úrazu osob a škod „Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem

20. na majetku bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

- 18.4** Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude žádat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacím makléřem určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednatelem.

### 19.1

- De** Pojištění personálu Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.  
zhotovitele

## Vyšší, moc

Definice vyšší moci Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.

### 20.1

- Cl** Za pododstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:  
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.”

## 20 Claimy, spory a rozhodčí řízení

Claimy zhotovitele poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto zněním:  
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospravedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okolnosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončeno a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro

Zvlášťvi

Za

20.5

Smírné

20.6

<p>splnění postupného závazného rnitůu může být prodloužena podle Pod-článku (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku). ”</p>	<p>!0,4 ískání ro ro ozho  20,5 smírné n</p>
<p>d-článek 20.1 se vkládá nový text</p> <p>    Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:      „Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odrtnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Člán_ ku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) způsobem definovaným v Phloze k nabídce:</p> <p>ZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Phloze k nabídce.</p> <p>ODOVÁNÍ SPORŮ - VARIANTA</p>	<p>20.6 Rozhod  20,7 Nespln pro ro  20.8 Uplynu obdob pro ro</p>
<p>narovnání</p> <p>    Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:      „V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením řízení před obecným soudem narovnat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kterém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání. ”</p>	
<p>řízení</p> <p>    Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: „20.6 Řízení před obecným soudem      Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným. s konečnou platností vyřešen před obecnými soudy České republiky.“</p>	
<p>rozhodnutí rady V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným rozhodování sporů soudem” .</p>	

Rozhodčí



20.7

Nesplnění pro

20.8

Uplynutí funkčního V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení“ nahrazují slovy „řízení před obecným obdobím rady soudem“ . pro rozhodování sporů

---

Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ - VARIANTA B.“

20.2

Jmenování rady Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. pro rozhodování sporů

20.3

Neschopnost se Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů



## „20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky. <sup>u</sup>

Rozhodčí řízení

Pod-dánek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

Nesplnění rozhodnutí rady Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.  
pro rozhodování sporů

20.4

Získání rozhodnutí rady  
pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5

Smírné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:  
**„20.5 Rozhodování sporů**

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

20.6

Rozhodčí řízení

Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7

Nesplnění rozhodnutí rady  
pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8

Uplynutí funkčního  
období rady  
pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.

období rady pro rozhodování sporu



Ministerstvo  
dopravy

Ministerstvo dopravy České republiky nábh L. Svobody 1222/12 110  
15 Praha 1  
Tel.: 225 131 111  
Fax: 225 131 184 E-mail: [posta@mdcr.cz](mailto:posta@mdcr.cz) <http://www.mdcr.cz/>



# DÍL 3 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## DÍL 3, ČÁST 1

### TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: I/12 rekonstrukce mostu ev. č. 12-010

Číslo: 02PU-001519

Nedílnou součástí tohoto Dílu 3, části 1 zadávací následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

#### Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000. Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavební práce v otevřeném řízení

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 Praha 2006

dokumentace jsou  
P“):

P

### Kapitola 3 TKP

Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j.221/09-910-IPK/1

ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 se současným zrušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RYI ze dne 15.12.2003.

Praha, prosinec 2008

### Kapitola 4 TKP Zemní práce

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPKUI

ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/I Praha, prosinec 2009

### Kapitola 5 TKP

Podkladní vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, leden 2015

### Kapitola 6 TKP

Cementobetonový kryt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3.8.2006 Praha, leden 2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schválené MD-OPK, č.j. 619/03-120-RS/I  
ze dne 15.12.2003  
Praha, duben 2008

ze dn  
se so  
ze dn  
Prah

Kapitola 9 TKP  
Kryty z dlažeb a dílců

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I

Ze dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010

se současným zrušením znění této kapitoly TKP

schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RYI

ze dne 20.12.2002

Praha, srpen 2010

Kapi  
Vege  
MIN  
Odb  
Schv  
ze dl  
se s  
sch  
ze d)  
Prah

Kapitola 10 TKP

Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I

ze dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010

Kap  
Dop  
1

ODI  
Sch

Kapitola 7 TKP

Hutněné asfaltové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8.4.2008 s účinností od 1.5.2008 se  
současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j.  
19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha, duben 2008

Kapitola 8 TKP Litý asfalt

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne 8.4.2008, s účinností od  
1.5.2008

Ředite

se současným zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RYI ze dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010  
ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000 Praha, březen 2008

### Kapitola 13 TKP Vegetační úpravy

#### MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-RJI ze dne 3.8.2006 s účinností od 1.9.2006 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 24610/97-120 ze dne 27.10.1997 Praha, srpen 2006

### Kapitola 14 TKP Dopravní značky a dopravní zařízení

#### MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od 1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 2015

### Kapitola 15 TKP

### Kapitola 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

#### MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleno MD-OPK č.j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005  
Praha, leden 2010

### Kapitola 12 TKP Trvalé oplocení

#### MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I  
Osvětlení pozemních komunikací



Ředitelství silnic a dálnic ČR

Stavební práce v otevřeném řízení

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. 1 schváleného MD-OPK č.j. 49/2013-120-TN/I ze dne 30.5.2013 Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP

Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

schvá  
ze dn  
Prah;

.

Kap  
Tun

Odt  
sch  
ze (

.

sch  
ze

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení

ze dne 20.12.2002  
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 TKP  
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ  
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2  
ze dne 12.1.2016 s účinností od 15.1.2016, se  
současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP  
schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze dne 29.8.2005  
Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP  
ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce  
ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY  
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A  
Schváleno MD-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 ze  
dne 13.dubna 2015 s účinností od 23.4.2015,  
se současným zrušením znění této kapitoly TKP, část A  
schválené MDS-OI, č.j. 230/08-910-IPKJI ze dne 12.3.2008  
Praha, duben 2015

ČÁST B  
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/I ze dne 23. 12. 2013, s účinností od 1. 1. 2014,  
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-910-  
IPK/I ze dne 12. 3. 2008

<sup>S</sup> chváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I ze dne  
16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se současným  
zrušením znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK  
č.j. 584/02-120-RYI Ředitelství si stavební prá

Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP  
Pylony a mostní závěsy

MINISTERSTVO DOPRAVY  
Odbor infrastruktury  
Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-1PK/1 Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se  
současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK, č.j.  
17236/00-120 ze dne 21.2.2000  
Praha, duben 2008

volacc pr

MINISTE  
Odbor si  
schváleno  
ze dne 8.  
se součas  
schválené  
ze dne 15  
Praha, led

Kapitola  
Mostní

MINIST  
Odbor ii  
TECHN

Schvále  
ze dne

se souč  
schvále  
ze dne  
Praha,

Kapit  
Mosti

MINI  
Odbol  
Schvé'  
ze dn  
se SON

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Stavební práce v otevřeném řízení  
Kapitola 21 TKP