

# Dodatek č. 1

## Oprava chodníků v k.ú. Moravské Budějovice

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel:

název: Město Moravské Budějovice  
sídlo: nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice  
IČ: 00289931  
DIČ: CZ00289931  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] starosta města  
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí OSRI  
telefon, fax, e-mail: [redacted]  
(dále jen **Objednatel**)

#### Zhotovitel

název: PELÁN stav, s.r.o.  
sídlo: Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice  
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 82382  
IČ: 02816342  
DIČ: cz02816342  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]  
telefon, fax, e-mail: [redacted]  
zástupce ve věcech technických: [redacted]  
telefon, fax, e-mail: [redacted]  
(dále jen **Zhotovitel**)

Tímto dodatkem se mění článek 4.1 a to z důvodů víceprací. (Pokládka chrániček pro datové kabely, oprava vodovodních přípojek a stavba veřejného osvětlení)

### 4. Doba plnění

4.1. Dokončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do: 30.11.2018

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 1 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek byl schválen RM RM-97/2018/12 dne 21. 8. 2018 a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

21. 08. 2018

V Mor. Budějovicích, dne: .....

V Hrotovicích, dne: 15. 8. 2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele

starosta

jednatel