

DODATEK Č.1

I. Smluvní strany

1. Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Poděbradova 959/33
zastoupena: Mgr. Martin Mikolášek - ředitel
IČ: 00602051
DIČ: CZ00602051

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

se sídlem: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena: Janem Němcem, statutárním ředitelem
IČ: 25357603
DIČ: CZ25357603
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava
číslo účtu: 19-6363750297/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1441

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jiří Kupka, vedoucí obchodně-technického úseku

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2015 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo .

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny při realizaci díla na stavbě „**Stavební úpravy ve vazbě na vybudování bezbariérovosti budovy odloučeného pracoviště Matiční 18, Ostrava**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle Změnových listů.

**IV.
Doba a místo plnění**

1. Změny při realizaci díla nemají vliv na termín dokončení a předání díla.

**V.
Cena za dílo**

1. Změny při realizaci díla nemají vliv na cenu za provedené dílo.

Změnové listy ZL 1A až ZL 1D jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Ostravě dne 22. 8. 2018

V Ostravě dne 22.8.2018

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele

