

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0509

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje
a investic
Tel., fax, email: [REDAKCE]
Technický dozor
zadavatele: Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel. fax, email: [REDAKCE]

dále jen objednatel

2. MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

Sídlo: Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov – Prostřední
Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 61090
Zastoupené: Tomáš Kroček, jednatel
IČO: 03718816
DIČ: CZ03718816
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Libor Hlisenkovský, [REDAKCE]
Číslo autorizace ČKAIT: [REDAKCE]

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

Tento dodatek č. 1 řeší změnu předmětu smlouvy, ceny díla a termínu plnění pro zakázku
„Řešení statické dopravy – realizace parkovacích stání na IV. etapě v Orlové-Lutyni –
ul. Masarykova č.p. 1005 - 1015“.

V průběhu realizace stavby bylo provedeno odkrytí zeminy v projektované tloušťce 35 cm.
Dne 08.11.2016 byly provedeny statické zkoušky únosnosti podloží, při kterých nebyla
dosažena předepsaná hodnota 30 MPa. V rámci víceprací bude provedena sanace podloží
v rozsahu 205 m².

II.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. – „Předmět smlouvy“, odst. 2. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0509:

III.

Předmět smlouvy

2. Předmětem zakázky je vybudování nových parkovacích stání pro osobní automobily na IV. etapě v Orlové-Lutyni – ul. Masarykova č.p. 1005 – 1015 včetně veřejného osvětlení. Zároveň bude vybudována odstavná plocha pro kontejnery, které v koncové části stávajícího parkoviště jsou umístěny přímo ve vozovce. Stavba je rozdělena na dva stavební objekty. Celkový počet parkovacích stání pro vozy skupiny 1, podskupiny O1 je 17, z toho 1 stání pro IMOB. Stání budou realizována v samostatně umístěném parkovišti ve volné zelené ploše v koncovém úseku slepé vnitroblokové komunikace. Parkoviště budou osvětlena novými 2 stožáry VO. Rozměry stání jsou navrženy 4,50 m, resp. 5,00 m x 2,50 m (krajní stání 2,75 m), resp. 3,50 m pro IMOB. Komunikace mezi parkovišti má šířku 6,00 m, nájezd na vlastní parkoviště je šířky 5,50 m. Plocha pro kontejnery je navržena rozměrů 1,5 m x 13,50 m, podél stávající hrany komunikace. Konstrukce parkoviště a plochy pro kontejnery budou provedeny ze zámkové dlažby tl.80 mm kladené do pískového lože. **V rámci stavby (SO 01 Komunikace a parkoviště) bude provedena sanace podloží v rozsahu 205 m².**

Stavba bude realizována v souladu:

- a) s veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby č. 13/2010 k zn.: MUOR 44373/2010,
- b) s veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby č. 17/2010 k zn.: MUOR 45255/2010,
- c) s dokumentací pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro provedení stavby zpracovanou společností PROINK s.r.o., Starobělská 5, 700 30 Ostrava, IČ 25900056.

- II. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0509:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

| | Cena v Kč bez DPH |
|-----------------------------------|-------------------|
| SO 01 Komunikace a parkoviště | 453 294,00 |
| SO 02 Veřejné osvětlení | 58 851,00 |
| Vedlejší a ostatní náklady | 7 700,00 |
| Vícepráce – sanace podloží | 85 422,00 |
| Cena celkem | 605 267,00 |

III. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. – „Termín plnění“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0509:

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy :

a) termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště

b) termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání staveniště

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 8 týdnů od zahájení stavebních prací**

d) lhůta pro předání a převzetí díla: **do 8 týdnů od zahájení stavebních prací**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0509 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
6. K uzavření Dodatku č. 1 má objednatel udělen souhlas usnesením Rady města Orlová usnesením č. 183/5/1 ze dne 19.02.2015 a usnesením č. 214/6 ze dne 04.03.2015.
7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha – položkový rozpočet víceprací.

V Orlové dne:

V Havířově dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Tomáš Kroček
jednatel

