

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „**Domažlice, Fügnerova č.p. 647 – Zateplení objektu sportovní haly**“ ze dne 15.09.2017

Smluvní strany

Objednatel:

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.:104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost VZL-STC, hala Domažlice (dále také jen „**zhotovitel**“)

STAVBY VZL s.r.o.

se sídlem: náměstí Míru č.57, 344 01 Domažlice

adresa pro doručování: náměstí Míru č. 70, 344 01 Domažlice

IČO : 01567411

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 28567

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jan Lažanský

zástupce pověřený ve věcech technických: Vladimír Jahn

tel.č: *****

fax: --

e-mail: *****

DIČ: CZ01567411

bankovní spojení:*****

č. ú.: *****

(dále také jen „**Vedoucí společník**“)

a

SANI-TOP-CENTRUM s.r.o.

se sídlem: náměstí Míru č.57, 344 01 Domažlice

adresa pro doručování: náměstí Míru č. 70, 344 01 Domažlice

IČO : 29086582

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 23904

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Jiří Zdráhal

zástupce pověřený ve věcech technických: Jiří Zdráhal

tel.č: *****

fax: --

e-mail: *****

DIČ: CZ29086582

bankovní spojení: *****

č. ú.: *****

(dále také jen „společník“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „strany“ nebo kterýkoliv z nich samostatně jen jako „strana“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 15.09.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Domažlice, Fügnerova č.p. 647 – Zateplení objektu sportovní haly“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (dále též „Smlouva“).

II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel provede položky v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném Změnový list č.2 – VCP a Změnový list č.2 - méněpráce, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 125.429,60 Kč bez DPH** představující cenu za „vícepráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 125.429,60 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají **omezení předmětu díla** tak, že zhotovitel neprovede položky v položkovém rozpočtu stávajícího předmětu díla uvedené v nabídkovém rozpočtu nazvaném Změnový list č.2 - méněpráce – podklad pro Dodatek č. 3 SoD, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že **celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 128.049,71 Kč bez DPH** představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 128.049,71 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 3 **bude snížena o - 2.620,11 Kč bez DPH, tedy o - 3.170,33 Kč včetně DPH.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 2 – VCP a Změnový list č. 2 - Méněpráce

V Domažlicích dne 23.08.2018

V Domažlicích dne 21.08. 2018

zhotovitel
Společnost VZL-STC, hala Domažlice
Jan Lažanský – jednatel, zhotovitel

objednatel
Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č.3 schválila rada města na svém 125. jednání konaném dne 14.08.2018 usnesením č. 5783 a)

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 20.08.2018

Jméno a příjmení příkazce:

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 20.08.2018

Jméno a příjmení správce rozpočtu:

Podpis: