

**DODATEK č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO**



TSKRP0093M5I

**„Cyklo Rokytka – vodní prostup, Praha 8, č. akce 2950110 – DUR, DSP, hydrotechnická
studie záměru, IIČ“**

číslo smlouvy objednatele: A/3/16/2400/100

číslo smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2,0 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby, místopředseda představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020, TDI

a

2. Zhotovitel: sinpps s.r.o.

Dvorecká 387/2

147 00 Praha 4

IČO: 62584332

DIČ: CZ62584332

zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 33665

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Praha 4

č. ú.: 85147369/0800

zastoupena: Ing. Janem Božovským, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Božovský, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Pavel Jeřábek, Ing. Olga Volicerová

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Cyklo Rokytka – vodní prostup, Praha 8, č. akce 2950110 – DUR, DSP, hydrotechnická studie záměru, IIČ**“ ze dne 22.7.2016 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je doplnění čl. II. Smlouvy (Předmět plnění) a změna čl. III. Smlouvy (Cena Díla). Důvodem je nutnost vypracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, včetně výškového řešení, položkového výkazu výměr a položkového kontrolního rozpočtu projektanta. Na základě těchto dokumentů bude možné realizovat zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby.

Soupis víceprací je přílohou č. 1 Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak dále uvedeno.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o nový pododst. č. 1.1.4, který zní:

1.1.4 Dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce (DVZ), včetně výškového řešení, položkového výkazu výměr a položkového kontrolního rozpočtu projektanta.

IV.

Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SOD bez DPH	604 283,00 Kč
DPH 21%	126 899,43 Kč
Cena dle SOD včetně DPH	731 182,43 Kč
Cena po uzavření Dodatku č. 1 bez DPH	648 283,00 Kč
DPH 21%	136 139,43 Kč
Cena po uzavření Dodatku č. 1 vč. DPH	784 422,43 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 bez DPH	244 596,00 Kč
DPH 21%	51 365,16 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 4 vč. DPH	295 961,16 Kč

Cena celkem včetně Dodatku č. 4 bez DPH
DPH 21%
Cena celkem včetně Dodatku č. 4 vč. DPH

892 879,00 Kč
187 504,59 Kč
1 080 383,59 Kč

VI.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 11, který zní:
 11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP, které jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele, a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 21. 08. 2019

Objednatel:



PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA
místopředseda představenstva



Zhotovitel:



Ing. Jan Božovský
jednatel



Sinpps s.r.o.
Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby
Dvůrčák 387/2, 147 00 Praha 4
Tel.: 241-400-808 • www.sinpps.cz