



### DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

**„Oprava fasády, výměna oken a oprava přístupové plochy u objektu  
MŠ Svatojakubská 94, Svádov“**

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

**Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem**  
Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel:

**SIM stavby spol. s r.o.**

zastoupená: Ing. Petrem Sládkem, jednatelem společnosti

se sídlem: Šaldova 218/3, Ústí nad Labem 400 01

IČO: 25460625

DIČ: CZ25460625

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Pověřená osoba k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Petr Sládek

(dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ nebo „smluvní strany“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19. 1. 2018:**



Při plnění veřejné zakázky došlo k odhalení nepředpokládaných vícenákladů:

V průběhu realizace stavby byly zjištěny oproti projektové dokumentaci rozdílné rozměry a počty vyměňovaných oken. Dále bylo dopočítáno osazení levé strany opravované přístupové plochy betonovým chodníkovým obrubníkem v délce 21 metrů.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	2 238 456,62 Kč
DPH 21 %	470 075,89 Kč

---

Cena celkem včetně DPH	2 708 532,51 Kč
------------------------	-----------------

Dle předaných rozpočtů zadaných prací  
(Slovy: „dvamilionysedmsetosmtisícipěttřicetdvakorunčeskýchpadesátjednahaléřů“)


Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 97 477,68 Kč bez DPH (117 947,99 Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne: ..... 21. 08. 2018


V Ústí nad Labem ..... 21. 08. 2018

Objednatel:



**PhDr. Jana Müllerová, PhD.**  
vedoucí odboru městských organizací a školství  
Magistrátu města Ústí nad Labem

Zhotovitel:



**Ing. Petr Sládek**  
jednatel společnosti

Příloha: Rozpočet

# Vícepráce MŠ Svádov, Svatojakubská 94

MŠ  
Svádov

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem bez DPH 97 477,68**  
**DPH 21% 20 470,31**  
**Náklady soupisu celkem včetně DPH 117 947,99**

D	766	Konstrukce truhlářské				91 072,68		
91	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	104,310	300,00	31 293,00	ÚR
92	M	Poz1	Okno 1300x2320 mm, otvíravé - sklopné L	ks	23,000	6 990,00	160 770,00	
93	M	Poz2	Okno 1160x1730 mm, otvíravé - sklopné P	ks	4,000	4 600,00	18 400,00	
101	M	Poz 3	Okno 1160x1730 mm, otevíravé - sklopné L	ks	4,000	4 600,00	18 400,00	
102	M	Poz 4	Okno 860x540 mm, sklopné	ks	1,000	2 080,00	2 080,00	
96	M	Poz5	Okno 1160x1440 mm, otvíravé - sklopné L	ks	1,000	2 700,00	2 700,00	
97	M	Poz6	Okno 1160x1440 mm, otvíravé - sklopné P	ks	1,000	4 043,00	4 043,00	
98	M	Poz7	Okno 2360x1560, otvíravé-sklopné L, otvíravé L, otevíravé-sklopné P	ks	2,000	9 217,00	18 434,00	
99	M	Poz8	Okno 1030x1560 mm, otvíravé - sklopné L	ks	1,000	3 926,00	3 926,00	
100	M	Poz9	Okno 1750x1560 mm, Otevíravě-sklopné L, Otevíravé L, Otevíravě-sklopné P	ks	2,000	8 164,00	16 328,00	
99	M	Poz8	Okno 440x740 mm, otvíravé - sklopné L	ks	1,000	2 080,00	2 080,00	
100	M	Poz9	Okno 440x740 mm, otvíravé - sklopné P	ks	1,000	2 080,00	2 080,00	
56	K	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových do 2m2	m2	104,310	160,00	16 689,60	
101	M		Odpočet oken ze stávajícího rozpočtu vč. montážních a demontážních prací pro okna (766 Konstrukce truhlářské, položky č. 91, 92, 93, 101, 102, 96, 97, 98, 99, 100, 56)	ks	1,000	-206 150,92	-206 150,92	
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>6 405,00</b>	
40	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	21,000	190,00	3 990,00	
41	M	592174100	Obrubník betonový chodníkový ABO 100/ 10/25 II nat 100x10x25 cm	ks	21,000	115,00	2 415,00	