



Středočeský kraj

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:
S-1059/KUL/2014



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

**DODATEK Č. 8
KE SMLouvĚ O DíLO**

„Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“



Středočeský kraj

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:
S-1059/KUL/2014



ROP
STŘEDNÍ
ČECHY



INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ

TENTO DODATEK Č. 8 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO akce „Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech“** uzavřené dne 30. 5. 2014, evidenční číslo přidělené z evidence smluv S-1059/KUL/2014, ve znění jejích dodatků (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Středočeský kraj

sídlo: Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21
zastoupený: Ing. Milošem Peterou, hejtmánem Středočeského kraje
Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic a veřejných zakázek
IČ: 70891095
DIČ: CZ70891095
bankovní spojení: PPF banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

MTStav Příbram s.r.o.

sídlo: K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI – Březové Hory
zastoupená: Martin Pečenka, jednatel společnosti
IČ: 27240088
DIČ: CZ27240088
bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.
číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 106893

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.



Středočeský kraj

Evidenční číslo přidělené z evidence smluv:
S-1059/KUL/2014



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 8 se znění Článku II. a XIII. Smlouvy mění a doplňuje následovně:

Článek II.

Doba zhotovení díla

2.1. *Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 05. 2016.*

Článek XIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti termínu, uvedeném v čl.2.1. případně Harmonogramu prací, který tvoří přílohu č.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako součin počtu dní prodlení a částky odpovídající 0,6% z celkové ceny díla bez DPH označené v čl. III. Bodě 3.1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

13.9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s dokončením a předáním části díla a to jmenovitě:

- 1) dokončení vnitřních omítek do 29. 2. 2016*
- 2) dokončení hrubých podlah do 15. 3. 2016*
- 3) dokončení fasády všech objektů do 15. 5. 2016*
- 4) provedení všech kompletních, revizních a tlakových zkoušek nutných ke kolaudaci objektu a předání protokolů těchto zkoušek do 15. 5. 2016*

oproti výše uvedenému termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako součin počtu dní prodlení a částky odpovídající 10.000Kč/den bez DPH.

Článek II.

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

2.2 Tento Dodatek č. 8 se uzavírá ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

2.3 Tento Dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

Tento Dodatek č. 8, schválený usnesením Rady Středočeského kraje č. č. 073-45/2015/RK ze dne 21. 12. 2015 splňuje podmínky stanovené ustanovením § 23 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.



Přílohy:

30 -12- 2015

V Praze dne

OBJEDNATEL

[Redacted signature]

Středočeský kraj

Ing. Zuzana Moravčíková, náměstkyně hejtmána
pro oblast investic a veřejných zakázek



30 -12- 2015

V Praze dne

ZH

[Redacted signature]

MTSt

Martin Pečér

